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1. TANIMLAR VE YORUMLAMA

1.1 Asagidaki terimler belirtilen anlamlara gelmektedir:

ABB Yiiklenicisi: Alt Yiikleniciden Isleri siparis eden taraf;

ABB Yiklenici Verileri: Alt Yiiklenici tarafindan Alt S6zlesmenin
hazirlanmasi veya yerine getirilmesi sirasinda edinilen, tanimlanmis veya
tanimlanabilir bir gergek kisiye iliskin veriler de dahil olmak iizere, s6z konusu
veri veya bilgilerin ABB Yiiklenicisi, Bagli Kuruluslari veya bunlarmn ilgili
miisterileri veya tedarikgileri ile ilgili olup olmadigina bakilmaksizin her tiirlii
veri veya bilgi;

ABB GHK/insaat ve Montaj Isleri: isbu ABB Insaat ve Montaj Isleri Satin
Alma Genel Hiukim ve Kosullari (2020-1 Standardi);

Bagl Kuruluslar: Dogrudan veya dolayli olarak Taraflardan birini kontrol
eden, Taraflardan biri tarafindan kontrol edilen veya miisterek kontrol altinda
olan tiim kuruluslar;

Miisteri: Projenin yurGttlmesi igin Yikleniciyi istihdam eden veya istihdam
edecek olan kisi, firma veya sirket;

Yirarlok Tarihi: Alt Sozlesmede belirtildigi  sekilde Alt Sozlesmenin
yurtirliige girdigi giin;

Kesin Kabul Belgesi: ABB Yiiklenicisi tarafindan Alt Yiikleniciye Madde 8.10
uyarinca diizenlenen belge;

Fikri Miilkiyet Haklari: (a) patentler, faydali modeller, telif haklari, veri tabani
haklart ve markalardaki haklar, ticari unvanlar, dizaynlar, know-how ve bulus
ifsalar (tescil edilmis veya edilmemis): (b) bu haklarin herhangi birisi i¢in
bagvurular, yeniden baskilar, onaylar, yenilemeler, uzatmalar, boliinmeler veya
devam etmeler ve (c) tiim diger fikri miilkiyet haklar1 esdegeri veya benzeri
diinya ¢apindaki koruma sekilleri;

Ana Sozlesme: Proje ile ilgili olarak Miisteri ve ABB Yiiklenicisi arasmdaki
sozlesme;

Siparis: ABB Yiiklenicisinin Islerin satin alinmasi igin Alt Yiikleniciye verdigi
siparis;

Taraf: Toplu olarak Taraflar olarak anilan ABB Yiiklenicisi veya Alt
Yiklenici;

Kisisel Veri: Kimligi belirli veya belirlenmesi miimkiin olan 6zel bir kisiye ait
tlim veriler ve bilgiler;

16. SORUMLULUK VE TAZMINAT

17. SIGORTA

18. FESIH

19. UYUMLULUK, DURUSTLUK

20. GOREVLENDIRME VE TASERONLUK

21. BILDIRIMLER VE ILETISIM

22. FERAGATLER

23. YONETIM HUKUKU VE ANLASMAZLIK COZUMU
24. GIZLILIK, VERI GUVENLIGI, VERI KORUMA
25. BOLUNEBILIRLIK

26. ARTAKALMA

27. BUTUNLUK

28. TARAFLARIN ILISKiSI

Proje: ABB Yiiklenicisi tarafindan Ana Sozlesme kapsaminda yiiriitiilecek
proje;

Gegici Kabul Belgesi: duruma gore Miisteri veya ABB Yiiklenicisi tarafindan
verilen ve Projenin Ana Sozlesmede belirtilen performans kriterlerini
karsiladigini gosteren belge;

Program: Alt Sézlesmede belirtilen Islerin tamamlanma siiresi;

Saha: Alt Yiiklenicinin Isleri gerceklestirecegi yer;

Alt sdzlesme: Asagidakilerden olusan yazili bir sdzlesme:

- Alt Sozlesme Yiiriitme Belgesi,

- Ozel Hiikiim ve Kosullar,

- ABB GHK/ingaat ve Montaj Isleri,

- Ekler,

ve/veya Alt Yiiklenici ve ABB Yiiklenicisi tarafindan kabul edilen Siparis. Alt
Yiiklenici, Alt Sozlesmeyi kismen veya tamamen yerine getirmekle Alt
Sozlesmeyi kabul etmis sayilacaktir;

Alt Yiiklenici: ABB Yiiklenicisine Isleri gergeklestiren taraf;

Alt Yiiklenici Belgeleri: Her tiirlii ISG kilavuzlari, kullanici kilavuzlari, gizimler,
hesaplamalar, teknik veriler, mantik diyagramlari, ilerleme raporlari, kalite onay
sertifikalar1 ve Alt S6zlesme ve/veya yiiriirliikteki yasalar uyarinca gerekli olan
diger belgeler;

Alt Yiiklenici Ekipmani: Isleri gerceklestirmek igin gerekli tiim araglar ve
gegcici Saha tesisleri;

Alt Sozlesme Bedeli: ABB Yiiklenicisi tarafindan Alt Yiikleniciye Alt
Sozlesmede belirtildigi sekilde 6denecek bedel;

Devralma Belgesi: ABB Yiiklenicisi tarafindan Alt Yiikleniciye Madde 8.8
uyarinca diizenlenen belge;

Degisiklik Talimati: Programi degistirmek veya Tsleri veya bunlarin herhangi
bir bolimini degistirmek, ¢cikarmak, eklemek veya baska bir sekilde modifiye
etmek gibi Alt Sézlesmede yapilan bir degisiklik;

Isler: Tiim iscilik, malzeme, ekipman ve hizmetler ve Alt Yiiklenici Belgeleri
dahil olmak tizere Alt S6zlesmede belirtilen isin kapsami.

1.2 Maddelere yapilan atiflar ABB GHK/Ingaat ve Montaj Isleri’nin
maddelerine yapilan atiflardir;
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1.3 Bagsliklar yalmzca kolayhk saglama amaglidir ve ABB GHK/Insaat ve
Montaj Isleri’nin yorumlanmasini etkilemezler;

2. UYGULAMA

2.1 ABB GHK/Insaat ve Montaj Isleri de dahil olmak iizere Alt Sozlesme,
ABB Yiiklenicisi ile Alt Yiiklenici arasindaki sozlesme iligkisini yonetecek
miinhasir hiikiim ve kosullar olacaktir.

2.2 Alt Yiklenici teklifleri, alindilari, kabul bildirimleri ile birlikte teslim
edilen veya iceriginde yer alan higbir hiikiim veya kosul, teknik sartnameler
veya benzer belgeler Alt So6zlesmenin herhangi bir kismini olusturmayacak
olup Alt Yiiklenici isnat ettigi bu gibi hiikiim ve kosullardan dogabilecek olan
haklarindan feragat etmektedir.

2.3 Alt sozlesme iizerinde yapilacak olan herhangi bir degisiklik yazili olarak
yapilmalidir.

3. ALT YUKLENICININ SORUMLULUKLARI
3.1 Alt Yiiklenici, Isleri asagidakilere gore yerine getirecektir:

3.1.1 Isler i¢in gegerli olan herhangi bir federal, eyalet, yerel veya baska bir
makamin veya is¢i sendikasmnin tiiziikleri, yonetmelikleri, izinleri veya
onaylar1 (toplu olarak Yiiriirlilkteki Kanunlar) dahil ancak bunlarla sinirl
olmamak Uzere yurirlikteki kanun ve ydnetmeliklere uygun olarak ve ABB
Yiiklenicisini, bu tiir Yiirirlikkteki Kanunlara uyulmamasi nedeniyle tiim ceza
ve yikiimliliiklere karsi tazmin ederek. Bu tiir diizenlemelerin zorunlu
olmaktan ziyade tavsiye niteliginde oldugu odlgiide, Alt Yiiklenici tarafindan
ulagilacak olan uyum standardi, ilgili endiistrinin genel kabul gérmiis en iyi
uygulamalarina uygun olacaktir. Islerin ifasiyla ilgili diizeltmelerin ABB
Yiiklenicisi tarafindan Ana Sozlesme kapsaminda Miisteriden alinmasi
sarttyla, Program ve Alt Sozlesme Bedeli, Alt Yikleniciyi Alt Sozlesme
kapsamindaki yiikiimlilikklerini yerine getirmesinde 6nemli dlgiide etkileyen
Yirirlikteki Kanunlardaki bir degisiklikten kaynaklanan maliyet veya
gecikmedeki herhangi bir artis veya azalmayr dikkate alacak sekilde
ayarlanabilir,

3.1.2 Alt Yiiklenici ve ABB Yiiklenicisi talimatlarina uygun olarak;
3.1.3 Hatasiz ve iglincii sahislarin haklarindan bagimsiz bir sekilde;
3.1.4 Programda belirtilen tarihlerde;

3.1.5 Alt Sozlesmede belirtilen metraj cetveline gore; ve

3.1.6 Islerin uygun ve zamaninda yapilmasi igin gerekli sayida ise alman
yetenekli, deneyimli ve yetkin mithendisler, ustabasilar ve is¢iler tarafindan.

3.2 Alt Yiklenici, ABB Yiiklenicisinin onceden yazili onayi olmaksizin
Islerin higbirini ikame veya modifiye etmeyecek veya Islerde herhangi bir
degisiklik yapmayacaktir.

3.3 Alt Yiiklenici, Isleri yiiriitecek ve bunlardan sorumlu olacaktir. Onay
prosediirii  sirasinda ABB  Yiiklenicisi/Miisteri, Islerin eksiksizligi ve
islevselligi cercevesinde sunulan tasarimda herhangi bir degisiklik talep
ederse, bu degisiklikler Alt Sozlesme Bedeline dahil edilmis sayilacaktir. Alt
Yiiklenici, tiim Yiriirlikteki Kanunlar ve diizenleyici onaylar karsilamak ve
de ABB Yiiklenicisi ve Miisteri ile diger ilgili kisilere Isleri kurmak,
stirdiirmek ve baska bir sekilde kullanmak i¢in yeterli bilgi saglamak {iizere
cizimler, hesaplamalar, sablonlar, modeller ve diger Alt Yiiklenici Belgelerini
yeterli ayrintida hazirlayacaktir.

3.4 Alt Yiiklenici, Isleri veya Alt Sézlesmenin ifasmni etkileyebileceginden,
Sahanin tim ozellikleri ve Projenin diger tiim yonleri konusunda yeterli
bilgiye sahip olacaktir. Alt Yiiklenici; Sahaya erisim yollar, Thtiyag
duyulabilecek konaklama ve telekomiinikasyon ekipmani, isin kapsami ve
niteligi, Islerin gerceklestirilmesi igin hangi 6zel isgiicii, malzeme, ekipman ve
hizmetlerin gerekli oldugu ve mevcut oldugu ve de Alt Yiiklenicinin,
kendisinin sorumlu olacag1 gegici gii¢ ve su temini ve yeterli depolama alani
da dahil ancak bunlarla sinirli olmamak tizere, Alt Sozlesme Fiyatindaki tiim
bu hususlar1 makul bir sekilde dikkate alip almadigi konularindan sorumlu
olacaktir.

3.5 Alt Yiiklenicinin Sahay1 incelememesi veya gerekli bilgileri almamasi, Alt
Yiikleniciyi ne Islerin gergeklestirilme maliyetlerini uygun sekilde tahmin
etme sorumlulugundan, ne de bu ihmalden kaynaklanan veya bununla
baglantili olarak ortaya g¢ikan ek maliyetlerin sorumlulugundan veya Alt
Sozlesmenin yerine getirilmesi sorumlulugundan kurtarmayacaktir.

Ne ABB Yiiklenicisi ne de Miisteri, bu tiir aragtirmalarin, bunlarin kayitlarinin
veya ortaya konan herhangi bir yorumun yeterliligi veya dogrulugu ile ilgili
herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Ne ABB Yiiklenicisi ne de Miisteri, bu
tir aragtirmalarda belirtilen kosullarin veya bunlara iligkin kayitlarin Saha
genelinde mevcut kosullari temsil ettigine dair agik veya zimni herhangi bir
garanti veya glvence vermemektedir. Alt Yuklenici, 6ngorilemeyen
gelismelerin ~ olabilecegini  ve  belirtilenlerden  farkli  kosullarla
karsilasilabilecegini anlar ve agikga kabul eder.

3.6 Alt Yiiklenici, Islerin ifast1 veya Alt Sozlesme kapsamimdaki
yikiimliiliiklerini etkileyebilecek tiim ilgili kosullari, riskleri, beklenmedik
durumlari, yasal gereklilikleri, gerekli programlari, ¢izimleri ve planlari ve
diger tiim kosullar1 incelemis ve dikkate almis oldugu ve de Alt Sézlesmenin
ifasi i¢in ihtiya¢ duydugu tiim ek bilgi ve detaylari almis oldugu kabul edilir.
ABB Yiklenicisi, Alt Yiklenicinin bu bilgileri elde edememesi nedeniyle
herhangi bir masraf veya zarar1 iistlenmeyecektir.

3.7 Alt Yiiklenici, tiim bildirimleri verecek ve tiim izinleri, vizeleri, lisanslart
alacak ve oOdeyecek ve Isleri gerceklestirmek icin gerekli diger tiim
gereklilikleri yerine getirecektir.

3.8 Alt Yiiklenici, Islerin ifasi igin yeterli sayida yetkin, deneyimli ve/veya
sertifikali personeli ise alacak ve saglayacaktir. Alt Yiiklenici, Islerin Sahada
gergeklestirilmesini  denetlemek igin yetkili temsilciler tutacak ve bu
temsilcilerin adlar1 hakkinda ABB Yiiklenicisine bildirimde bulunacaktir.
ABB Yiiklenicisinin talebi iizerine Alt Yiiklenici, Yiiklenicinin goriisiine bagl
olarak, gorevi kotliye kullanan veya yetersiz veya ihmalkar olan herhangi bir
kisiyi derhal gorevden alacaktir. Bu sekilde gorevden alinan herhangi bir kisi,
on bes (15) takvim giinii iginde yetkili bir yedek tarafindan degistirilecektir.
Alt Yiiklenici, bu tiir bir isten ¢ikarma ile ilgili tiim masraflar iistlenecektir.

3.9 Alt Yiklenici, tim Alt Yiiklenici Ekipmanina sahip olacak ve bu Alt
Yiiklenici Ekipmanini ABB Yiiklenicisinin 6nceden yazili onayr olmadan
Sahadan ¢ikarmayacaktir.

3.10 Alt Yiklenici, Sahaya yalnizca ABB Yiiklenicisinin 6nceden yazili
onaymi alarak erisecektir. ABB Yiiklenicisi, Alt Yiklenicinin Alt Sozlesme
kapsamindaki yiikiimliiliiklerini yerine getirmesini saglamak igin Alt
Yiikleniciye Sahanm ilgili bolimlerine (Program uyarinca gerekli olabilecegi
sekilde) erisim saglayacaktir. Alt Yiklenici, ABB Yiiklenicisinin Madde
4.1'de belirtilen Risk Azaltma ve Yontem Beyanmi incelemeden Sahada
herhangi bir is faaliyetinde bulunmayacaktir.

3.11 Alt Yiiklenici, Sahaya erisim yollarmin uygunlugu ve mevcudiyetinin
yan1 sira Sahaya erisim ve Alt Sozlesmenin ifasi i¢in gereken o6zel veya gecici
gecis haklart icin 0deme yapacak ve bunlardan sorumlu olacaktir. Alt
Yiiklenici, tiim kamusal veya o6zel yollarin trafiginde herhangi bir dokiilme
veya dokiintii olmamasi i¢in Onlemler alacaktir. Alt Yiiklenici, masraflart
kendisine ait olmak uzere tim bu tir dokilmeleri veya pislikleri derhal
temizleyecektir.

3.12 Alt Yiklenici, Gegici Kabul Belgesinin diizenlenmesine kadar veya
Devralma Belgesinin diizenlenmesinden alti (6) ay sonra (hangisi Once
gerceklesirse) Islerdeki kayip veya hasar riskini istlenir. Yukarida
belirtilenlere bakilmaksizin, Alt Yiiklenici, bundan sonra Alt Yiiklenicinin
Islerde neden oldugu herhangi bir kayip veya zarardan sorumlu olacaktir.

3.13 Alt Yiiklenici, Islerin hava veya diger sebeplerden dolay1 kayip veya
hasara maruz kalan herhangi bir blimunu, Devralma Belgesi verilene kadar
uygun sekilde kapatacak ve koruyacak ve Islerin bu bolimiinii korumak igin
her tiirlii makul 6nlemi alacaktir.

3.14 Alt Yiklenici, Sahada diger taraflarca gergeklestirilen isle ¢akisma veya
ise miidahaleden kaginmak igin Isleri planlamak ve gergeklestirmek iizere
ABB Yiiklenicisi ile isbirligi yapacaktir.

Islerin ifasi, ABB Yiiklenicisi, Miisteri veya {igiincii sahislar tarafindan
ekipman saglanmasina veya islerin yiriitiilmesine bagliysa, Alt Yiiklenici, Alt
Soézlesmenin etkilenen kismi ile devam etmeden Once ekipmandaki, isin
yiriitiilmesindeki veya malzemedeki herhangi bir goriiniir tutarsizlik veya
kusuru derhal yazili olarak ABB Yiiklenicisine bildirecektir. Aksi takdirde, bu
tir ekipman veya iglerin yiiriitiilmesi Alt Yiiklenici tarafindan kabul edilmis
sayilacaktir.
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3.15 Alt Yiiklenici, ABB Yiiklenicisi tarafindan saglanan malzeme ve
ekipmanin taginmasindan sorumlu olacaktir. Bu, Saha depolarinda bosaltma ve
yiikleme, Saha iginde depolama ve ulagimi da igerir. Alt Yiiklenici, masraflart
kendisine ait olmak iizere, depolama alani ¢evresinde depo binalar1 ve g¢itler
saglayacak ve uygun bir depo kayit sistemini siirdiirecektir. Depolar, ABB
Yiiklenicisi veya Miisteri tarafindan denetlenmek iizere her zaman agik
olacaktir. Malzeme veya ekipmanin Sahaya ulagmasi {izerine Alt Yiiklenici bir
inceleme yapacak ve tiim kusurlari ve eksiklikleri makbuza kaydedecektir, aksi
takdirde malzeme ve ekipman iyi durumda ve hatasiz teslim almmis
sayilacaktir. Bu andan itibaren s6z konusu malzeme ve teghizat teslim edilmis
ve Alt Yiiklenicinin gozetiminde kabul edilecektir. Herhangi bir kayip veya
hasar derhal ABB Yiiklenicisine bildirilecektir. Alt Yiiklenici tarafindan
Sahaya getirilen, Alt Yiiklenici tarafindan bosaltilan, kaybolma veya hasar
gorme riski tasiyan tim malzeme ve ekipmanm Sahadaki giivenlik
onlemlerinden Alt Yiiklenici sorumlu olacaktir.

3.16 ABB Yiiklenicisinin talebi iizerine Alt Yiiklenici, Islerin ifasmdan
kaynaklanan her tiirli malzeme, ekipman, iskele, moloz vb. seyleri
gecikmeksizin kaldiracaktir.

3.17 Devralma Belgesinin diizenlenmesinden 6nce, Alt Yiklenici, ABB
Yiiklenicisini tatmin edecek sekilde Sahayi temizleyecektir.

3.18 Iglerin herhangi bir kismu ABB Yiiklenicisinin talebine veya Alt
Sozlesmeye aykiri olarak kapatilmig veya bagka bir sekilde erisilemez hale
getirilmigse, ABB Yiiklenicisinin talebi iizerine bu béliim Yiiklenicinin
denetimi i¢in agilacak ve daha sonra masraflart Alt Yiikleniciye ait olmak
iizere yeniden kapatilacaktir. Islerin herhangi bir kism1 kapatilmissa veya ABB
Yiklenicisinin kapatmadan dnce ozellikle incelemesini talep etmedigi bagka
bir sekilde erisilemez hale getirilmisse, ABB Yiiklenicisi inceleme hakkini
sakli tutar ve Alt Yiiklenici bu Isin acilmasim saglayacaktir. Bu Isin Alt
Sozlesmeye uygun oldugu tespit edilirse, bir Degisiklik Talimat1 verilmesinden
sonra agma ve kapamanin makul dogrudan maliyetleri ABB Yiiklenicisine ait
olacaktir. Bu Isin Alt S6zlesmeye uygun olmadig: tespit edilirse, Alt Yiiklenici
bu tiir masraflan iistlenecektir.

3.19 Alt Yiklenici, Alt Sozlesme ile ilgili olarak calisanlari tarafindan
gerceklestirilen tiim faaliyetlerden sorumlu olacaktir. Ozellikle:

3.19.1 Alt Yiiklenici, Alt Sozlesme ile ilgili olarak ¢alisanlarinin bagina gelen
herhangi bir is kazas1 veya hastalig1 ig¢in tam ve miinhasir sorumlulugu
Ustlenir;

3.19.2 Taraflar, Alt Sozlesmenin ABB Yiiklenicisi ile Alt Yiiklenici arasinda
veya ABB Yiiklenicisi ile Alt Sozlesmenin ifas1 igin atanan Alt Yiiklenici
calisanlar1 arasinda herhangi bir istihdam iligkisi anlamina gelmedigini kabul
eder. ABB Yiiklenicisi, Alt Yiklenici ve Alt Sozlesmenin ifasiyla
gorevlendirilen calisanlari ile ilgili olarak is¢ilik, sosyal giivenlik veya vergiler
icin herhangi bir sorumluluk veya yiikiimlilikten muaf olacaktir;

3.19.3 Alt Yiiklenici, higbir kosulda ABB Yiiklenicisinin ¢alisanlar1 olarak
hareket etmeyecek olan Alt Sozlesmeyi ifa etmesi gereken tiim galiganlar
kendi adina ise alacaktir;

3.19.4 Alt Yiiklenici, ¢alisanlar: tarafindan agilan her tiirlii hak talebi ve/veya
davadan sadece ve miinhasiran sorumlu olacaktir ve herhangi bir smirlama
olmaksizin, ABB Yiiklenicisini bu tiir hak talepleri ve/veya davalardan
kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir tiir hak talebi, takibat, dava, para
cezasi, kayip, maliyet, zarar ve harcamadan ve Yiriirliikteki Kanunlara
herhangi bir uyumsuzluktan savunacak, tazmin edecek ve masun tutacaktir. Alt
Yiiklenici, tek ve miinhasir igveren statiisiinii kabul ederek, ABB Yiiklenicisi
tarafindan talep edilmesi halinde, masraflar1 kendisine ait olmak iizere
mahkemeye c¢ikmayr ve ABB Yiiklenicisinin mahkemede uygun yasal
savunmasini saglamak igin gerekli tiim istenen belgeleri ABB Yiiklenicisine
saglamayi taahhiit eder;

3.19.5 ABB Yiiklenicisi, dava, haciz veya takyidatlardan ka¢inmak igin Alt
Yiiklenicinin Alt S6zlesmeyi ifa eden ¢aliganlart nedeniyle herhangi bir 6deme
yapmaya yetkilidir. Bu 6demeler, Alt Yiklenici kredilerinin stopaji, mahsup
veya baska bir sekilde yapilabilir. Alt Yiiklenici, bu 6demelerle ilgili olarak
ABB Yiiklenicisi tarafindan talep edilen her tiirlii destegi saglayacak ve
yapilan 6demeler i¢cin ABB Yiiklenicisini tazmin edecektir.

4. i$ SAGLIGI VE GUVENLIGI (iSG)

4.1 Alt Yiiklenici, calisanlarindan herhangi birinin tim (i) Is Sagligi ve
Giivenligi, personel ve Isler ve Saha ile ilgili gecerli yasalar, endiistri
standartlar ve iyi miihendislik uygulamalar1 (topluca Yiiriirliikteki 1SG
Yasalar1 olarak anilacaktir), (i) Giivenli Calisma igcin ABB Uygulama
Kurallari, Proje ISG Plani, Risk Degerlendirmesi ve Yonetimi, Risk Azaltma
ve Yontem Beyani, ISG Spesifikasyonlar1 Listesi, (iii) Yiiklenicinin ve
Miisterinin Sahadaki ISG ile ilgili talimatlarma uymasmni saglayacak ve
yukarida (i) ila (iii) arasinda belirtilenler topluca Ozel Hiikiim ve Kosullarda
belirtildigi sekilde ISG Gereklilikleri olarak anilacaktir.

4.2 Alt Yiiklenicinin ISG Gerekliliklerine uyumu, Alt Yiklenicinin yonetim
ve denetiminin tiim seviyelerinin aktif katilimmni gerektirir. Alt Yiklenici,
Yiiklenici tarafindan onaylanmast gereken sertifikali bir ISG Mudiirii ve Saha
Yoneticisi atayacak ve Islerin tim ifast boyunca bu kisileri isten
cikarmayacaktir. Yiiriirliik Tarihinde, Alt Yiiklenici, ABB Yiiklenicisine ISG
Miidiirii ve Saha Yoneticisinin saygm bir sektdr kurulusu tarafindan akredite
edilmis profesyonel ISG sertifikalarimn kamitim saglayacaktir. ISG Miidurii ve
Saha Yoneticisi, Proje ISG Plammmin uygulanmasimi koordine etme
sorumluluguna ve yetkisine sahip olacaktir. ISG Miidiirii ve Saha Yoneticisi,
ABB Yiiklenicisinin temsilcisiyle dogrudan bir iletisim hattina sahip olacaktir.
4.3 Alt Yiklenici, ISG ile ilgili yikimliiliiklerini yerine getirmek igin yeterli
ve nitelikli ISG kaynaklar1 tahsis edecektir. Kaynak tahsisi, Alt Yiiklenici
tarafindan periyodik olarak gdzden gegirilecek ve ISG Gereksinimlerinin
karsilanabilmesini saglamak igin ABB Yiiklenicisi ile paylasilacaktir. Alt
Yiiklenici, Sahada calismasina izin verilmeden 6nce Sahada c¢alisan tiim
personelinin ilgili egitimi ve tamitimi almasim saglayacaktir. Alt Yiiklenici,
Islerin tiim ifas1 boyunca yonetim kademelerini desteklemek igin iist diizeyde
kalifiye ISG miihendislerine, memurlarina ve danigmanlarma sahip olacaktir.
Alt Yiiklenici, ABB Yiiklenicisinin goriisiine bagh olarak herhangi bir 1SG
Gerekliligine uymayan herhangi bir kisiyi derhal Sahadan ¢ikaracaktir.

4.4 ABB Yiiklenicisi ve Alt Yiiklenici personeli arasinda, tizerinde anlagmaya
varilacak bir toplanti programimna gore ve makul ABB Yiiklenicisi talebi
tizerine duzenli ISG toplantilar1 yapilacaktir. Alt Yiiklenici ayrica, boliim
yonetimi ve calisan temsilcilerini igeren diizenli ISG toplantilar1 yapacaktir.
Tiim toplantilarin tutanaklari kaydedilecek ve yazili talep iizerine ABB
Yiiklenicisi tarafindan derhal gozden gecirilebilecektir. Bu diizenli toplantilara
ek olarak, belirli tasarim, insaat veya kurulum konulan igin, faaliyetle ilgili
ve/veya Proje tizerindeki potansiyel sonuglarla ilgili risk tanimlama ve risk
degerlendirmesini ele almak i¢in Alt Yiiklenici tarafindan gegici toplantilar
duizenlenecektir.

45 Alt Yiiklenici, Islerin ayrilmaz bir parcasi olarak Saha denetim personeli
tarafindan Saha faaliyetlerinin giinliik olarak izlenmesini gerceklestirecektir.
Tiim faaliyetlerin Ozel Hiikiim ve Kosullarda atifta bulunulan kabul edilen
yontem beyanina uymasint saglamak i¢in her vardiya sirasinda resmi olmayan
giinliik Saha turlar1 yapilacaktir. Alt Yiiklenici, tim ABB ISG forumlarina,
toplantilarina, denetimlerine ve girisimlerine aktif olarak katilacaktir.

4.6 Alt Yiklenici, Sahadaki tiim calisanlarmim saglik ve giivenliginden tek
basina sorumlu olacak ve Islerin ifasiyla baglantili olarak Sahada veya Saha
hakkinda veya bagka bir sekilde herhangi bir kaza, olay veya ramak kala olay
meydana geldiginde ABB Yiiklenicisini ve gerekirse ilgili makami derhal
bilgilendirecektir. Bu tiir bir kaza, olay veya ramak kalanin meydana
gelmesinden sonraki yirmi dort (24) saat iginde, Alt Yiklenici Ykleniciye
yazili bir rapor sunacak ve bunu on dort (14) takvim guni icinde bir nihai
rapor izleyecektir.
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Alt Yuklenici de gerektiginde bu tiir bir raporu uygun makama verecektir. Bu
prosediir, Alt Yiikleniciyi kisileri, cevreyi ve miilkii koruma konusundaki tim
sorumlulugundan ve herhangi bir yiikiimliiliiginden kurtarmaz.

4.7 Alt Yiiklenici, ABB Yiiklenicisi tarafindan talep edilmesi halinde, Sahaya
gelmeden Once c¢alisanlarmm tibbi muayenesini yapacak ve bu hikiim
Yiriirlikkteki Yasalari ihlal etmedikce, bu muayenenin sonuglarini Yiikleniciye
bildirecektir. ABB, tibbi nedenlerle Alt Yiklenici personelinin Sahaya
erigimini reddetme hakkini sakli tutar.

4.8 Alt Yiiklenici, faaliyet alaninin tamamini temiz, diizenli ve giivenli bir
durumda tutacak ve Isleri diizenli bir sekilde saglamak icin gerekli tiim dgeleri
diizenleyecektir. Islerin saglanmasindan kaynaklanan her tiirlii ¢op, atik
malzeme, moloz vb. ¢alisma alanlarindan sistematik olarak temizlenecek ve
Alt Yiklenici, Yirirlilkteki ISG Kanunlari ve diger diizenlemelere uygun
olarak malzemelerin bertaraf edilmesinden sorumlu olacaktir. Ek olarak,
cevreye hasar veya zarar verebilecek bu tiir herhangi bir madde veya malzeme,
miimkiin olan en gevre dostu sekilde ve Yiiriirliikteki ISG Kanunlar1 ve diger
yonetmeliklere uygun olarak Sahadan islenecek ve Sahadan uzaklastirilacak,
tagmacak ve kaldirilacaktir. Alt Yiiklenici ayrica yangin tehlikesi olusturan
tim o6gelerini Sahadan kaldiracaktir. Alt Yiiklenici, malzemelerin kaldirilmasi
icin yazil talimatlara derhal uymazsa, ABB Yiiklenicisi bu tiir malzemeleri,
risk ve masraflar Alt Yikleniciye ait olmak iizere kaldiracaktir.

4.9 Alt Yiiklenici, Islerde yer alan tim tehlikeli maddeleri (bu terim
Yiirorlikteki 1SG Kanunlarinda veya diger yonetmeliklerde tanimlanmistir)
ABB Yiklenicisine bildirecektir. Alt Yiiklenici, ABB Yiiklenicisine tim
gegerli malzeme giivenlik veri sayfalarmin kopyalarmi verecek ve Islerin
saglanmasindan en geg on (10) takvim giinii 6nce Isler icin uygun ozel
kullanim talimatlarini saglayacaktir.

4,10 Alt Yiklenici, ABB Yiklenicisinin istemesi halinde, ABB
Yiiklenicisinin denetim ve teftiglerine katilmasina izin vermek adina denetim
ve teftis planimt ABB Yiiklenicisine zamaninda iletecektir. Ek olarak, ABB
Yiiklenicisi, ~ Alt  Yiklenicinin  I1SG  Gerekliliklerine  uygunlugunu
degerlendirmek igin Islerin tiim asamalarinda Sahada kendi ISG denetimlerini
gergeklestirme hakkina sahip olacaktir. Alt Yiiklenici, bu tiir denetimleri
gergeklestirmek i¢in ABB  Yiiklenicisinin ihtiyag duydugu tim ilgili
kaynaklari, belgeleri ve yardimi saglayacaktir.

411 (i) Alt Yiiklenicinin calismasmnimn yiiriitiilmesinde uygun ISG igin veya
(ii) Alt Yiiklenicinin ISG Gereksinimlerine iliskin herhangi bir temerriidii
nedeniyle ABB Yiiklenicisi gerekli gordiigii zamanlarda ve sekilde Alt
Yiiklenicinin isinin saglanmasinin ertelenmesi de dahil olmak tizere Alt
Yiikleniciden Alt Sozlesmenin veya herhangi bir bolimiiniin ifasmin askiya
alinmasini talep etme hakkina sahip olacak ve bu durumda Alt Yiklenici tim
masraflar tistlenecek ve bu tiir bir askiya almadan kaynaklanan gecikmeden
sorumlu olacaktir. ABB Yiiklenicisinin sahip olabilecegi diger haklara veya
coziimlere halel getirmeksizin, Yiklenici, Madde 18.2 uyarinca Alt
Sozlesmeyi feshetme hakkina sahip olacaktir.

4.12 Alt Yiiklenici, alt yiiklenicilerinin Alt Yiiklenici igin gegerli olan ayn1
yikiimliiliklere ve ISG Gerekliliklerine tabi olmasim ve bunlara uymasini
saglayacaktir.

5. DEGISIKLiK TALIMATLARI

5.1 ABB Yiiklenicisi, Eklerde saglanan formu kullanarak, Programi
degistirmek veya Isleri veya Islerin herhangi bir bolimiinii degistirmek,
cikarmak, eklemek veya baska bir sekilde farklilastirmak igin Alt Yiikleniciye
Degisiklik Talimatlar1 verebilir. Alt Yiiklenici, bu Degisiklik Talimatlarini
yalnizca yazil bir Degisiklik Talimat1 aldiktan sonra yerine getirecek ve Alt
Sozlesmenin hiikiimlerine bagli kalmaya devam edecektir. Her Degisiklik
Talimatinin degeri, daha sonra, Madde 5.2'de belirtildigi ve uygun oldugu
sekilde, Alt Sozlesme Bedeline eklenecek veya bundan disiilecektir.
Degisiklik Talimati, duruma gore, Programin kisaltilmasi veya uzatilmasi igin
gereken sreyi ifade edecektir.

5.2 Herhangi bir Degisiklik Talimati i¢in ddemeler veya krediler asagidaki
siraya gore hesaplanacaktir: (i) Alt Sozlesmede tanimlandig: sekliyle mutabik
kaliman birim fiyat listesi, (ii) ABB Yiiklenicisi ile Alt Yiiklenici arasinda
kararlastirlacak gotiirii bedel, (iii) zaman ve malzeme bazinda veya (iv)
gerekirse bu yontemlerin bir kombinasyonu olarak. Mutabik kalinan birim
fiyat listesi Degisiklik Talimati konusunu kapsamiyorsa, ABB Yiiklenicisi
tarafindan benzer mallar i¢in listedeki fiyatlar esas almarak ek bir fiyat
belirlenecek ve birim fiyat listesine eklenecektir.

5.3 ABB Yiiklenicisi tarafindan makul bir siire icinde talep edilen
degisiklikler, Alt Yiikleniciye yiikiimliiliikklerini yerine getirmesi i¢in bir siire
uzatma hakki vermez.

5.4 Alt Yiklenici, ABB Yiklenicisinin herhangi bir talimatinmn, talebinin,
eyleminin veya ihmalinin Alt Sozlesmede bir degisiklik olusturduguna
inanirsa, Alt ABB Yiiklenicisi, s6z konusu talimat, talep, eylem veya ihmalden
sonraki bes (5) takvim gilinii i¢inde, s6z konusu degisiklikle ilgili olarak bir
Degisiklik Talimati i¢in yazili bir teklifi Yiikleniciye iletecektir. ABB
Yiiklenicisi, Alt Yiiklenicinin Onerisi sonucunda bir Degisiklik Talimati
vermedigi ve Alt Yiiklenicinin bu Maddenin bildirim hiikiimlerine uymadig1
stirece, Alt Yiiklenici, olugan maliyetler ve/veya zaman agisindan ek tazminat
talep etme hakkina sahip olmayacaktir.

5.5 Alt Yiiklenici, anlasmazlik nedeniyle veya Alt Yiiklenici tarafindan kabule
tabi olmasi nedeniyle veya deger tutarimi kabul etmesi veya Programda siire
uzatimma tabi olmast nedeniyle bir Degisiklik Talimatinin ifasim
ertelemeyecek veya geciktirmeyecektir.

6. ISLERIN iFASI

6.1 Alt Yiiklenici Isleri gerceklestirecek ve Alt Sozlesmede belirtilen
Programa uyacaktir. ABB Yiiklenicisi tarafindan yazili olarak onaylanmadik¢a
veya talep edilmedikg¢e kismi ifa kabul edilmez.

6.2 Alt Yiiklenici, ABB Yiiklenicisinin onayma ayrmtili bir uygulama plani
sunacak (Alt Sozlesmede belirtilen siire ve planli kaynaklara sahip, mutabik
kalinan doniim noktalar1 ve faaliyetler dahil) ve ABB Yiiklenicisine tiim
zamanlama ve planlama konularinda yardimei olacak ve isbirligi yapacaktir.

6.3 Aksi talep edilmedikge Alt Yiiklenici, ABB Yiiklenicisinin talep ettigi
formda en az haftalik olarak Islerin durumunu rapor edecektir. Rapor, Islerin
zamaninda yerine getirilmesi (fotograflar dahil), o ay iginde yonetilen metraj
cetveli ve bir sonraki ay yonetilecek metraj cetveli ve gerektiginde isin
hizlandinlmas: i¢in Onerilen adimlar hakkinda bir aciklama saglayacaktir.
Rapor ayrica, tanimlanan faaliyetlere atanan isgilerin say1 ve kategorilerinin
yani sira Sahadaki makine ve techizatin say1 ve kategorilerini de gosterecektir.
Alt Yiiklenici, isin baskalari tarafindan aym anda yapilmasi nedeniyle Islere
miidahale edilebilecegini veya zaman zaman tesadifen gecikebilecegini
ongorecektir. Rapor, raporun kapsadigi ayin sonundan itibaren bes (5) takvim
giinii icinde ABB Yiiklenicisine verilecektir. Herhangi bir Isin ifas1 Programim
gerisindeyse, Alt Yiklenici, Programa uyum saglamak igin faaliyetlerini
belirten bir kurtarma planmi yazili olarak sunacaktir. ABB Yiiklenicisinin
talebi iizerine Alt Yiiklenici, Islerin ifasina iliskin tiim bilgileri saglayacaktir.
Alt Yiiklenici herhangi bir rapor sunmazsa, ABB Yiiklenicisi Alt S6zlesme
kapsamindaki 6demeleri durdurma hakkini sakli tutar.

6.4 Alt Yiiklenici, tiim Isler icin sevkiyat iilkesinin ve mense iilkelerinin
giimriik tarife numaralarini en geg Alt Sdzlesmenin kabul edildigi tarihte temin
edecektir. Kontrollii Isler igin ilgili ulusal ihracat kontrol numaralar
belirtilmelidir ve Islerin A.B.D. ihracat yonetmeliklerine konu olmast
durumunda A.B.D. Ihracat Kontrol Siniflandirma Numaralar1 (ECCN) veya
Uluslararas: Silah Kagakeilig1 Yonetmeligi (ITAR) numaralan belirtilmelidir.
Tercihli mense ispat belgeleri ile sevkiyatin yapildigi veya vars iilkesinin
uygunluk beyanlar ve isaretleri talep edilmeksizin, mense sahadetnameleri ise
talep lzerine ibraz edilecektir.

7. GECiKME

7.1 Alt Yuklenici Programa uymazsa, ABB Yuklenicisi, Alt Yikleniciye
performansini hizlandirmasi igin yazili talimat verme hakkini sakli tutar.

ABB GHK/ingaat ve Montaj
Isleri,

ABB

Sayfa4/11




ABB GTC/Civil and Installation Works (2020-1)

Alt Yiiklenici, Islerin veya ilgili kisminin Programa gére yerine getirilmesi igin
ilerlemenin hizlandirilmas: adina ABB Yiiklenicisi tarafindan talimat verilen
onlemleri alacaktir. Alt Yiiklenici, Programa uymak lizere bu tiir adimlari
atmak i¢in herhangi bir ek 6demeye hak kazanmayacaktir. Alt Yiiklenici,
herhangi bir gecikmenin meydana gelmesinden sonraki yirmi dort (24) saat
icinde ABB Yiiklenicisine yazili olarak bunu ve nedenini bildirecek ve bu tiir
bir gecikmenin maliyetlerini veya sonuglarini en aza indirmek veya
hafifletmek i¢in her tiirlii cabay1 gosterecektir.

7.2 Alt Yiiklenici Isleri Programa gore yerine getiremezse, Alt Yiiklenici ABB
Yiiklenicisine Alt Sozlesmede belirtilen oranda maktu tazminat 6deyecektir.
Alt Yiiklenici, yazili talep iizerine veya ABB Yiiklenicisinden bir fatura
aldiktan sonra maktu tazminati 6deyecektir. ABB Yiiklenicisi, diger herhangi
bir kurtarma yontemine halel getirmeksizin, nakdi zarar tutarmi Alt
Yukleniciye ddenmesi gereken veya olabilecek herhangi bir 6édemeden veya
Alt Yiklenicinin mali teminatlarindan mahsup etme hakkimi sakli tutar.
Tasfiye edilen zararlarn Odenmesi, Alt Yiikleniciyi Alt Sozlesme
kapsamindaki herhangi bir sorumluluk veya yiikiimliiliigiinden kurtarmaz.

7.3 Islerin teslim edilmesindeki gecikme, ABB Yiiklenicisinin azami maktu
tazminata hak kazanaca@i sekildeyse ve Isler hala ifa edilmemisse, ABB
Yiiklenicisi yazili olarak Islerin son makul bir siire iginde (bir haftadan az
olmamak {izere) yapilmasini talep edebilir.

7.4 Alt Yiiklenici, Isleri bu son siire iginde gergeklestirmezse, ABB
Yiiklenicisi asagidakileri yapma hakkini sakli tutar:

7.4.1 18. Madde (Fesih) uyarinca Alt Sozlesmeyi feshedebilir;
7.4.2 Tslerin miiteakip ifasi reddedebilir;

7.4.3 TIsleri baska bir alt Yiikleniciden ikame olarak elde ederken Yiiklenici
tarafindan makul olarak yapilan her tiirli maliyet ve harcamay1 Alt
Yikleniciden geri alabilir; ve/veya

7.4.4 Madde 7 kapsamindaki tasfiye edilen zararlara ek olarak, ABB
Yiklenicisinin Alt Yiiklenicinin gecikmesine atfedilebilecek her tiirli masraf,
kay1p, gider ve tasfiye edilmis zararlar igin tazminat talep edebilir.

7.5 Madde 7 uyarinca Yiikleniciye azami nakdi tazminat hakki verecek olan
[slerin saglanmasinda bir gecikmenin meydana gelecegi agiksa, ABB
Yiiklenicisi ayrica Alt Yikleniciye yazili olarak bildirimde bulunarak Alt
Sozlesmeyi feshetme hakkina sahip olacaktir.

8. ISLERIN TESTi VE KABULU

8.1 Alt Yiiklenici, Ozel Hiikiim ve Kosullarda gerekli olan testleri ve
yonetmelikleri, kodlari ve standartlar1 karsilamak igin gerekli olan veya Islerin
Alt Sozlesmeye uygun oldugunu dogrulamak icin ABB Yiiklenicisi tarafindan
gerekli goriilen diger testleri gergeklestirecektir.

8.2 Islerin tamamlanmasmdan énce herhangi bir zamanda, ABB Yiiklenicisi
ve/veya Miisterinin vekili kendi takdirine bagl olarak (i) makul bir bildirimde
bulunarak Isleri inceleyebilir ve/veya (ii) Isleri veya bunlarm herhangi bir
pargasini veya malzemesini test edebilir.

8.3 Boyle bir muayene veya test, ABB Yiiklenicisine, Islerin Alt S6zlesmeye
uymadigina veya uyma olasihiginin diisiik olduguna inanmasi igin sebep
verirse, ABB Yiklenicisi Alt Yikleniciyi bilgilendirecek ve Alt Yuklenici, Alt
Sozlesmeye uygunlugu saglamak igin gerekli her tiirli eylemi derhal
gergeklestirecektir. Ek olarak Alt Yiiklenici, masraflar1 kendisine ait olmak
iizere bu tiir gerekli ek muayene veya testleri gerceklestirecek ve Islerin bu tiir
ek inceleme ve testlerine katilan ABB Yiiklenicisi ve Miisterinin katilma
masraflarini karsilayacaktir.

8.4 Alt Yiiklenici, Yiriirlik Tarihinden itibaren on bes (15) takvim giinii
icinde, kullanilacak tiim aletleri, ekipmani, test diizenini ve testler i¢in tahmini
tarihleri gosteren bir ¢izim de dahil olmak iizere tiim testlerin ayrmntili bir
cizelgesini hazirlayacak ve ABB Yiiklenicisine iletecektir. Alt Yiiklenici,
Islerin denetlenmesi ve testlerinin taniklig1 igin gerekli tiim aletleri, isgiligi,
malzemeyi ve yardimi saglayacaktir.
8.5 Alt Yiiklenici, Islerin kararlastirilan denetim ve testler icin hazir oldugunu
en az dort (4) hafta onceden ABB Yiiklenicisine yazil olarak bildirecektir.

8.6 Herhangi bir testin maliyeti Alt Sozlesme Bedeline dahildir.

8.7 Islerin testleri gegememesi durumunda, Taraflar, kabul testinin ardindan
ilgili tiim test sonuglarin1 ve ABB Yiiklenicisinin Devralma Belgesi vermesini
engelleyen eksiklikleri ve kusurlari gdsteren bir protokol hazirlayacak ve
imzalayacaktir. Alt Yiiklenici, eksiklikleri ve kusurlari miimkiin olan en kisa
siirede, ancak en ge¢ ABB Yiiklenicisinin Islerin kusur bildirimindeki tarihe
kadar giderecektir.

8.8 Saha, ABB Yiiklenicisini tatmin edecek sekilde temizlendiginde, Isler
uygulanabilir tim testleri gectiginde ve Alt Yiklenici, Alt Sozlesme
kapsamindaki tiim yiikiimliiliiklerini yerine getirdiginde, ABB Yiiklenicisi bir
Devralma Belgesi verecektir.

8.9 ABB Yiiklenicisi, muayene ve test programui sirasinda tespit edilen
eksiklik ve kusurlara ragmen, sarth kabul olarak Devralma Belgesi
diizenlemeye yetkilidir. Bu durumda sarth nitelik ile eksiklik ve kusurlar
Devralma Belgesinde agik¢a belirtilecek ve Alt Yiiklenici, bu eksiklik ve
kusurlart miimkiin olan en kisa siirede, ancak sartli Devralma Belgesi
tarihinden itibaren otuz (30) takvim giinii gegmeyecek sekilde giderecektir.
ABB Yiiklenicisi, tiim eksiklikler ve kusurlar giderilene kadar 6denmemis
O0demeleri durdurma hakkina sahiptir. Alt Yiklenici otuz (30) takvim giinii
icinde ayn1 sorunu gidermezse, verilen sartli Devralma Belgesi hiikiimsiiz ve
gecersiz sayilacak ve ABB Yiklenicisi — kanuni veya yasal olarak sahip
olabilecegi diger hak veya 6zlim yollarina halel gelmeksizin, Alt Sozlesme
kapsamuinda — (i) basarisizligi Islerin tamamlanmasinda bir gecikme olarak
degerlendirme ve (ii) sahip oldugu herhangi bir teminati talep etme hakkina
sahip olacaktir. Higbir durumda garanti siiresi, bu tiir kosullu Devralma
Belgesi kapsaminda baglamayacaktir. Tiim kusur ve eksiklikler giderildikten
sonra Devralma Belgesi yiiriirliige girer.

8.10 ABB YikKlenicisi, tim kusurlar ve eksiklikler giderildiginde, Alt
Yiiklenici, Alt So6zlesme kapsamindaki tim yiikimliliklerini yerine
getirdiginde ve garanti siiresi sona erdiginde Kesin Kabul Belgesini
diizenleyecektir.

8.11 ABB Yiiklenicisi, muayene ve test programi sirasinda tespit edilen
eksiklik ve kusurlara ragmen sartli kabul olarak Kesin Kabul Belgesi
diizenlemeye yetkilidir. Bu durumda sarth nitelik ile eksiklik ve kusurlar sarth
Kesin Kabul Belgesinde belirtilecek ve Alt Yiiklenici, bu eksiklik ve kusurlari,
sarth Kesin Kabul Belgesi tarihinden itibaren otuz (30) takvim giinii
gegmeyecek sekilde, mimkiin olan en kisa siirede giderecektir. ABB
Yiiklenicisi, tiim eksiklikler ve kusurlar giderilene kadar 6denmemis 6demeleri
durdurma hakkima sahiptir. Alt Yiiklenici otuz (30) takvim glinii i¢inde ayni
sorunu gidermezse, verilen sarth Kesin Kabul Belgesi hiikiimsiiz ve gegersiz
sayllacak ve ABB Yiiklenicisi — kanuni veya yasal olarak sahip olabilecegi
diger hak veya 6ziim yollarina halel gelmeksizin, Alt Sozlesme kapsaminda —
(i) basansizhgr Islerin ifasinda bir gecikme olarak degerlendirme, (ii) Bu
eksiklik ve kusurlardan kaynaklanan tiim masraflar, zararlar ve kayiplar igin
Alt Yiiklenici tarafindan tazmin edilme hakkina, ve (iii) sahip oldugu herhangi
bir teminat1 talep etme hakkina sahip olacaktir. Tiim kusur ve eksiklikler
giderildikten sonra Kesin Kabul Belgesi yiiriirliige girer.

8.12 ABB Yiiklenicisinin yetkili temsilcileri tarafindan usuliine uygun olarak
imzalanmig Kesin Kabul Belgesi disinda Yiiklenici tarafindan verilen higbir
sertifika, riza, onay veya kabul, Islerin nihai onaymi ve kabulii anlamina
gelmez veya Alt Yikleniciyi Alt Sozlesme kapsamindaki yiikiimliilikklerinin
herhangi birinden kurtarmaz.

8.13 Alt Yiklenici, ABB Yiklenicisinden Devralma Belgesini ve Kesin
Kabul Belgesini almak i¢in gerekli olan yeterli ekipman, ig¢i ve hizmetleri
masraflart kendisine ait olmak tizere saglayacaktir. Herhangi bir siire uzatimi,
Alt Yiklenicinin yazili basvurusunu (Programa uymama nedenlerinin
agiklanmasi dahil) ve ABB Yiiklenicisinin yazili onayimi gerektirir.

8.14 ABB Yiiklenicisi, Isleri ve/veya Alt Sézlesmenin uygun sekilde ifa
edilmesini tehlikeye sokan kosullar altinda, Taraflardan herhangi birinin Alt
Sézlesme kapsamindaki yiikiimliiliiklerini etkilemeksizin, Islerin herhangi bir
boliimiinii herhangi bir zamanda ve kendi takdirine bagl olarak devralabilir.

ABB GHK/insaat ve Montaj Isleri,
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Bu tiir bir miilkiyet, Islerin kabul edildigi anlamma gelmeyecek ve Alt
Yiikleniciyi Alt Sozlesme kapsamindaki herhangi bir yiikiimlilik veya
sorumlulugundan kurtarmayacaktir.

8.15 Alt Yiiklenici, Islerin Alt Sézlesmeye uygunlugundan tamamen sorumlu
olmaya devam edecektir. Bu, ABB Yiklenicisinin onay, muayene, test ve/veya
test numunesi alma hakkini kullanip kullanmadigma bakilmaksizin gegerlidir
ve Alt Yiklenicinin Alt S6zlesme kapsamindaki yiikiimlilikklerini sinirlamaz.
Siipheye mahal vermemek igin, Islerin ABB Yiiklenicisi tarafindan
onaylanmasi, denetlenmesi, test edilmesi veya test numunesi alinmasi, Alt
Yiikleniciyi  higbir sekilde Alt Yiklenicinin garantilerinden veya
yikiimliliginden muaf tutmayacak veya smirlamayacaktir.

9. ALT SOZLESMENIN ASKIYA ALINMASI

9.1 ABB Yiiklenicisi, kendi takdirine bagl olarak, Alt Yiikleniciye herhangi
bir tazminat ddemeden toplam doksan (90) takvim giinii boyunca herhangi bir
zamanda Alt Sozlesmenin ifasini askiya alabilir. Askiya almanin doksan (90)
takvim giiniinii asmast durumunda, Alt Yiklenici, koruma, depolama ve
sigorta masraflart gibi bu tiir bir askiya almanin neden oldugu dogrudan ve
makul masraflar icin ABB Yiiklenicisi tarafindan tazmin edilecektir. Alt
Sozlesmenin veya ilgili kismmin yerine getirilmesi igin mutabik kalinan siire,
askiya alma siiresi kadar uzatilacaktir.

9.2 Alt Sozlesmenin askiya alinmasina Misteri neden olmugsa veya Miisteri
tarafindan talep edilmisse, Alt Yiiklenici yalnizca Alt Sozlesmede belirtilen ve
Miisteri tarafindan 6denen 6lgiide bir tazminat alma hakkina sahip olacaktir.
9.3 Alt Yiklenici, (i) uygun ISG performansi igin veya (ii) Alt Yiiklenicinin
herhangi bir temerriidii nedeniyle, ABB Yiiklenicisinin gerekli gordiigi
zamanlarda ve sekilde, islerin ifasinmn ertelenmesi de dahil olmak iizere, Alt
Sozlesmenin veya herhangi bir boliimiiniin ifasim1 askiya alacaktir. Alt
Yiiklenici, tiim masraflar tistlenecek ve bu tiir bir askiya almadan kaynaklanan
gecikmeden sorumlu olacaktir.

9.4 Herhangi bir askiya alma sirasmda Alt Yiiklenici Isleri uygun sekilde
koruyacak, sigortalayacak ve giivence altina alacaktir.

9.5 Alt Yiklenici, herhangi bir askiya almanin sonuglarini en aza indirmek
icin her tiirlii cabay1 gosterecektir.

9.6 Alt Yiiklenici, Alt S6zlesmenin ifasini askiya alamaz.

10. MUCBIR SEBEPLER

10.1 Gecikme veya basarisizlik, bir Miicbir Sebep olayindan kaynaklaniyorsa,
etkilenen Tarafin, bu Miicbir Sebep olaymin meydana gelmesinden itibaren
bes (5) takvim giinii i¢inde diger Tarafa bildirimde bulunmasi sartiyla
Taraflardan higbiri, Alt Sozlesme kapsamindaki yiikiimliiliiklerini yerine
getirmede herhangi bir gecikme veya basarisizliktan sorumlu olmayacaktir.
10.2 Miicbir Sebep, ongoriilemeyen ve etkilenen Tarafin kontrolii disinda
olan asagidaki olaylardan herhangi birinin meydana gelmesi anlamina gelir:
sel, deprem, volkanik patlama, savas (ilan edilmis olsun veya olmasin) veya
teror.

10.3 Etkilenen Taraf, durum ve gecikmeyi ¢6zme ¢abalari hakkinda siirekli
giincellemeler saglayacak ve nihai olarak yalnizca siire uzatimi hakkina sahip
olacak, ancak gecikme i¢in parasal tazminat almayacaktir. Her bir Taraf,
Miicbir Sebep olaymin etkilerini en aza indirmek igin makul ¢abay1
gosterecektir.

10.4 Bir Miicbir Sebep on iki (12) ay1 asarsa, Taraflardan herhangi biri diger
Tarafa yazili bildirimde bulunarak Alt Sézlesmeyi derhal feshedebilir.

11. GARANTI VE ¢OZUM YOLLARI

11.1 Alt Yiiklenici sunlar1 garanti eder:

11.1.1 Isler, burada belirtilen spesifikasyonlar ve Alt Yiiklenicinin Madde 3
ve 4'te tanimlanan sorumluluklari dahil ancak bunlarla sinirli olmamak iizere
Alt S6zlesmeye uygundur;

11.1.2 Isler, Alt Yiikleniciye Alt Sézlesmede agikca veya zimnen bildirilmis
olsun, Projenin 6zel amacina uygundur;

11.1.3 Tsler iyi miihendislik uygulamalarina uygundur;

11.1.4 Isler, Miisteri tarafindan beklendigi gibi islevsellik ve performansi
korur;

11.1.5 Tsler, garanti siiresi boyunca malzeme ve ekipman kusurlari gostermez;
ve

11.1.6 Tsler, garanti siiresi boyunca iscilik ve hizmet kusurlari gdstermez.

11.2 Garanti siiresi, ABB Yiiklenicisinin Gegici Kabul Belgesini aldig1
tarihten itibaren otuz altt (36) aydir. Alt Yiklenicinin kusuru olmaksizin
Gegici Kabul Belgesi almamazsa, garanti siiresi, ilgili Isler i¢in Devralma
Belgesinin diizenlendigi tarihten itibaren kirk sekiz (48) aydir ve bu tiir bir
Devralma Belgesinin yoklugunda, garanti siiresi, Alt Yiiklenicinin
basarisizligindan kaynaklanamayan herhangi bir tamamlanmamis is disinda,
Isler Alt Sézlesmeye uygun olarak tamamlandiginda elde edilecek olan Islerin
tamamlanmasindan itibaren kirk sekiz  (48) aydir. Yukandakilere
bakilmaksizin, yiiriirliikteki yasa, Islerin yapisal kismi igin daha uzun bir
garanti siiresi ongoriiyorsa, bu daha uzun garanti siiresi gegerli olacaktir.

11.3 11.1.1- 11.1.5 Maddelerinde belirtilen bir garanti ihlali durumunda, 11.2
Maddesinin tiim garanti siiresi, Miisterinin ve/veya ABB Yiiklenicisinin Islerin
artik kusurlu olmadigma dair yazili onay1 ile yeniden baslayacaktir. 11.1.6
maddesinde belirtilen garanti ihlali durumunda, garanti siresi, ABB
Yuklenicisinin garanti ihlali bildiriminden, ABB Yuklenicisinin Alt
Yiikleniciye ihlalin basariyla giderildigini yazili olarak bildirmesine kadar
gegen siireye esit bir siire kadar uzatilacaktir. Bir kusur veya hasar nedeniyle
Proje amaglar i¢in kullamlamayan Islerin diger tiim kisimlari icin ayn1 garanti
uzatmasi uygulanacaktir.

11.4 Alt Yiklenici, garanti siiresinin bitiminden sonra ti¢ (3) yillik bir siire
icinde, gerceklestirilen muayeneler veya testler ile tespit edilmemis ve garanti
stiresinin bitiminden 6nce bagka bir sekilde agikliga kavusturulmamis, ancak
garanti siiresinin bitiminden 6nce Islerin Alt Sozlesmeye uyulmamasinin
sonucu olarak ortaya cikan Islerdeki kusurlardan (gizli/6rtiik kusurlar) sorumlu
olmaya devam edecek ve bunlar giderecektir.

11.5 Alt Yiiklenici, Tslere iliskin tiim garantiler kapsamindaki tiim haklarini,
mulkiyetini ve menfaatlerini ABB Yiiklenicisine devreder.

11.6 Bu 11. Madde kapsaminda saglanan garantiye uyulmamasi veya Alt
Sozlesmenin baska herhangi bir sekilde ihlal edilmesi durumunda, ABB
Yiiklenicisi kendi takdirine bagli olarak, masraflar1 Alt Yiikleniciye ait olmak
tzere asagidaki ¢Ozliim yollarindan herhangi birini veya birkagim
uygulayabilir:

11.6.1 Alt Yikleniciye, ABB Yklenicisinin bildiriminden itibaren yirmi (20)
takvim giinil icinde Alt S6zlesmenin yerine getirilmesini saglamak i¢in gerekli
ek igleri yapma firsat1 verebilir.

Aksi yazili olarak kararlastirilmamigsa, bu tir diizeltici caliymalarm ABB
Yiiklenicisi tarafindan kabul edilmesi gerekir;

11.6.2 Uygunsuz Islerin Alt Sézlesmeye uygun diger Isler tarafindan derhal
onarilmasini  veya degistirilmesini saglayabilir veya Islerin uygun ve
zamaninda yiriitiilmesi ve tamamlanmasi i¢in gerekli sayida personeli temin
edebilir. Kusurlarin veya hasarlarin diizeltilmesi ile baglantili, Sahaya ulasim,
sokme, temizlik, yikseltme, montaj, kurulum, test, muayene, sigorta,
tamamlama ve kabul masraflar1 dahil ancak bunlarla sinirlt olmamak tizere tiim
masraflar Alt Yiikleniciye ait olacaktir. Bu, Kesin Kabul Belgesinin
diizenlenmesine kadar gegen siireyi kapsar;

11.6.3 Isleri Alt Sozlesmeye uygun hale getirmek igin gerekli olan herhangi
bir ek isi yapmak (veya bir liglincii sahsa gerceklestirmesi igin talimat vermek);
11.6.4 ABB  Yiklenicisinin  diizeltilmesini,  degistirilmesini  veya
kaldirilmasin1 talep etmek yerine bir fiyat indirimi yapma hakkina sahip
olacag: kusurlu sler igin Alt Yiiklenicinin sorumlulugundan muaf olmaksizin
bagka herhangi bir Isi reddetmek. Alt Sozlesme Bedelinde adil bir azalmay1
yansitmak i¢in bir Degisiklik Talimati diizenlenecektir.

ABB GHK/insaat ve Montaj Isleri,
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Bu diizeltmeler, nihai &deme

yapilacaktir;

11.6.5 Alt Yiklenicinin ihlali sonucunda ABB Yiklenicisinin maruz
kalabilecegi bu tiir masraf ve zararlar talep etmek;

11.6.6 Madde 18.1 uyarinca Alt Sozlesmeyi feshetmek.

11.7 Alt Sozlesme kapsamida ABB Yiiklenicisi i¢in mevcut olan haklar ve
¢oziim yollar kiimiilatiftir ve garanti kapsaminda, kanunen veya hakkaniyete
uygun olarak mevcut olan herhangi bir hak veya ¢6ziim yolunu miinhasir
kilmaz.

12. MUDAHALE

Alt Yiiklenici, Isleri veya herhangi bir boliimiinii, Program da dahil ancak
bunla sinirli olmamak iizere Alt Sozlesmeye uygun olarak gergeklestiremezse
ve Alt Yiklenici, ABB Yiiklenicisinden yazili bildirim aldiktan sonra yedi (7)
takvim giinii i¢inde diizeltmeye baslamak adma (Yiiklenici tarafindan kabul
edilebilir) tatmin edici onlemler almazsa, Yiiklenici, kendi takdirine baglh
olarak ve sahip olabilecegi diger ¢ziim veya haklara ek olarak Isleri (veya
ilgili kismmi) alabilir ve Islerin (veya ilgili kisimlarinm) tamamlanmasi igin
bagka alt yiikleniciler kullanabilir veya kendi kaynaklarmi kullanarak
tamamlayabilir. Bu tiir herhangi bir ¢alisma, riski ve masrafi Alt Yiikleniciye
ait olacak sekilde gergeklestirilecektir. ABB Yiiklenicisi, Alt Yiiklenicinin
tesislerinde bulunan Islerin tamamlanmamis herhangi bir béliimiine el koyma
hakkina sahip olacak ve Yiiklenici, Alt Yiiklenici tarafindan saglanan (veya
saglanacak) veya ABB Yiiklenicisi, Islerle ilgili tiim ¢izimleri, teknik bilgileri,
malzemeleri, teghizati ve Alt Yiiklenici tarafindan saglanan (veya saglanacak)
veya kullanilan diger miilkleri kullanma ve Isleri tamamlamak igin
Yiiklenicinin uygun goérecegi sekilde kullanma hakkina sahip olacaktir. ABB
Yiiklenicisinin Islerin bu sekilde tamamlanmasina iliskin masraflari, Isler
kendisi tarafindan tamamlanmis olsaydi Alt Yikleniciye 6denmesi gereken
tutart asarsa, Alt Yiiklenici, Alt S6zlesme Bedelini asan tutar1 Yiikleniciye
Odeyecektir, aksi takdirde, Yiiklenici bu tutar1 Alt Yiikleniciye 6denmis veya
6denecek herhangi bir paradan veya Alt Yiiklenicinin mali teminatlarinin
herhangi birisinden mahsup edebilecektir.

13. ALT SOZLESME BEDELIi, ODEME, FATURALAMA

13.1 Alt Soézlesme Bedelinin Alt Yiiklenicinin Alt Sézlesme kapsamindaki
tiim yiikiimliiliiklerini kapsadig1 kabul edilir ve belirtilen Islerin maliyetlerini
ve belirtilmis olsun veya olmasmn, Islerin yerine getirilmesi igin gerekli olan
denetim, iicretler, vergiler, harglar, ulasim, kar, genel giderler, lisanslar, izinler
ve seyahat dahil ancak bunlarla smirli olmamak iizere tiim diger masraflar
icerir.

yapilip yapilmadigina bakilmaksizin

13.2 Alt Sozlesmede belirtilen fiyatlar, Degisiklik Talimati ile
degistirilmedikgce sabittir.
13.3 Odeme kosullar1 ve uygulanabilir prosediirler Alt Sozlesmede

belirtilmistir.

13.4 Alt Yiiklenici, gegerli yasalara, genel kabul gormiis muhasebe ilkelerine
ve Yiiklenici gereksinimlerine uygun olarak, faturalari denetlenebilir bir
bigimde asagidaki asgari bilgileri igererek sunacaktir: Alt Yiiklenici ad1, adresi
ve irtibat bilgileri de dahil olmak tizere referans kisi, fatura tarihi, fatura sayisi,
Siparis numarast ve Alt Yiiklenici numarasi, ABB Yiiklenicisinin adresi,
miktar, Islerin spesifikasyonlari, bedel (toplam faturalanan tutar), kur, vergi ve
KDV tutari, Yetkili Ekonomik Operatér ve/veya Onayli Thracatgr Yetki
numarasi ve/veya diger giimriik belirleme numarasi, eger varsa.

13.5 Faturalar ABB Yiiklenicisine diizenlenecek ve rehin veya ipoteklerin
gegici olarak kaldirildigina dair belgeler beraber sunulacaktir. Bir faturanin
ibraz edilmesi, Alt Yiklenici tarafindan, bu faturamin kapsadigi donemin son
giinline kadar (bu tarih de dahil olmak iizere) meydana gelen herhangi bir sey
icin, halihazirda yazili olarak ibraz edilmis olabilecegi durumlar disinda, higbir
ek talebi olmadiginin bir teyidi olarak kabul edilir.

136 Alt Yiiklenici, Islerin ve/veya Projenin herhangi bir
kismina herhangi bir rehin veya ipotek konulmasini dnlemek
icin Alt Soézlesmenin ifasiyla baglantili olarak kullanilan tiim

ekipman ve is¢ilik i¢in zamaninda 6deme yapacaktir. Bu tir rehin
veya ipoteklerin, bu tiir ekipman veya is¢iligi saglayan herhangi bir kisi veya
Alt Yiklenici tarafindan, aracihigiyla veya alt yiiklenicisi tarafindan
dayatilmas1 durumunda, Alt Yiiklenici, masraflar kendisine ait olmak iizere,

bu tiir rehin veya ipoteklerin serbest birakilmasi veya ibra edilmesi i¢in gerekli
tim oOnlemleri derhal alacaktir. ABB Yiiklenicisinin talebi {izerine, Alt
Yiiklenici, yukaridakilere uygunlugu dogrulamak i¢in tatmin edici kanitlar
sunacaktir. Alternatif olarak, ABB Yiiklenicisi, kendi takdirine bagli olarak,
haczin kaldirilmasi i¢in 6deme yapabilir ve bu tutarlari Alt Yikleniciden
mahsup edebilir.

13.7 ABB Yiiklenicisi, ABB Yiklenicisinin kanaatine dayanarak, ABB
Yiklenicisini Alt Yiklenici aleyhindeki iddialar veya Alt Yiklenicinin alt
yiiklenicilerine veya ¢aliganlarina gereken ddemeleri yapmamasi veya vergi,
har¢ veya sosyal sigorta primlerini édememesi nedeniyle BB Yiklenicisini
zarardan korumak igin gerekli olan Alt Yiikleniciye yapilan herhangi bir
O0demenin tamamini veya bir kismini alikoyma hakkini sakli tutar. ABB
Yiiklenicisi, Alt Yiikleniciye borglu oldugu bu tutar1 mahsup etme veya Alt
Sézlesme uyarinca yapilmayan Isler igin 6deme yapmama hakkini sakl tutar.
Ancak, Alt Yiklenici, ABB Yiklenicisi tarafindan yazili olarak
onaylanmadik¢a, ABB Yiiklenicisinin Alt Yiikleniciye borglu oldugu herhangi
bir tutar1 mahsup etme hakkina sahip degildir.

13.8 Aksi kararlastirilmadikca veya ABB Yiiklenicisi tarafindan yazili olarak
talimat verilmedikce, Alt Yiklenici, tahkim ve ABB Yiklenicisi ile herhangi
bir ihtilaf veya anlagmazlik (Yiiklenicinin Alt Yiiklenici nedeniyle 6demeleri
durdurmasiyla ilgili bir ihtilaf veya anlasmazlik dahil ancak bunlarla sinirl
olmamak iizere) sirasinda Islerin zamaninda ifasini temin edecek ve
surdarecektir,

14. MALi TEMINATLAR

14.1 Alt Yiklenici, Yiriirliik Tarihinden itibaren on bes (15) takvim giinii
iginde Ozel Hiikiim ve Kosullarda gerektigi sekilde mali teminatlar sunacaktir.
Teminatlar, ABB Yiiklenicisi tarafindan kabul edilen saygin bankalar
tarafindan verilecektir. Teminatlar kosulsuz, geri alinamaz ve ilk talepte
Odenebilir olacaktir. Alt Yiiklenicinin bu tiir teminatlar1 saglamamasi, ABB
Yiiklenicisinin Alt S6zlesme kapsaminda sahip olabilecegi diger haklara halel
getirmeksizin, ABB Yiiklenicisinin bu tiir bir basarisizlik sonucunda maruz
kalabilecegi maliyet ve zararlar i¢in tazminat talep etme hakki verecektir.
ABB Yiiklenicisi, kendi takdirine bagh olarak, Eklerde saglanan bir formatta
ana sirket veya banka teminati gibi Alt Yiikleniciden ek teminat talep edebilir.

14.2 Mali teminatlar Kesin Kabul Belgesi diizenlenene kadar gegerli
kalacaktir. Ancak, avans teminati verilmesi halinde, bu teminat Devralma
Belgesi diizenlenene kadar gecerlidir.

14.3 Taraflar artan fiyatlar izerinde anlagsmaya varirsa, mali teminatlar, ABB
Yiiklenicisinin artan fiyatlarin yazili teyidinden itibaren yirmi (20) takvim
giinli i¢inde orantili olarak artirilacak veya aksi takdirde esdeger tutar her
faturadan diisiilecek ve Kesin Kabul Belgesinin diizenlenmesi iizerine geri
Odenebilir hale gelecektir.

14.4 Mali teminatlarla ilgili tim masraflar Alt
karsilanacaktir.

15. BELGELER
15.1 Alt Yiiklenici, masraflar1 kendisine ait olmak tizere:

Yiiklenici tarafindan

15.1.1 Islerin bir parcasi olarak Alt Yiiklenici Belgelerini sunacaktir. Alt
Yiiklenici Belgelerinin sunulmasindaki gecikme, Islerin saglanmasinda bir
gecikme olarak kabul edilir;

15.1.2 ABB Yiiklenicisi tarafindan talep edilmesi halinde Ingilizceye ve/veya
diger herhangi bir dile geviriler hazirlayacaktir;

15.1.3 Misterinin ve/veya ABB Yiiklenicisinin teknik sartnamesini aldiktan
hemen sonra, bu sartnameleri dikkatlice kontrol edecek ve herhangi bir hata,
eksiklik veya tutarsizigt derhal ABB Yiiklenicisine bildirecektir. ABB
Yiiklenicisi, Alt Yiiklenicinin bulmasi gereken herhangi bir hata, eksiklik veya
tutarsizlikla ilgili herhangi bir masraf veya yiikiimliiliik iistlenmeyecektir;
15.1.4 ABB Yiklenicisi, Alt Sozlesmenin ifast sirasinda yapilan tim
degisiklikleri gosteren ¢izimlerin (“oldugu gibi”) ve sartnamelerin giincel
kopyalarini saglamak;
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15.1.5 Devralma Belgesinin verilmesinden 6nce (ve bunun bir kosulu olarak)
veya daha oOnce ise, Alt Sozlesmede belirtilen tarihlerde ABB Yiklenicisine
Islerin ifas1 sirasindaki tiim degisiklikleri gdsteren bir dizi ¢izim vermek.

15.2 Sertifikalarin  gerekli oldugu durumlarda, Alt Yiiklenici bu tiir
sertifikalar1 masraflar1 kendisine ait olmak lizere ve ABB Yiiklenicisinin
talimatlarma uygun olarak sunacaktir. Sertifikalar ABB Yiklenicisinin
onaymna tabidir ve Alt Yiiklenici bu tiir sertifikalarla temsil edilen Isleri bu
onay olmadan gergeklestirmeyecektir. Sertifikalar, onaylanan Isleri
tanmimlayacak ve asagidaki bilgileri igerecek ancak bunlarla sinirl
olmayacaktir: Alt yiiklenicinin adi, 6ge adi, ireticinin adi, uygun ¢izime
referans, teknik ozellikler boliimii ve paragraf numarasi.

15.3 Tiim Alt Yiiklenici Belgeleri, ABB Yiiklenicisinin onayma tabidir. Alt
Yiiklenici, ABB Yiiklenicisinin yorumlar1 sonucunda Islerin degistirilmesi
gerektigi olgiide, bu onaydan 6nce gerceklestirilen Isler igin herhangi bir
tazminat alma hakkina sahip degildir.

15.4 Alt Yuklenici Belgelerinin, ABB Yduklenicisinin Alt Yiklenici
Belgelerinin onaylanip onaylanmayacagina veya revize edilip edilmeyecegine
karar vermesini saglayacak bir durumda olmasi sartiyla ABB Yiiklenicisi, Alt
Yiiklenici Belgeleri hakkinda Alt S6zlesmede belirtilen siire igerisinde yorum
yapacaktir.

15.5 ABB Yiiklenicisi tarafindan yorumlanan Alt Yiiklenici Belgeleri, ABB
Yiiklenicisinin yorumlarinmn alindigi tarihten itibaren yedi (7) takvim giinii
icinde diizeltilecek ve onay i¢in yeniden sunulacaktir.

15.6 ABB Yiiklenicisinin onaylari, Islerin ayrntilarinin, genel tasarmminin,
hesaplamalarin, analizlerin, test yontemlerinin, sertifikalarin, malzemelerin
veya diger ilgili 6gelerin kabul edildigi anlamina gelmez ve Alt Yiikleniciyi
Alt Sézlesmeye tam uyumdan kurtarmaz. Islerin kesin kabulii miinhasiran
Kesin Kabul Belgesinin diizenlenmesine tabidir.

15.7 ABB Yiiklenicisi tarafindan saglanan herhangi bir ¢izim ve belge, ABB
Yiiklenicisinin miinhasir miilkiyetinde kalacaktir ve Alt Yiiklenici tarafindan
Alt Sozlesmenin ifa edilmesi disinda herhangi bir amag¢ igin
kullanilmayacaktir. Bu tiir ¢izimler ve belgeler, ABB Yiiklenicisinin dnceden
yazili izni olmaksizin tamamen veya kismen kopyalanamaz, ¢ogaltilamaz veya
herhangi bir tiglincii sahsa iletilemez. ABB Yiiklenicisi tarafindan saglanan
tm cizim ve belgeler ABB Y(iklenicisinin talebi tizerine iade edilecektir.

15.8 Alt Yiklenici, tim Alt Yiklenici Belgelerini, Devralma Belgesinin
diizenlenmesinden sonra en az on (10) yil veya yiriirlikteki yasalarin
gerektirdigi daha uzun bir siire boyunca saklayacaktir.

16. SORUMLULUK VE TAZMIiNAT

16.1 Alt Yiiklenici veya alt yiiklenicilerinden herhangi birinin istihdam ettigi
kisilerin Olim veya yaralanmasiyla baglantili olarak ortaya c¢ikan tim
yukiimlilikler, kayiplar, zararlar, yaralanmalar, maliyetler, davalar, hak
talepleri, talepler, icretler veya harcamalara karsi Alt Yiiklenici, ABB
Yiiklenicisini ve Miisteriyi tazmin edecektir.

16.2 Ydrurlikteki zorunlu kanunlara halel gelmeksizin Alt Yiklenici, ABB
Yiiklenicisini ve Misteriyi, Alt Yiiklenicinin Alt S6zlesmeyi ihlal etmesinden
kaynaklanan, herhangi bir smirlama olmaksizin Yiiklenicinin ugrayacag: tiim
yikiimliiliikkler, zararlar, maliyetler, kayiplar veya masraflar i¢in tazmin edecek
ve bunlardan zarar gdrmesini engelleyecektir. Alt Yiklenici, herhangi bir
sinirlama olmaksizin, tigiincii kisilerce Islerle iliskin olarak ABB Yiiklenicisine
yoneltilen her tiirlii taleple ilgili olarak, Tslerin iiiincii kisilerin Fikri Miilkiyet
Haklarini ihlal ettigine iliskin iddialar dahil olmak tizere ABB Yiiklenicisini
tazmin edecek ve zarar gdrmesini engelleyecektir. ABB Yiiklenicisinin talebi
iizerine, Alt Yiklenici, ABB Yiklenicisinin herhangi bir iglincii sahis
iddiasina kars1 savunmasini listlenecek ve ddeyecektir.

16.3 Alt Yiiklenici, ¢alisanlarinin ve/veya alt yiiklenicilerinin eylemleri veya
ihmalleri icin, bu eylemler veya ihmaller Alt Yiklenicinin eylemleri veya
ihmalleriymis gibi tam sorumluluk iistlenir.

16.4 ABB Yiiklenicisi, Alt Yiikleniciye bor¢lu olunan herhangi bir tutara karg
Alt S6zlesme kapsaminda mahsup yapma hakkini sakli tutar.

17. SIGORTA

17.1 Nihai Kabul Belgesi verilene kadar ve Ozel Hiikiim ve Kosullarda
gerekli oldugu sekilde, Alt Yiiklenici, masraflari kendisine ait olmak Uzere,
Yiiklenici tarafindan kabul edilebilir saygin ve mali agidan saglam
sigortacilarla su sigorta tiirlerini siirdiirecektir: kamu sorumluluk sigortasi,
yasal is¢i tazminati/isveren sorumluluk sigortasi.

17.2 Tim sigorta poligeleri, ABB Yiiklenicisini ek sigortali olarak i¢erecek ve
ABB Yiiklenicisi lehine sigortacinin riicu hakkindan feragat edilmesini
saglayacak sekilde onaylanacaktir. Tiim sigorta poligeleri ve riicu feragatleri,
ABB Yiiklenicisinin talebi iizerine, Miisteri i¢in de benzer sekilde gecerli
olacak sekilde genisletilecektir. Alt Yiiklenici, Yirirlik Tarihinden daha geg
olmamak iizere ABB Yiiklenicisine sigorta sertifikalarii ve primlerin
Odendiginin teyidini saglayacaktir. Alt Yiiklenici, ABB Yiiklenicisinin talebi
tizerine bu tiir sigorta poligelerinin kopyalarmni da saglayacaktir.

17.3 Madde 17'deki teminatlarla ilgili kayip veya hasar durumunda, tim

kesintiler Alt Yiiklenicinden yapilacaktir.

17.4 Alt Yiklenici, herhangi bir iptal veya yenilememe veya herhangi bir
sigortanin kosullarindaki esash degisiklik i¢in otuz (30) takvim giinii iginde
ABB Yiiklenicisine bildirimde bulunacaktir.

17.5 Tim Alt Yiiklenici poligeleri (is¢i tazminati/isveren sorumlulugu harig)
birincil sigorta olarak kabul edilir ve ABB Yiiklenicisi tarafindan sahip olunan
herhangi bir sigorta, Alt Yiiklenicinin sigortacilar: tarafindan katki, eszamanli,
¢ift sigorta veya bagka bir sekilde katkida bulunma veya katilma amaciyla
istenemez.

17.6 Alt Yiiklenicinin sigorta sertifikalarini saglamamasi ve Madde 17'ye
gore sigortayr siirdiirmemesi durumunda, ABB Yiiklenicisi, masraflari Alt
Yiikleniciye ait olmak iizere bu tiir sigorta kapsamini tedarik edebilir.

17.7 Alt Yiklenici tarafindan alman herhangi
degistirilmesi ve/veya restorasyonu i¢in uygulanacaktir.
17.8 Bu Madde 17'deki hicbir sey Alt Yiikleniciyi ABB Yiiklenicisine kars1
herhangi bir sorumluluktan kurtarmaz. Sigortalanmig tutarlar sorumluluk
kisitlamasi olarak degerlendirilemez.

18. FESIiH

18.1 ABB Yiiklenicisi, kendi takdirine bagli olarak, Alt Yiikleniciye yazili
bildirimde bulunarak derhal gecerli olmak (zere herhangi bir zamanda
tamamen veya kismen Alt Sozlesmeyi feshedebilir. Boyle bir bildirimin
alimmasi tizerine, Alt Yiiklenici, Alt S6zlesmenin ifasmi durduracaktir. ABB
Yiiklenicisi, fesihten 6nce Islerin yiiriitiilmesi i¢in satin alman ve Alt Yiiklenici
tarafindan baska amaglarla kullanilamayan malzemeler ve gerceklestirilen Isler
igin, ayrica Alt Sozlesmeyi feshetmek igin yapilan diger dogrulanmis,
kanitlanmis ve dogrudan giderler i¢in Alt Yiikleniciye 6deme yapacaktir (bu
tiir Tsler ve malzemeler, 6deme sonrasi ABB Yiiklenicisinin miilkiyetine
gececektir). Ancak, hicbir durumda ABB Yiiklenicisi tarafindan 6denecek
toplam tutar, Ozel Hiikiim ve Kosullarda belirtilen birikmis maliyetlerin
tutarmi veya bunlarin yoklugunda Alt Sozlesmeye gore fesih sirasinda ABB
Yiiklenicisinin 6demesi gereken tutar1 agsamaz. Alt Yiiklenici, bu tiir bir fesih
nedeniyle baska bir tazminat talebinde bulunmayacaktir. Alt Yiklenici,
beklenen kar kaybinin tazminat talebinden feragat eder.

18.2 ABB Yiiklenicisi, kendi takdirine bagli olarak, asagidaki durumlarda Alt
Sozlesmeyi derhal feshedebilir:

bir tazminat, Islerin

18.2.1 Alt Yiiklenici, Alt Sozlesme kapsamindaki yiikiimliiliiklerini ihlal eder
ve bu ihlali, ABB Yiiklenicisinden telafisini talep eden yazili bildirimi aldiktan
sonra on (10) takvim giinu icinde gidermezse; veya

18.2.2 Madde 7.3'e tabi olarak, Alt Yiiklenici tarafindan Odenecek azami
maktu tazminat tutarina ulasilmasi halinde, veya, Madde 7.5'e tabi olarak,
yasanan durumlarda, islerin saglanmasinda ABB Yiiklenicisine azami nakdi
tazminat hakki verecek bir gecikmenin meydana gelecegi agiksa; veya

18.2.3 Alt Yiiklenici, ABB Yiiklenicisi tarafindan talep edilmesi halinde, Alt
Yiiklenicinin gelecekteki performansina iliskin yeterli giivence saglayamaz ise;
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bunun sonucunda ABB Yiiklenicisi, s6z konusu giivencenin yeterliligi
konusunda tek yargilayici makam olacaktir; veya

18.2.4 Alt Yiiklenicinin mali veya baska bir konumunda herhangi bir
olumsuz degisiklik olmasi durumunda ve bunlarla smirli olmamak tizere:

a) Alt Yuklenici iflas ederse; veya
b) Alt Yiiklenicinin tasfiyesi igin bir karar ¢ikarsa; veya

C) Alt Yiiklenicinin bir ydneticisinin atanmasi igin yetkili bir mahkemeye
belgeler sunulursa; veya

d) Alt Yiiklenici, alacaklilar1 ile herhangi bir anlasma veya konkordatoya
varirsa veya alacaklilarinin herhangi bir sekilde korunmasi igin yetkili bir
mahkemeye bagvuruda bulunursa; veya

18.2.5 Alt Yiiklenici, isinin 6nemli bir bolimiinii, goniilli veya goniilsiiz
olarak yerine getirmeyi durdurur veya sona erdirme tehdidinde bulunursa ve
bu, Alt Yiiklenicinin Alt Sozlesme kapsamindaki yiikiimliiliiklerini yerine
getirme kabiliyeti tizerinde olumsuz bir etkiye sahipse; veya

18.2.6 Alt Yiiklenici tarafindan Alt Sozlesmede verilen herhangi bir beyan
veya garanti dogru degilse veya hataliysa, bu tiir bir dogruluk veya kesinlik
eksikliginin, bu tiir bir eksikligin yazili olarak bildirildigi tarihten itibaren on
(10) takvim gund icinde giderilmedikge, ABB YkKlenicisi zerinde olumsuz
bir etkiyle sonuglanmas1 makul olarak bekleniyorsa;

18.2.7 Alt Yiiklenicinin kontroliinde bir degisiklik varsa.

18.3 Madde 18.2'ye gore fesih iizerine, ABB Yiiklenicisi, Alt Sozlesme
kapsaminda ABB Yiiklenicisinin Alt Yiikleniciye ddedigi tim meblaglar1 geri
talep etme hakkima ve bu fesih ile baglantili olarak ortaya ¢ikan her tiirli
masraf, kayip veya zarar i¢in tazminat talep etme hakkina sahip olacaktir. ABB
Yiiklenicisi tarafindan kaldirilmasindan feragat edilmedigi siirece, Alt
Yiiklenici, Islerin kusurlu veya basgka bir sekilde Alt Sozlesmeye uygun
olmayan ve diizeltilmemis tiim kisimlarin1 masraflar1 kendisine ait olmak iizere
derhal Sahadan kaldiracaktir.

18.4 Alt Yiiklenici, kusurlu veya uygun olmayan Isleri ABB Yiiklenicisinin
yazili bildirimi iizerine derhal kaldirmazsa, ABB Yiiklenicisi, kendi takdirine
baglt olarak, bunlart masraflart Alt Yikleniciye ait olmak iizere kaldirabilir
(veya tglincii bir tarafa kaldirmak igin talimat verebilir). Alt Yiklenici, bu tiir
kaldirma ve depolama masraflarmi miiteakip on (10) takvim glinil iginde
o6demezse, ABB Yiiklenicisi, on (10) ek takvim giinii onceden yazili bildirimde
bulunarak, kendi takdirine bagli olarak, bu tiir kalemleri a¢ik artirmada veya
Ozel satigta satabilir ve bu tiir satislarin tim maliyetlerini ve Alt Yiklenici
tarafindan karsilanmas1 gereken diger maliyetleri diisiildiikten sonra net geliri
hesaplayabilir. Bu tiir satislar, tim satig maliyetlerini ve Alt Yiklenicinin
ustlenmesi gereken diger maliyetleri karsilamiyorsa, aradaki fark Alt
Yikleniciye fatura edilecektir. Alt Yikleniciye o zaman veya daha sonra
yapilacak 6demeler bu tutari karsilamak i¢in yeterli degilse, Alt Yiiklenici
aradaki farki ABB Yiiklenicisine 6deyecektir.

18.5 Madde 18.2'ye gore fesih Uzerine, ABB Yiklenicisi, kendi takdirine
baglt olarak, Alt Sozlesmeyi tamamlayabilir (veya baska tedarikgileri
gorevlendirebilir). Bu tiir herhangi bir ¢alisma, riski ve masrafi Alt
Yiikleniciye ait olacak sekilde gergeklestirilecektir. ABB Yiiklenicisi, kendi
takdirine bagl olarak, Alt Yiiklenicinin tesislerinde veya Sahada bulunan
Islerin tamamlanmanus herhangi bir béliimiine el koyabilir ve ABB
Yiiklenicisi, tiim Alt Yiiklenici Belgelerini, Alt Yiiklenici Ekipmanlarimi ve Alt
Yiiklenici tarafindan saglanan (veya saglanacak) veya kullanilan diger
miilkleri kullanma ve Isleri tamamlamak igin Yiiklenicinin uygun gorecegi
sekilde kullanma hakkina sahip olacaktir. ABB Yiiklenicisinin Islerin bu
sekilde tamamlanmasmna iliskin masraflar, Isler kendisi tarafindan
tamamlanmis olsaydi Alt Yiikleniciye 6denmesi gereken tutar1 asarsa, Alt
Yiiklenici, agan tutar1 Yiikleniciye 6deyecektir, aksi takdirde, ABB Yiiklenicisi
bu tutar1 Alt Yiikleniciye 6denmis veya ddenecek herhangi bir paradan veya
Alt Yiiklenicinin mali teminatlarinin herhangi birisinden mahsup edebilecektir.

18.6 Madde 18.2'ye gore fesih izerine, ABB Yiklenicisi, Alt Y{klenicinin alt
yiiklenicileri ile herhangi bir anlasma yapabilir ve Alt Yiiklenici, herhangi bir
sozlesmeyi devretmeyi taahhiit eder. Bu tiir atamalarla ilgili tim masraflar1 Alt
Yiiklenici karsilayacaktir.

18.7 Ana Sozlesmenin Alt Yiiklenicinin performansi disindaki nedenlerle
feshedilmesi ve bunun sonucunda ABB Yiiklenicisinin Alt Sozlesmeyi
feshetmesi durumunda, Alt Yikleniciye 6denecek tazminat,

Alt Soézlesmenin ilgili kismi igin Isveren tarafindan ABB Yiiklenicisine
Odenen tazminata karsilik gelecektir.

18.8 Alt Yiklenici, Alt So6zlesmenin feshi iizerine, ABB Yiiklenicisi
tarafindan Alt Sozlesme amaciyla Alt Yiikleniciye saglanan tiim bilgi veya
verilerin kopyalarm1 ABB  Yiiklenicisine derhal teslim edecektir. Alt
Yiklenici, ABB Yiklenicisine bu tir bilgi veya verilerin herhangi bir
kopyasini elinde bulundurmadigin onaylayacaktir.

18.9 Alt S6zlesmenin feshi tizerine, Alt Yiiklenici, tamamlanmis olsun ya da
olmasin, islerin sona erdigi tarihte herhangi bir formatta mevcut olan tim
sartnameleri, programlar1 ve diger bilgileri, verileri ve Alt Yiiklenici
Belgelerini derhal ABB Y iklenicisine teslim edecektir.

18.10 Alt Sozlesmenin feshi, ne sekilde ortaya ¢ikarsa ¢iksin, Taraflarin fesih
aninda tahakkuk eden haklarini etkilemez veya bunlara halel getirmez.

19. UYUMLULUK, DURUSTLUK

19.1 Alt Yiiklenici Isleri tiim ilgili yasalara, diizenlemelere ve uygulama
esaslarina uygun olarak yerine getirecektir.

19.2 Alt Yiiklenici ve alt yiiklenicileri, ABB Yasakli ve Kisitlh Maddeler
Listelerine ve www.abb.com - Tedarik - Malzeme Uyumlulugu kapsaminda
veya baska bir sekilde sunulan Catigma Minerallerine iliskin raporlama ve
diger gerekliliklere uymali ve ABB Yiiklenicisine talep edildigi sekilde belge,
sertifika ve beyanlar sunmalidir. Alt Yiiklenici tarafindan Islerde veya bunlarla
baglantili olarak kullanilan malzemelerle ilgili olarak ABB Yiiklenicisine
yapilan herhangi bir beyan (dogrudan veya dolayli olarak,) Alt Sozlesme
altindaki bir beyan olarak degerlendirilecektir.

19.3 Alt Yiklenici, tim gerekli mal c¢ekme gereksinimlerinin, mensei
kanitlarinin, ihracat ve ithalat ruhsatlarmm ve muafiyetlerin yerine
getirilmesini igeren ancak bunlarla smirli olmayan yiiriirlitkteki tiim ticaret ve
giimriik kanunlari, diizenlemeler, talimatlar ve politikalarla tamamiyla uyumlu
oldugunu ve olacagmi ve hizmetlerin gerceklestirilmesi donanimlarim,
yazilimlarin ve teknolojilerin satisiyla ve devriyle ilgili olan tiim evrak islerini
ve/veya agiklamalar1 uygun devlet dairelerinde yapacagini, beyan ve garanti
eder.

19.4 Alt Yiiklenici, ABB Yiiklenicisinin kendi takdirine bagli olarak ABB
Yiiklenicisine (ilgili Devlet Kurulusu) karsi cezalar veya diger tedbirler
uygulayabilecegini diisindiigiic herhangi bir devlet makami tarafindan
stirdiiriilen kapsamli bir ambargoya tabi olan herhangi bir iilke veya bolge
menseli Islere dahil edilen, bunlara katilan veya bunlarla baglantili olarak
saglanan hi¢bir mal, malzeme, ekipman, bilesen, parca, teknoloji veya hizmet
olmadigini beyan ve garanti eder. Islerden herhangi biri ihracat kisitlamalarina
konuysa veya konu olacaksa, bu kisitlamalarm ayrintilarinin derhal yazili
olarak ABB Yiiklenicisine bildirilmesi Alt Yiklenicinin sorumlulugu
altindadir.

19.5 Alt Yiiklenici, ABD Ozel Olarak Belirlenmis Vatandaslar (SDN) ve
Engellenen Kisiler Listesinde yer alan herhangi bir kisi de dahil olmak iizere,
bir Tlgili Hiikiimet Kurulusu (Yaptirim Uygulanan Kisi) tarafindan uygulanan
ekonomik veya mali yaptirimlara tabi bir kisi olmadigmi beyan ve garanti
eder. Alt Yiiklenici, Yaptinm Uygulanan Kisilerin, ilgili Devlet Kurulusu
tarafindan tutulan herhangi bir yaptirim listesinde agik¢a yer almayan kisileri
ve aym zamanda bir veya daha fazla Yaptinm Uygulanan Kisinin dogrudan
veya dolayli olarak toplamda yiizde 50 veya daha fazlasina sahip oldugu
kisileri icerebilecegini kabul eder. Alt Yiiklenici ayrica, Yaptiim Uygulanan
Kisilerin Tsler iizerinde herhangi bir miilkiyet hakki, mali gikari veya baska bir
cikar1 olmadigimni ve Islerin ifasmin herhangi bir Yaptimm Uygulanan Kisinin
miilkiyetinin veya miilkiyetindeki ¢ikarlarin devredilmesini, 6denmesini, ihrag
edilmesini veya geri ¢ekilmesini igermeyecegini beyan ve garanti eder.

19.6 Taraflar, Yiriirlikteki yasalara aykiri olarak (ABD Yolsuzlukla
Miicadele Yasast, 2010 Ingiltere Riisvet Yasasi ve uygulanabilir oldugu yerde,
Yabanci Yetkililere Riigvetle Miicadele icin OECD Sozlesmesinin uygulayan
iye llkeler ve imza sahipleri tarafindan ¢ikarilan mevzuat da déhil olup
bunlarla sinirli kalmayarak), dogrudan veya dolayli bir sekilde miisterilerine,
hiikiimet yetkililerine veya her bir Tarafin temsilcilerine, yoneticilerine ve
calisanlarina veya herhangi bir baska tarafa 6deme, hediye veya baska bir
taahhiitte vermeyecektir ve riigvet ve yolsuzlukla ilgili tim ilgili yasa,
mevzuat, yonetmelik ve kurallara uyacaklardir.

ABB GHK/ingaat ve Montaj isleri,

ARBB

Sayfa 9/11



http://www.abb.com/

ABB GTC/Civil and Installation Works (2020-1)

Alt Sozlesmede yer alan higbir sey Taraflardan hicbirini veya onlarin Bagh
Kuruluslarini verilmis olan veya soz verilen herhangi bir karsilig1 diger tarafa
geri 6demesi i¢in sorumlu tutmayacaktir.

19.7 Alt Yiiklenici, ABB'nin Davranis Kurallarmmm ve ABB'mnin Tedarikei
Davranis Kurallarmm bir kopyasmin Alt Yiikleniciye verildigini veya her iki
ABB Davranig Kuralima www.abb.com/Integrity adresinden ¢evrimici olarak
nasil erisilecegine dair bilgi verildigini kabul ve teyit eder. Alt yiiklenici,
sozlesmeden dogan yiikiimliiliiklerini her iki ABB Davrams Kuralina uygun
olarak yerine getirmeyi kabul eder.

19.8 ABB, Alt Yiiklenicinin ve ¢alisanlarmmn yirtrliikteki yasalarin,
politikalarin veya davrams standartlarinm siipheli ihlallerini bildirebilecekleri
raporlama kanallar1 olusturmustur: Web portali: www.abb.com/Integrity —
Raporlama Kanallar; iletisim bilgileri bu Web portalinda belirtilmistir.

19.9 Isbu Madde 19°da yer alan herhangi bir yiikiimliliik ihlali Alt
Sozlesmenin esasl ihlalidir ve Alt S6zlesme veya kanunda mevcut olan hak ve
¢oziim yollart sakli kalmak kaydiyla Sozlesmeyi derhal sona erdirmek icin
diger Tarafi yetkili kilacaktir. Alt Soézlesmede yer alan diger hiikiimlere
bakilmaksizin, Alt Yiiklenici, herhangi bir sinirlandirma olmaksizin, ABB
Yiiklenicisini yukarida bahsedilen yiikiimliliklerin ihlalinden ve Alt
Sozlesmenin feshedilmesinden dogabilecek veya Alt Yiiklenici tarafindan
gizlenmig olan ihracat kisitlamalarindan kaynaklanabilecek her tiirlii
sorumluluk, zarar, maliyet veya masraf i¢in tazmin edecek ve bunlardan dolay1
zarar gdrmesini engelleyecektir.

20. GOREVLENDIRME VE TASERONLUK

20.1 Alt Yiiklenici, ABB Yiiklenicisinin oOnceden verilmis yazili onay1
olmaksizin Alt Sozlesmeyi veya Alt Sozlesmenin herhangi bir boliimiinii
(ABB Yiiklenicisinden gelecek parasal alacaklarm temliki de dahil) 3. kisiye
tahsis etmeyecek, yenilemeyecek, devretmeyecek, yiiklemeyecek veya
tagerona vermeyecektir.

20.2 ABB Yiiklenicisi, kendi takdirine bagli olarak, Alt Sézlesmeyi veya onun
bazi kisimlarini Bagl Kuruluslarina atayabilir, devredebilir, ipotek edebilir,
tageron verebilir veya baska herhangi bir sekilde islem yapabilir.

21. BILDiRiIMLER VE iLETiSiM

21.1 Herhangi bir bildirim, taahhiitlii posta, kurye, faks veya e-posta yoluyla
ilgili Tarafin adresine veya bu Tarafin bu amaglar igin yazili olarak digerine
bildirmis olabilecegi diger bir adrese gonderilerek Alt Sozlesmenin dilinde
yapilacaktir. E-posta ve faks, alic1 Tarafin yazili onayini gerektirir.

21.2 ABB Yiiklenicisi ve Alt Yiiklenici temsilcileri, Islerin Sahada
yuriitiilmesinin ilk haftasindan baglayarak veya Yiiklenici tarafindan talep
edildiginde Islerin ifasina iliskin konulari goriismek iizere Sahada haftalik
toplantilar yapacaklardir. Alt Yiiklenici, bu toplantilara katilan temsilcilerinin
bu konulan tartiymaya ve karara varmaya yetkin ve yetkili olmasimi ve gerekli
olabilecek tiim bilgi ve belgelere sahip olmasini saglayacaktir. ABB
Yiiklenicisi temsilcisi her toplanti igin tutanak hazirlayacak ve bunlar1 yorum
ve onay igin Alt Yiiklenici temsilcisine sunacaktir. Alt Yiiklenici temsilcisi,
taslak tutanaklar aldiktan sonra yetmis iki (72) saat i¢inde yamtlayacaktir, aksi
takdirde ABB Yiiklenicisinin taslak tutanaklari onaylanmis ve nihai kabul
edilecektir.

22. FERAGATLER

Alt  S6zlesmenin herhangi bir hiikmiiniin, icra edilmemesi veya
uygulanamamasi bu hitkiimden feragat edildigi anlamina gelmez ve o hiikmiin
veya Sozlesmede yer alan bagka bir hitkkmiin daha sonra uygulanma hakkini
etkilemez.

23. YONETIM HUKUKU VE ANLASMAZLIK COZUMU

23.1 Alt Sozlesme icin belirlenen amir kanun ABB Yiiklenicisinin kayith
oldugu tilkenin (ve/veya gecerli oldugu yerlerde eyaletin) kanunlaridir, ancak
kanunlar ihtilafi kurallart ve Birlesmis Milletler Uluslararasi Mal Satigt
Konvansiyonu harig¢ tutulacaktir.

23.2 ABB Yiiklenicisi ve Alt Yiiklenicinin aymi iilkede kayitli olmast halinde,
Alt Sozlesme ile baglantili olarak ortaya ¢ikan ve dostane yollarla veya

arabuluculukla ¢o6ziilemeyen her tirli uyusmazlik, ¢ozim i¢in ABB
Yiiklenicisinin kayitli oldugu yerdeki yetkili mahkemelerin yarg:i yetkisine
sunulacaktir.

23.3 ABB Yiiklenicisi ve Alt Yiiklenici farkli iilkelerde kayitli ise, Alt
Sozlesmeyle baglantili olarak dogabilecek olan ve dostane veya arabulculuk
yollariyla ¢6ziime kavusturulamayan her tiirlii ihtilaf, nihai olarak Uluslararasi
Ticaret Odasmin Tahkim Kurallar altinda yine bu Kurallar uyarinca atanacak
olan ii¢ hakem tarafindan ¢6ziime kavusturulacaktir. Tahkim yeri, ABB
Yiiklenicisi tescilli oldugu yer olacaktir. Yargilamalarin ve kararm dili
ingilizce olacaktir. Hakemlerin karart nihaidir ve her iki Taraf igin de
baglayicidir ve Taraflardan higbiri diizeltme talebinde bulunamaz.

23.4 Alt Yiiklenici, herhangi bir iddiay1 kanitlamak i¢in gerekli olabilecek bu
tir cagdas kayitlarn tutacaktir. ABB Yiiklenicisinin sorumlulugunu kabul
etmeksizin, ABB Yiiklenicisi, kendi takdirine bagli olarak, Alt Yiikleniciden
herhangi bir talep bildirimi aldiktan sonra, kayit tutmay1 izleyebilir ve Alt
Yiikleniciye daha fazla giincel kayit tutmasi talimatini verebilir. ABB
Yiiklenicisi, ya kendisi ya da kendi takdirine bagli olarak yetkilendirebilecegi
saygin ve yetkin acenteleri veya temsilcileri kullanarak, Alt Yiiklenicinin
sistemlerini denetleme ve Alt Yiiklenicinin Alt Sozlesmeye 6zel kayitlarini
tutma hakkina sahiptir ve Alt Yiiklenici, Yiiklenicinin sistemleri denetlemesi
ve Alt Yiiklenicinin tim alt yiiklenicilerinin kayitlarin1 tutmasi igin benzer
haklara sahip olmasini saglayacaktir. Boyle bir denetim veya inceleme, Alt
Yikleniciyi yukumliilik veya sorumluluktan kurtarmaz.

24. GIZLILIK, VERI GUVENLIGI, VERI KORUMA

24.1 Alt Yiklenici, tim ABB Yiiklenicisi Verilerini ve ABB Y klenicisinin
veya onun Bagli Kuruluslarmin isiyle, iiriinleriyle ve/veya yapilacak Isler ile
baglantili olarak elde etmis oldugu teknolojileriyle ilgili olan diger bilgileri
(Alt Sozlesmenin kabuliinden once veya sonra edinilmis olsun veya olmasin)
tam bir gizlilik ig¢inde saklayacaktir. Alt Yiiklenici kendi g¢alisanlarina,
acentelerine veya alt yiiklenicilerine veya diger iiciincii kisilere bu gizli
bilgilerin agiklanmasini, ABB Yiiklenicisine Is yapilmasi maksadinimn
gergeklesmesine yetecek kadar bilgi saglayacak sekilde kisitlayacaktir. Alt
Yiiklenici, bu tiir ¢alisanlarm, temsilcilerin, alt yiiklenicilerin veya diger
tiglinctl taraflarin Alt Yiiklenici i¢in gegerli olan ayn1 gizlilik yiikiimliiliiklerine
tabi olmalarmi ve bunlara uymalarini saglayacak ve yetkisiz ifsalardan
sorumlu olacaktir.

24.2 Alt Yiklenici, ABB Yiiklenicisi Verilerinin yetkisiz erisimine veya ifsa
edilmesine kars1 korunacak ABB Yiiklenicisi Verilerinin tiiriine uygun olan
koruyucu oOnlemleri uygulayacak ve isbu ABB Yiiklenicisi Verilerini, ilgili
sektordeki genel kabul gormiis koruma standartlarina uygun olarak veya kendi
gizli ve ozel bilgileri ile ayn1 olgiide ve aym sekilde (hangi standart daha
yiiksekse) koruyacaktir.

Alt Yiiklenici gizli bilgileri “izin Verilen Ilave Bilgi Alicilarma” (denetgiler,
hukuk miisavirleri ve danismanlar gibi Alt Yiiklenicinin yetkili temsilcileri
anlamina gelmektedir), (i) bilgilerin siki sekilde yalnizca bilmesi gereken
kisilere agiklanmasi prensibine gore agiklanmast ve (ii) bu Izin Verilen Tlave
Bilgi Alicilart ile Alt Yiklenici arasinda hiikiimleri 6ziinde buradaki
hiikiimlere benzer nitelikte olan bir gizlilik s6zlesmesi imzalanmis olmasi veya
uygulanabildigi yerlerde, bu bilgilerin gizliliginin saglanmasi i¢in profesyonel
idari kurallarla uymalarinin gerekli olmasi kaydiyla aciklayabilir. Alt
Yiiklenici, ABB Yiiklenicisi veya Bagli Kuruluslarindan herhangi biri
tarafindan zaman zaman Alt Yiikleniciye saglanan herhangi bir giivenlik
prosediirt, politikasi veya standardina ve ozellikle
www.abb.com/Supplying/Cybersecurity ~ adresinde  sunulan  veya Alt
Sozlesmede baska bir sekilde belirlenen Tedarikgiler i¢in ABB Siber Giivenlik
Gerekliliklerine uyacak ve Izin Verilen Ek Alicilarin bunlara uymasini
saglayacaktir.

24.3 Alt Yiiklenici, (i) ABB Yiiklenicisi Verilerini Islerin gerceklestirilmesi
amaglan haricinde baska bir amagla kullanmayacaktir veya (ii) ilgili s6zlesme
belgelerinin gerektirebilecekleri haricindeki ABB Yiklenicisi Verilerini
tamamen veya kismen herhangi bir bigimde ¢ogaltmayacaktir veya (iii) ABB
Yiiklenicisi Verilerini Izin Verilen Bilgi Alicilari veya ABB Yiiklenicisi
tarafindan 6nceden yazili olarak izin verilenler haricindeki herhangi bir igiincii
kisiye agiklamayacaktir;
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24.4 Alt Yiiklenici, Islerin saglanmasiyla baglantili olarak kullanilan tim
bilgisayarlar ve yazilimlar i¢in gerekli yeterli virlis koruma yazilimmi ve
isletim sistemi giivenlik yamalarini masraflari kendisine ait olmak iizere
kuracak ve giincelleyecektir.

24.5 Alt Yiiklenici, veri giivenligi ihlalleri siiphesi veya herhangi bir ABB
Yiiklenici Verileri ile ilgili diger ciddi olaylar veya diizensizlikler hakkinda
ABB Yiklenicisini gecikmeden bilgilendirecektir.

24.6 Alt Yiklenici, ABB Yiiklenicisinin Alt Yikleniciden aldigi her tirlii
bilgiyi ABB Yiiklenicisinin diger Baghh Kuruluslarma ve iiglincli taraflara
saglayabilecegini kabul eder.

21.7 Kisisel Verilerin Korunmasi

2171  ABB Yiiklenicisi Kisisel Verileri Alt Yiikleniciye ifsa ederse, Alt
Yiiklenici gegerli tiim veri koruma yasalarina ve diizenlemelerine uyacaktir.
272 Alt Yiiklenici, ilgili riske uygun Kisisel Veriler igin bir giivenlik
seviyesi saglamak ve iglem sistemlerinin ve hizmetlerinin devam eden gizliligi,
bittinliginii, kullanilabilirligini ve esnekligini saglamak i¢in uygun fiziksel,
teknik ve organizasyonel dnlemleri uygulayacaktir.

2173 Alt Yiklenici, www.abb.com/Privacy adresinde yer alan ilgili ABB
Yuklenicisi Gizlilik Bildirimini (Tedarik¢i veya Yiklenici Bildirimi) ABB
Yiiklenicisi i¢in Islerin ifasinda yer alacak calisanlarma iletmek igin tiim
makul ¢abay1 gosterecektir.

2174 Yuklenici ve/veya Bagl Kuruluslarmin goriisiine gére Alt Yiiklenici;
yurtirliikteki veri koruma yasalarina ve yonetmeliklerine ve/veya yetki sahibi
diizenleyici kurumlar tarafindan belirlenen yoOnergelere ve tavsiyelere
uygunluk saglamak iizere, bu hilkkiim ve kosullar belgesinin 21. Maddesinde
belirtilen makul degisiklikler i¢in muvafakatini geciktirmeden vermeyi ve bu
degisiklikleri ABB Yiiklenicisine ek maliyet getirmeden uygulamay: kabul
eder.

2175 Alt Yiiklenici, Kisisel Verileri Sézlesmeye uygun sekilde islemek igin
ABB Yiiklenicisi veya Bagli Kuruluslar ile ilave veri isleme veya veri koruma
anlagmalar1 yapmanin gerekebilecegini kabul eder. Bu anlagmalar ilk basta Alt
Sozlesmenin pargasi olarak yapilmadiysa, Alt Yiiklenici, Bagli Kuruluslar
veya alt yiiklenicileri ABB Yiiklenicisinin talebi tizerine derhal bu anlagmalari,
ABB Yiiklenicisi tarafindan ve ilgili yasa veya yetkili bir veri koruma kurumu
veya yetkili diger kurumlar tarafindan belirlendigi sekliyle yapmay:1 kabul
eder.

25. BOLUNEBILIRLIK

Alt Soézlesmenin herhangi bir hikmunin gegersizligi veya uygulanamazligi,
kalan huktumlerin gegerliligini veya uygulanabilirligini olumsuz yonde
etkilemeyecektir. Bu Alt Sézlesme, gegersiz veya uygulanamaz olan hiikmiin,
benzer ekonomik etkiye sahip bir hikim ile degistirilmis gibi bir etkisi
olacaktir.

26. ARTAKALMA

26.1 Fesih sonrasinda dahi devamliliklarnin siirecegi agikga belirtilmis olan
Alt Sozlesme hiikiimleri veya tabiatlar1 veya kapsamlari itibariyle fesih
sonrasinda tam yiiriirliiklerinin bdyle bir fesih durumuna ragmen devam
edecegi dikkate alman hiikiimlerdir.

26.2 Madde 11 (Garanti ve Coziim Yollari), 15 (Belgeler), 16 (Yikiimliilikk ve
Tazminat) ve 24 (Gizlilik, Veri Giivenligi, Veri Koruma) maddelerinde
belirtilen yiikiimliiliikkler siiresiz olarak kalacaktir ve Alt S6zlesmenin sona
ermesinden veya feshedilmesinden sonra da gegerli olacaktir.

27. BUTUNLUK

Alt Soézlesme, Taraflar arasindaki sozlesmenin tamamuni teskil eder ve
konusuyla ilgili olarak Taraflar arasinda sozlii veya yazili olarak yapilmis
herhangi bir dnceki sdzlesmenin yerine geger.

28. TARAFLARIN iLiSKisi

Taraflar arasindaki iliski, emsallerine uygun olarak hareket eden bagimsiz
taraflarmn iliskisidir ve Alt Yiiklenicinin ABB Yiiklenicisinin bir temsilcisi
veya ¢aligani oldugu veya ABB Yiiklenicisi veya

Miisteri ile herhangi bir ortaklig1 oldugu seklinde yorumlanamaz ve Alt
Yiiklenici kendisini ABB Yiiklenicisi veya Misteri adina temsil etmez veya
hareket etmez.

29. ELEKTRONIK IMZA

Taraflar, Alt S6zlesmenin yazili sekil gerektirdigi veya Taraflarca imzalanmasi
gereken belgeler dahil ancak bunlarla sinirli olmamak iizere, Alt Sozlesmeyle

ilgili her tiirli belge i¢in yetkili kisiler tarafindan uygulanan elektronik
imzanin (6rn. Adobe Sign) yeterli ve baglayici oldugunu kabul eder.
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