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PARA: la compra por Contratistas de ABB de un Subcontratista de bienes diseñados para integrarse en un Proyecto, y opcionalmente para la 

compra de los servicios de supervisión de la instalación, puesta en marcha y pruebas de dichos bienes. 

 

 1. DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN 

1.1 En este documento, los siguientes términos tendrán el siguiente 

significado: 

"Contratista  ABB": la entidad de compra de ABB que es parte en el 

Subcontrato;  

"Datos del Contratista  ABB": cualquier dato o información 

adquiridos por el Sub-contratista en la preparación de o durante la 

realización del Subcontrato, independientemente de que tales datos o 

información relacionada con el Contratista  ABB, sus Filiales o sus 

respectivos clientes o proveedores, incluyendo pero no limitado a 

todos los conocimientos técnicos o comerciales, dibujos, 

especificaciones, invenciones, procesos o iniciativas que son de 

carácter confidencial, así como los datos o información pertenecientes 

al Contratista  ABB o sus Filiales (i) en relación con una persona 

física identificada o identificable o jurídica o cualquier otra entidad 

que esté sujeta a las leyes y reglamentos de protección de datos o de 

privacidad aplicables, y/o (ii) están calificados como "datos 

personales", "información personal", o "información personal 

identificable" en el sentido de la las leyes aplicables; 

"ABB GTC/Bienes Diseñados para el Proyecto": los presentes 

Términos y Condiciones Generales de ABB para la Adquisición de 

Bienes Diseñados para el Proyecto (Norma 2015-1); 

"Certificado de inspección": el documento emitido por el Contratista  

ABB de conformidad con la Cláusula 8.8 a continuación; 

"Filial": cualquier entidad, con o sin personería jurídica, que en la 

actualidad o en el futuro, es directa o indirectamente, propietaria, es 

propiedad de, o está bajo propiedad común con una Parte, en virtud de 

que cuente con una participación que controle el 50% o más de los 

derechos a voto o del capital;  

"Cliente": la persona, empresa o compañía que ha empleado o 

empleará el Contratista  ABB para la ejecución del Proyecto; 

"Entrega": la entrega de Bienes Diseñados para el Proyecto Free 

Carrier FCA (lugar de entrega especificado en el Subcontrato) 

Incoterms 2010; 

"Fecha Efectiva": el día en que el Subcontrato entre en pleno vigor y 

efecto como se indica en el Subcontrato; 

"Software Incorporado": el software necesario para el funcionamiento 

de los Bienes Diseñados para el Proyecto, incorporado en y entregado 

como parte integral de los Bienes Diseñados para el Proyecto, no 

obstante con exclusión de cualquier otro software, que estará sujeto a 

un acuerdo de licencia independiente; 

"Certificado de Aceptación Definitiva": el documento emitido por el 

Contratista  ABB al Subcontratista de conformidad con lo dispuesto 

en la Cláusula 8.10 a continuación; 

"Propiedad Intelectual (Derechos)": todos los derechos de propiedad 

sobre los resultados creados intelectualmente (por el pensamiento) y 

protegidos por la ley, incluyendo pero no limitado a las patentes, 

solicitudes de patentes y divisionales relacionadas y continuaciones, 

modelos de utilidad, diseños industriales, nombres comerciales, 

marcas registradas, derechos de autor (con respecto a los códigos 

fuente, documentación, datos, informes, cintas y otros materiales de 

derechos de autor del software) y aplicaciones respectivas, 

renovaciones, ampliaciones, restauraciones, o derechos de propiedad 

sobre los resultados creados intelectualmente (por el pensamiento) 

que están protegidos por la confidencialidad, incluyendo pero no 

limitado a los conocimientos técnicos y secretos comerciales; 

"Contrato Principal": el contrato celebrado entre el Cliente y el 

Contratista  ABB en relación con el Proyecto; 

"Software de Código Abierto (OSS)": software puesto a disposición 

del público y software accesible que puede ser utilizado, modificado y 

desarrollado por cualquier persona, sin embargo, siempre en 
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cumplimiento con los términos y condiciones pertinentes que 

subyacen de la licencia de acceso público disponible; 

"Orden": La orden de compra (PO) del Contratista  ABB expedida al 

Subcontratista solicitando el suministro del Bienes Diseñados para el 

Proyecto tal como se especifica en la Orden, que está sujeto a la 

Norma ABB GTC/Bienes Diseñados para el Proyecto y los Términos 

y Condiciones Especiales, según sea el caso. Una Orden puede 

colocarse ya sea (i) como Orden electrónica, o (ii) como una orden 

por escrito; en ambos casos la Orden deberá contener una referencia a 

la Norma ABB GTC/Bienes Diseñados para el Proyecto; 

"Parte": ya sea el Contratista  ABB o el Subcontratista, 

colectivamente referida como "las Partes"; 

"Proyecto": el proyecto que será ejecutado por el Contratista  ABB en 

virtud del Contrato Principal; 

"Bienes Diseñados para el Proyecto": todos los materiales, 

componentes, maquinaria, equipo, suministros, Documentación y 

Servicios del Subcontratista de acuerdo con la Cláusula 3.16, que 

deben ser entregados tal y como se especifica en el Subcontrato; 

"Certificado de Aceptación Provisional": el certificado expedido, 

según fuere el caso, por Cliente o el Contratista  ABB que demuestre 

que el Proyecto ha cumplido con los criterios de cumplimiento que se 

especifican en el Contrato Principal; 

"Programación": el plazo de ejecución de los Servicios que se 

especifican en el Subcontrato; 

"Sitio": el lugar en que el Subcontratista deberá llevar a cabo los 

Servicios; 

“Subcontrato": un contrato por escrito, que consta de: 

- Documento de Ejecución del Subcontrato, 

- Términos y Condiciones Especiales, 

- Norma ABB GTC/Bienes Diseñados para el Proyecto, 

- Anexos, 

y/o de la Orden, que es aceptada por el Subcontratista (ya sea 

expresamente por escrito o tácitamente por el cumplimiento del 

Subcontrato en su totalidad o en parte); 

"Subcontratista": la parte del Subcontrato responsable de proporcionar 

los Servicios; 

"Documentación del Subcontratista": cualquier documento que haga 

referencia a HSE, operación, manuales de capacitación y 

mantenimiento, guías de usuario, dibujos, cálculos, datos técnicos, 

diagramas lógicos, informes de progreso, certificados de confirmación 

de calidad, conocimientos de embarque, certificados de origen, 

autorizaciones y licencias de exportación, así como cualquiera de los 

demás documentos exigidos en virtud del Subcontrato y/o las leyes 

aplicables; 

"Precio del Subcontrato": el precio a pagar por el Contratista  ABB al 

Subcontratista como se especifica en el Subcontrato;  

"Orden de Modificación": un cambio en el Subcontrato como el que 

pueda modificar la Programación, y para enmendar, omitir, añadir, o 

de otra manera para modificar los Servicios o cualquier parte de los 

mismos. 

1.2 Al menos que se especifique lo contrario en la Norma ABB 

GTC/Bienes Diseñados para el Proyecto: 

1.2.1 Las referencias a cláusulas son a las cláusulas de la Norma ABB 

GTC/Bienes Diseñados para el Proyecto; 

1.2.2 Los encabezados de las cláusulas son sólo para conveniencia y 

no afectan a la interpretación de la Norma ABB GTC/Bienes 

Diseñados para el Proyecto; 

1.2.3 El uso del singular incluye el plural y viceversa; 

1.3 Los términos en mayúscula utilizados en la Norma ABB 

GTC/Bienes Diseñados para el Proyecto y en el Subcontrato tendrán 

el significado y se interpretarán en la forma descrita en la Cláusula 1.1 

anterior o según lo definido expresamente en la Norma ABB 

GTC/Bienes Diseñados para el Proyecto, o en el Subcontrato. 

2. APLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS 

2.1 El Subcontrato, incluyendo la Norma ABB GTC/Bienes 

Diseñados para el Proyecto, se constituyen en los términos y 

condiciones exclusivas en las que el Contratista  ABB está dispuesto a 

tratar con el Subcontratista, y los términos del Subcontrato, 

incluyendo la Norma ABB GTC/Bienes Diseñados para el Proyecto, 

que regirá la relación contractual entre el Contratista  ABB y el 

Subcontratista. 

2.2 Ninguno de los términos o condiciones aprobados en cuanto a, lo 

entregado con o contenido en citas, reconocimientos o aceptaciones 

del Subcontratista o aceptaciones, especificaciones u otros 

documentos similares formará parte del Subcontrato, y el 

Subcontratista renuncia a cualquier derecho que de otro modo podría 

tener que depender en esos otros términos o condiciones. 

2.3 Cualquier modificación del Subcontrato o desviaciones de las 

disposiciones del Subcontrato no tendrán efecto a menos que se 

acuerde expresamente por escrito por las Partes. 

3. RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA 

3.1 El Subcontratista deberá proporcionar los Bienes Diseñados para 

el Proyecto, incluyendo la Documentación del Subcontratista: 

3.1.1 De conformidad con las leyes y reglamentos aplicables, 

incluyendo pero no limitado a estatutos, ordenanzas, permisos o 

aprobaciones (colectivamente, las "Leyes Aplicables") de cualquier 

ley federal, estatal, local u otra autoridad o sindicato de trabajadores 

aplicables a los Bienes Diseñados para el Proyecto, y que mantendrán 

al Contratista  ABB indemnizado contra todas las sanciones y 

responsabilidades de cualquier tipo de incumplimiento de cualquiera 

de dichas Leyes Aplicables. En la medida en que tales normas son de 

carácter consultivo y no obligatorio, el nivel de cumplimiento que 

debe alcanzar el Subcontratista deberá estar en conformidad con las 

mejores prácticas generalmente aceptadas de la industria en cuestión. 

La Programación para la Entrega de los Bienes Diseñados para el 

Proyecto y el Precio del Subcontrato serán ajustados para tener en 

cuenta cualquier aumento o disminución en el costo o retraso 

resultante de un cambio en las Leyes Aplicables que afecten 

materialmente al Subcontratista en el cumplimiento de sus 

obligaciones en virtud del Subcontrato, sin embargo, provisto de que 

los ajustes pertinentes a la entrega de los Bienes Diseñados para el 

Proyecto son  obtenidos por el Contratista  ABB por parte del Cliente 

Contratante bajo el Contrato Principal; 

3.1.2 De acuerdo con los estándares de calidad establecidos en la 

Cláusula 11.1 y lo que además se especifica en el Subcontrato; 

3.1.3 Libre de defectos y de cualquier derecho de terceros; 

3.1.4 En las fechas indicadas en la Programación; 

3.1.5 En la cantidad especificada en el Subcontrato; y 

3.1.6 Por ingenieros calificados, experimentados y competentes, 

capataces y mano de obra, contratados en las cantidades necesarios 

para la prestación adecuada y oportuna de los Servicios. 

3.2 El Subcontratista no deberá sustituir o modificar cualquiera de los 

Servicios sin la aprobación previa y por escrito del Contratista  ABB. 

3.3 El Subcontratista deberá llevar a cabo y ser responsable del diseño 

y la ingeniería de los Bienes Diseñados para el Proyecto. Si durante el 

procedimiento de aprobación del Contratista  ABB/Cliente se 

requieren algunas modificaciones del diseño presentado en el marco 

de la integridad y funcionalidad de los Bienes Diseñados para el 

Proyecto, dichas modificaciones deben ser consideradas a ser 

incluidas en el Precio del Subcontrato. El Subcontratista preparará 

planos, cálculos, programas de software, muestras, dibujos, modelos, 

manuales de operación y mantenimiento, y otra Documentación del 

Subcontratista e información de naturaleza similar, con detalles 

suficientes para satisfacer todas las leyes aplicables y aprobaciones 
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regulatorias y proporcionar al Contratista ABB y al Cliente y otras 

personas relacionadas, con la información suficiente para operar, 

instalar, poner en marcha, reparar, alterar, mantener y utilizar de otro 

modo completamente los Bienes Diseñados para el Proyecto. 

3.4 El Subcontratista deberá obtener la aprobación previa del 

Contratista  ABB de cualquier empresa de transporte (incluyendo los 

vehículos como camiones, aeronaves, buques, etc.) que el 

Subcontratista tiene intención de utilizar para el transporte de los 

Bienes Diseñados para el Proyecto. A menos que el Contratista  ABB 

niegue la aprobación dentro de los diez (10) días calendario a partir de 

la recepción de la lista de empresas de transporte, incluidos los 

vehículos destinados a ser utilizados, tal lista se considerará aprobada 

por el Contratista  ABB. Los buques para el transporte deberán tener 

menos de quince (15) años. 

3.5 El Subcontratista deberá asegurarse de todos los aspectos del 

Proyecto en la medida que afecten a los Bienes Diseñados para el 

Proyecto o la ejecución del Subcontrato. 

3.6 La insuficiencia del Subcontratista para obtener toda la 

información requerida no liberará al Subcontratista ni de la 

responsabilidad de estimar adecuadamente el costo de la entrega de 

los Bienes Diseñados para el Proyecto, ni de la responsabilidad de los 

costos adicionales que surjan de o en conexión con tal omisión, ni de 

la responsabilidad del cumplimiento del Subcontrato. 

3.7 Se considerará que el Subcontratista ha examinado y tomado en 

cuenta todas las condiciones pertinentes, los riesgos, contingencias, 

requisitos legales, horarios necesarios, dibujos y planos y todas las 

demás circunstancias que puedan influir o afectar a los Bienes 

Diseñados para el Proyecto, o sus obligaciones en virtud del 

Subcontrato y haber obtenido bajo su responsabilidad toda la 

información adicional y detalles requeridos por el Subcontratista para 

la ejecución y terminación del Subcontrato. El Contratista  ABB no 

será responsable de los gastos o pérdidas debidas a la insuficiencia del 

Subcontratista para obtener dicha información. 

3.8 El Subcontratista deberá dar todos los avisos y obtener y pagar por 

todos los permisos, visados, licencias y cumplir con los demás 

requisitos necesarios para el suministro de los Bienes Diseñados para 

el Proyecto. 

3.9 El Subcontratista deberá garantizar que los Bienes Diseñados para 

el Proyecto estén, contenidos, empacados y/o marcados de una 

manera que preserve y proteja los Bienes Diseñados para el Proyecto, 

hasta que el riesgo se transfiera al Contratista  ABB, en virtud del 

Subcontrato. Además, el Subcontratista deberá cumplir con los 

estándares de dicho embalaje y marcado según lo dispuesto en las 

Condiciones Especiales. 

3.10 En el caso de que el Subcontratista requiera tener acceso al Sitio, 

dicho acceso estará sujeto a la aprobación previa por escrito del 

Contratista  ABB. El Contratista  ABB dará acceso al  Subcontratista 

a las respectivas partes del Sitio (que sea necesario de acuerdo con la 

Programación) para permitir al Subcontratista cumplir sus 

obligaciones en virtud del Subcontrato. 

3.11 El Subcontratista pagará y será responsable de la idoneidad y 

disponibilidad de las vías de acceso, así como por los derechos 

especiales o temporales exigidos por, o en relación con el 

cumplimiento de sus obligaciones bajo el Subcontrato 

correspondiente. El Subcontratista deberá tomar precauciones para 

mantener todos los caminos públicos o privados libres de cualquier 

derrame o de objetos que afecten el libre tránsito. Todos esos 

derrames o caída de objetos que se ocurran deberán ser recogidos 

inmediatamente por cuenta y riesgo del Subcontratista. 

3.12 El Subcontratista deberá asumir el riesgo de pérdida o daños a 

los Bienes Diseñados para el Proyecto hasta la Entrega y será 

responsable de cualquier pérdida o daños a los Bienes Diseñados para 

el Proyecto causados por el Subcontratista después de la Entrega. 

3.13 El Subcontratista deberá cooperar con la solicitud del Contratista  

ABB en la programación y cumplimiento del Subcontrato para evitar 

conflictos o interferencias con el trabajo proporcionado por otros 

contratistas y terceros en el Sitio. 

3.14 Si el cumplimiento del Subcontratista depende de la provisión 

adecuada de los equipos o la ejecución de obras del Contratista  ABB, 

el Cliente o de terceros, el Subcontratista, antes de proceder con la 

parte afectada del Subcontrato, debe informar de inmediato y por 

escrito al Contratista ABB acerca de las discrepancias aparentes o 

defectos en equipos o ejecución de la obra o material. De lo contrario, 

dichos equipos o ejecución de obras se consideraran aceptadas por 

Subcontratista. 

3.15 El Subcontratista será responsable por cualquiera de las 

actividades realizadas por sus empleados en relación con el 

Subcontrato, y, en particular, se aplicarán las siguientes: 

3.15.1 El Subcontratista asume la responsabilidad total y exclusiva de 

cualquier accidente o enfermedad laboral ocurrida a sus empleados en 

relación con el cumplimiento del Subcontrato. 

3.15.2 Queda expresamente convenido que el Subcontrato no implica 

relación laboral alguna entre el Contratista  ABB y el Subcontratista, 

o entre el Contratista  ABB y los empleados del Subcontratista 

asignados para la ejecución del Subcontrato. El Contratista  ABB 

deberá permanecer libre de cualquier responsabilidad directa o 

indirecta u obligación por el trabajo, la seguridad social o impuestos 

con respecto al Subcontratista y sus empleados asignados a la 

ejecución del Subcontrato. 

3.15.3 El Subcontratista deberá contratar o subcontratar a su propio 

nombre a todos los empleados necesarios para ejecutar eficazmente el 

Subcontrato, que en ningún caso deberán actuar como empleados del 

Contratista  ABB. 

3.15.4 El Subcontratista será única y exclusivamente responsable de 

las reclamaciones y/o demandas presentadas por sus empleados y – al 

menos que sean causados por negligencia grave o acto intencional del 

Contratista  ABB - mantener al Contratista  ABB totalmente seguro y 

libre de dichos reclamos y/o demandas. El Subcontratista se 

compromete a comparecer voluntariamente ante los tribunales, 

reconocer su condición de empleador único y exclusivo, y  a 

proporcionar al Contratista  ABB toda la documentación solicitada 

necesaria para garantizar la defensa jurídica adecuada del Contratista  

ABB en los tribunales. 

3.15.5 El Contratista  ABB está autorizado a efectuar los pagos 

adeudados a los empleados del Subcontratista que realizan el 

Subcontrato, con el fin de evitar demandas. Dichos pagos se pueden 

hacer a través de la retención de créditos del Subcontratista, a través 

de compensación o de cualquier otra manera. El Subcontratista 

proporcionará cualquier tipo de apoyo solicitado por el Contratista  

ABB en relación con dichos pagos e indemnizará al Contratista  ABB 

por cualquier pago realizado. 

3.16 En el caso de que el Contratista  ABB ordene servicios para los 

Bienes Diseñados para el Proyecto para ser ejecutados por el 

Subcontratista o cualquiera de sus subcontratistas, se aplicarán las 

siguientes disposiciones: 

3.16.1 "Servicios": significa que todos los servicios a ser ejecutados 

por el Subcontratista o cualquiera de sus subcontratistas y todas las 

demás ejecuciones, de las obligaciones y responsabilidades del 

Subcontratista especificadas en el Subcontrato correspondiente. Sin 

limitar la generalidad de lo anterior, los Servicios incluirán la 

supervisión de la correcta instalación, puesta en marcha y pruebas de 

los Bienes Diseñados para el Proyecto. El Subcontratista deberá 

coordinar la ejecución de los Servicios con la administración del Sitio 

del Contratista  ABB, teniendo en cuenta las condiciones que 

prevalecen en el Sitio. El Subcontratista deberá suministrar todos los 

equipos pertinentes a los Servicios que se prestarán y herramientas 

especiales de cualquier tipo, los repuestos y consumibles necesarios 
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para la puesta en marcha de estos Servicios. Para evitar cualquier 

duda, las herramientas especiales incluirán todos los elementos 

necesarios para trabajar en la instrumentación y los equipos de control 

y de la instalación, montaje y configuración de los controles y 

transmisores provistos con los Bienes Diseñados para el Proyecto. 

Todas las piezas de repuesto, herramientas y consumibles especiales 

pasarán a ser propiedad del Contratista  ABB. 

3.16.2 El personal para la ejecución de los Servicios: El 

Subcontratista deberá de manera oportuna obtener y pagar por todos 

los permisos, licencias, visados y permisos necesarios para permitir a 

su personal ejecutar los Servicios de conformidad con la 

Programación. El personal deberá cumplir con las instrucciones 

especiales de seguridad de viaje y/o restricciones de países específicos 

según lo previsto por el Contratista  ABB. El Subcontratista deberá 

emplear y proporcionar la cantidad suficiente de personal competente 

y con experiencia para la ejecución de los Servicios. A petición del 

Contratista  ABB, el Subcontratista deberá retirar inmediatamente del 

Sitio cualquier persona que, en opinión del Contratista  ABB, muestre 

malas conductas o es incompetente o negligente. Toda persona que se 

haya eliminado debe ser sustituida en un plazo de quince (15) días 

calendario por un sustituto competente. Todos los gastos relacionados 

con dicha eliminación correrán a cargo del Subcontratista. El 

Subcontratista deberá emplear sólo a personas libres de enfermedades 

contagiosas. El Subcontratista deberá, a petición del Contratista  

ABB, realizar el examen médico de sus empleados y proporcionar al 

Contratista  ABB con los resultados de dicho examen, a menos que tal 

disposición sea violatoria de las leyes aplicables. 

3.16.3 Condiciones del Sitio: El Subcontratista se asegurará de los 

detalles específicos del sitio, y todos los aspectos relacionados de los 

mismos en la  medida en que afecten a la ejecución de los Servicios. 

El Subcontratista también se asegurará de que los medios de acceso al 

sitio, el alojamiento que pueda ser requerido, el alcance y la 

naturaleza del trabajo y los materiales necesarios para la ejecución y 

terminación de los Servicios, y si el Subcontratista ha considerado 

razonablemente todos estos aspectos en el Precio del Subcontrato. 

3.16.4 Cooperación con otros: El Contratista  ABB podrá solicitar al 

Subcontratista de nominar y utilizar un sub-proveedor local para 

ofrecer los Servicios en el país del Sitio y para entrar en el acuerdo de 

suministro respectivo con tal sub-proveedor. Si el Subcontratista 

nomina a un sub-proveedor para este fin, el Subcontratista garantiza y 

se compromete con el Contratista  ABB que el Subcontratista 

coordinará sus respectivos deberes y obligaciones con los deberes y 

obligaciones de ese sub-proveedor. El Subcontratista también 

asegurará que el Subcontratista y sus sub-proveedor proporcionarán 

conjuntamente la supervisión de la instalación, puesta en servicio de 

los Bienes Diseñados para el Proyecto y realizar todos los trabajos 

generados por la operación y/o de otro modo necesario para asegurar 

que los Bienes Diseñados para el Proyecto se han completado y se 

encuentran operativos, de acuerdo con el subcontrato. 

4. SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (HSE) 

4.1 El Subcontratista deberá cumplir y hacer cumplir a cualquiera de 

sus empleados y subcontratistas con todas las leyes aplicables en 

materia de HSE durante la ejecución del Subcontrato. 

4.2 El Subcontratista deberá cumplir con (i) las instrucciones HSE del 

Contratista  ABB en el Sitio y el Código de Prácticas de Seguridad en 

el Trabajo de ABB (según lo dispuesto en las Condiciones y 

Términos Especiales), (ii) las instrucciones del Cliente relativas al 

HSE en el Sitio y (iii) las normas aplicables de la industria y las 

buenas prácticas de ingeniería. 

4.3 El Subcontratista deberá asignar recursos HSE suficientes y 

calificados para satisfacer sus obligaciones en materia de HSE. La 

asignación de los recursos será revisada periódicamente por el 

Subcontratista y compartirlos con el Contratista  ABB para asegurar 

que se pueden satisfacer las exigencias de HSE. El Subcontratista se 

asegurará de que todo su personal, y el personal de sus 

subcontratistas, que trabajan en el sitio han recibido el entrenamiento 

e inducción correspondiente antes de que se les permita trabajar en el 

Sitio. El Subcontratista deberá retirar inmediatamente del Sitio a 

cualquier persona que, en opinión del Contratista  ABB, no cumple 

con las disposiciones de la legislación, reglamentos y normas de la 

legislación HSE apropiada o cualquier otra, que en su momento esté 

vigente. 

4.4 El Subcontratista será el único responsable de la salud y la 

seguridad de todos sus empleados y subcontratistas en el Sitio e 

informará inmediatamente al Contratista  ABB y a la autoridad 

competente, en caso necesario, de la ocurrencia de cualquier 

accidente, incidente o casi incidente en o cerca del Sitio, o de otra 

forma en relación con la prestación de los Servicios. Dentro de las 

veinticuatro (24) horas después de la ocurrencia de cualquier 

accidente, incidente o casi incidente, el Subcontratista suministrará al 

Contratista  ABB un informe escrito, al cual se le debe dar 

seguimiento dentro de catorce (14) días calendario con un informe 

final. El Subcontratista también proporcionará tal informe a la 

autoridad competente cuando sea necesario. Este procedimiento no 

relevará al Subcontratista de la plena responsabilidad de proteger a las 

personas y bienes, y de su responsabilidad por daños y perjuicios. 

4.5 El Subcontratista notificará al Contratista  ABB de todos los 

materiales peligrosos (según dicho término se define en las leyes o 

reglamentos aplicables) que se utilizarán para la puesta en marcha y/o 

pruebas de los Bienes Diseñados para el Proyecto. El Subcontratista 

suministrará al Contratista  ABB, copias de todas las hojas de datos 

de seguridad aplicables y proporcionará las instrucciones adecuadas 

de manejo especial dentro de los diez (10) días calendario antes de la 

prestación de los Servicios. 

5. ÓRDENES DE MODIFICACIÓN 

5.1 El Contratista  ABB podrá emitir, en el formato estándar 

proporcionado en los Anexos, las Órdenes de Modificación al 

Subcontratista para alterar la Programación, modificar, omitir, añadir, 

o cambiar los Bienes Diseñados para el Proyecto o cualquier parte del 

mismo. El Subcontratista ejecutará las Órdenes de Modificación 

únicamente a la recepción por escrito de una Orden de Modificación y 

seguirá estando vinculado por las disposiciones del Subcontrato. El 

valor de cada Orden de Modificación se añadirá o se deducirá del 

Precio del Subcontrato, según proceda y se especifique en la cláusula 

5.2. La Orden de Modificación deberá, según sea el caso, expresar la 

cantidad de tiempo en virtud del cual la Programación deberá ser 

reducida o ampliada. 

5.2 Los pagos o créditos por cualquier modificación cubiertos por una 

Orden de Modificación se calcularán de acuerdo con el siguiente 

orden: (i) la lista de precios unitarios convenidos tal como se define 

en el Subcontrato, (ii) la suma global que se acuerde entre el 

Contratista  ABB y el Subcontratista, (iii) en base a tiempo y material 

o, (iv) si es necesario, como una combinación de estos métodos. Si la 

lista de precio unitario acordado no cubre la materia objeto de la de 

Orden Modificación, se determinará  por parte del Contratista  ABB 

un precio adicional sobre la base de los precios en la lista de 

productos similares, y añadida a la lista de precio unitario. 

5.3 Las modificaciones solicitadas por el Contratista  ABB en un 

plazo razonable, no podrán resultar en la extensión del plazo para el 

cumplimiento de las obligaciones del Subcontratista. 

5.4 Si el Subcontratista cree que cualquier orden, petición, acto u 

omisión del Contratista  ABB implica o constituye un cambio en el 

Subcontrato, el Subcontratista deberá dentro de los cinco (5) días 

calendario a partir de dicha orden, petición, acción u omisión, 

presentar una propuesta por escrito para una Orden de Modificación 

al respecto de dicho cambio al Contratista  ABB. El Subcontratista no 

tendrá derecho a una indemnización adicional en concepto de gastos 

y/o tiempo incurrido, a no ser que el Contratista  ABB emita una 
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Orden de Modificación como resultado de la propuesta del 

Subcontratista y que el Subcontratista cumpla estrictamente con las 

disposiciones de notificación de la presente Cláusula. 

5.5 Si bien el Contratista  ABB o Cliente requiere alguna 

modificación en el diseño y la ingeniería de los Bienes Diseñados 

para el Proyecto para garantizar la integridad y funcionalidad del 

Proyecto, tales modificaciones no deberán constituirse en una Orden 

Modificación, y los costos deben incluirse en el Precio del 

Subcontrato. La extensión de tiempo para tales modificaciones sólo se 

concederá en la medida que sea recibida por el Contratista  ABB por 

parte del Cliente. Además, si bien el Contratista  ABB o el Cliente 

requiere una solución específica a aplicar, tal solución no constituye 

una Orden de Modificación y se aplicará sin costos adicionales para el 

Contratista  ABB, incluso si el Subcontratista previó y presentó una 

solución diferente. 

5.6 El Subcontratista no deberá posponer o retrasar la ejecución de 

una Orden de Modificación por motivos de controversia, o que esté 

sujeta a la aceptación por el Subcontratista, o estar de acuerdo con el 

monto del valor, y/o extensión de tiempo para de la Programación. 

6. ENTREGA 

6.1 La entrega se hará de conformidad con la Programación. No se 

acepta la entrega parcial a menos que sea confirmada o solicitada por 

escrito por el Contratista  ABB. 

6.2 El Subcontratista deberá someter a la aprobación del Contratista  

ABB un plan de ejecución detallado (incluyendo hitos acordados 

como se especifica en el subcontrato) para la ejecución del 

Subcontrato y asistirá al Contratista  ABB en relación con el proceso 

de programación y planificación, y cooperar con el Contratista  ABB 

en todos los aspectos de la programación y la planificación del 

Subcontrato. 

6.3 El Subcontratista deberá indicar a más tardar en el momento de la 

aceptación del Subcontrato los códigos arancelarios del país de 

procedencia y de los países de origen de todos los Bienes Diseñados 

para el Proyecto. Para los Bienes Diseñados para el Proyecto 

controlados, se debe especificar los códigos nacionales de control de 

exportaciones relevantes deben ser indicados y, si los Bienes 

Diseñados para el Proyecto están sujetos a regulaciones de 

exportación de Estados Unidos, los Códigos de Clasificación de 

Control de Exportación de EE.UU. (ECCN) o Códigos de 

Clasificación del Tráfico Internacional de Armas (ITAR ). Las 

Pruebas de origen preferencial, así como las declaraciones de 

conformidad y de marcas del país de procedencia o de destino han de 

ser presentados sin ser solicitados; los certificados de origen cuando 

así se soliciten. 

6.4 El Subcontratista deberá dar por escrito al Contratista  ABB diez 

(10) días calendario de anticipación para cada entrega y se asegurará 

de que dicha entrega esté acompañada de una nota de entrega, la cual 

deberá contener la siguiente información mínima (a menos que sea 

requerido por el Contratista  ABB): el número de pedido, la fecha de 

la orden, el número de paquetes, incluyendo dimensiones, pesos y 

contenidos y, en el caso de entrega parcial, el saldo restante a 

entregar. 

6.5 El Subcontratista (o su transportista designado) proporcionarán al 

Contratista  ABB con dichos documentos de importación/exportación 

adicionales que sean solicitados por el Contratista  ABB junto con una 

nota de entrega. 

6.6 La propiedad de los Bienes Diseñados para el Proyecto deberá ser 

transferida al Contratista  ABB en la fecha más próxima de los 

siguientes momentos: (i) cuando son cargados en el medio de 

transporte que se utilizará para el transporte de los Bienes Diseñados 

para el Proyecto, o (ii) progresivamente a medida que los pagos para 

el Bienes Diseñados para el Proyecto sean hechos por el Contratista  

ABB, o (iii) cuando se requiere la transferencia de la propiedad por 

parte del Contratista  ABB por el Cliente en virtud del Contrato 

Principal. 

6.7 Tan pronto como los materiales proporcionados por cualquiera de 

las Partes, sea el Contratista  ABB o el Subcontratista lleguen a las 

instalaciones del Subcontratista, el Sitio o cualquier otro lugar donde 

se estén fabricando los Bienes Diseñados para el Proyecto, el  

Subcontratista deberá marcarlos con un número de identificación y el 

nombre del Contratista  ABB, y en lo posible mantenerlos separados 

de otros artículos. 

6.8 A menos que se solicite lo contrario, el Subcontratista debe 

reportar al menos mensualmente en el formulario requerido por el 

Contratista  ABB, informar sobre el estado del suministro de los 

Bienes Diseñados para el Proyecto. El informe contendrá una 

declaración sobre el suministro oportuno de los Bienes Diseñados 

para el Proyecto y las  medidas propuestas para acelerar la entrega 

cuando sea necesario. El informe se enviará al Contratista  ABB 

dentro de los cinco (5) días calendario a partir de finales del mes 

cubierto por el informe. Si el suministro de cualquier porción de los 

Bienes Diseñados para el Proyecto está retrasado en base a la 

Programación, el Subcontratista deberá presentar por escrito un plan 

de recuperación especificando sus actividades para alcanzar el 

cumplimiento de la Programación. A solicitud del Contratista  ABB, 

el Subcontratista deberá proporcionar en cualquier momento al 

Contratista  ABB toda la información relativa al suministro de los 

Bienes Diseñados para el Proyecto. El Contratista  ABB tendrá 

derecho a retener los pagos bajo el Subcontrato correspondiente si el 

Subcontratista no presenta ninguno de los informes. 

7. TIEMPO DE ENTREGA, RETRASO 

7.1 Si el Subcontratista incumple con la Programación, el Contratista  

ABB se reserva el derecho de instruir por escrito al Subcontratista a 

acelerar su desempeño en virtud del Subcontrato. El Subcontratista 

tomará las medidas (de acuerdo con las instrucciones del Contratista  

ABB) según sea necesario para la aceleración del progreso a fin de 

completar  a tiempo la entrega de los Bienes Diseñados para el 

Proyecto, o de la parte pertinente de los mismos. El Subcontratista no 

tendrá derecho a ningún pago adicional por la adopción de tales 

medidas para acelerar el trabajo con el fin de cumplir con la 

Programación. El Subcontratista deberá notificar por escrito al 

Contratista  ABB dentro de las veinticuatro (24) horas de la 

ocurrencia y la causa de la demora y también hacer todo lo posible 

para minimizar o mitigar los costos o las consecuencias de la demora. 

7.2 Si el Subcontratista no entrega los Bienes Diseñados para el 

Proyecto de conformidad con la Programación, el Subcontratista 

pagará al Contratista  ABB los daños y perjuicios por dicho 

incumplimiento. Los daños y perjuicios serán pagaderos a la tasa 

especificada en el Subcontrato correspondiente. El Subcontratista 

deberá pagar los daños y perjuicios ante solicitud escrita o al recibir 

una factura del Contratista  ABB. El monto de los daños y perjuicios 

podrá deducirse por el Contratista  ABB de cualesquiera pagos 

debidos o que pueden llegar a ser debidos al Subcontratista, sin 

perjuicio de cualquier otro método de recuperación. El pago de tales 

daños y perjuicios no eximirá al Subcontratista de ninguna de sus 

obligaciones y responsabilidades bajo el Subcontrato correspondiente. 

7.3 En caso de que el retraso en la entrega de Bienes Diseñados para 

el Proyecto es tal que el Contratista  ABB tenga derecho a 

indemnizaciones por daños máximos y si aún no se proporcionan los 

Servicios, el Contratista  ABB podrá por escrito demandar la entrega 

de los Bienes Diseñados para el Proyecto dentro de un plazo final 

razonable que no podrá ser inferior a una semana. 

7.4 Si el Subcontratista no entrega los Bienes Diseñados para el 

Proyecto en dicho plazo final, y que esto no sea debido a ninguna 

circunstancia en la que el Contratista  ABB sea responsable, entonces 

el Contratista  ABB se reserva el derecho a: 
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7.4.1 Rescindir el Subcontrato de conformidad con la Cláusula 19 

(Terminación); 

7.4.2 negar cualquier provisión posterior de los Servicios que el 

Subcontratista intente realizar; 

7.4.3 recuperar del Subcontratista cualquier costo o gasto incurrido 

por el Contratista  ABB en la obtención de los Bienes Diseñados para 

el Proyecto en sustitución por otro Subcontratista; 

7.4.4 reclamar además de los daños y perjuicios en virtud de la 

Cláusula 7 de cualesquiera costes adicionales, las pérdidas o daños 

sufridos sin motivo alguno por el Contratista  ABB que puedan 

razonablemente atribuirse a un fallo del Subcontratista para cumplir 

con el Subcontrato correspondiente. 

7.5 El Contratista  ABB tendrá también derecho a rescindir el 

Subcontrato mediante notificación por escrito al Subcontratista, si 

bien, es evidente que bajo las circunstancias se producirá un retraso 

en la prestación de los Servicios a que se refiere la Cláusula 7, el 

Contratista  ABB quedará habilitado para recibir la indemnización 

máxima por daños liquidados. 

8. PRUEBA Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES DISEÑADOS 

PARA EL PROYECTO  

8.1 El Subcontratista deberá realizar pruebas como se requiere en el 

Pliego de Condiciones Particulares, y cualesquiera otras pruebas 

necesarias para cumplir con los reglamentos, códigos y normas o que 

se consideren necesarias por el Contratista  ABB para verificar que 

los Bienes Diseñados para el Proyecto cumplen con el Subcontrato 

correspondiente. 

8.2 En cualquier momento previo a la entrega y durante las horas de 

oficina del Subcontratista, la persona por el Contratista  ABB, y/o del 

Cliente tendrá derecho a (i) inspeccionar previo aviso razonable los 

Bienes Diseñados para el Proyecto y unidades de fabricación del 

Subcontratista y/o (ii) verificar en la fábrica las pruebas de los Bienes 

Diseñados para el Proyecto, o cualquier parte o materiales de los 

mismos, según lo requerido en el Pliego de Condiciones Particulares. 

Además, el Contratista  ABB y/o el Cliente tendrán el derecho de 

inspeccionar y/o probar en el Sitio los Bienes Diseñados para el 

Proyecto. 

8.3 Si los resultados de dicha inspección o prueba son causales para 

que el Contratista  ABB tenga  la opinión de que los Bienes 

Diseñados para el Proyecto no cumplen o no es probable que puedan 

cumplir con el Subcontrato, el Contratista  ABB, informará al 

Subcontratista y el Subcontratista debe tomar de inmediato las 

medidas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento del 

Subcontrato. Además, el Subcontratista deberá llevar a cabo dicha 

inspección adicional o pruebas necesarias por cuenta y costo del 

Subcontratista por lo cual tanto el Contratista  ABB y el Cliente 

tendrán derecho a estar presentes. Los costos adicionales incurridos 

por el Contratista  ABB (incluyendo los costos del Cliente) para 

asistir a dicha inspección y pruebas de los Bienes Diseñados para el 

Proyecto serán por cuenta del Subcontratista. 

8.4 El Subcontratista deberá preparar y transferir al Contratista  ABB 

dentro de los quince (15) días calendario a partir de la fecha efectiva 

del Subcontrato un programa detallado de todas las pruebas, 

incluyendo un dibujo que muestra el procedimiento de la prueba, así 

como un diagrama de circuito para el procedimiento de prueba que 

indica todos los instrumentos, equipos a utilizar, e indicando las 

fechas estimadas para las pruebas. El Subcontratista deberá 

suministrar todos los instrumentos, mano de obra, materiales y 

asistencia necesaria para la inspección y el testimonio de las pruebas 

de los Bienes Diseñados para el Proyecto. 

8.5 El Subcontratista deberá informar con un mínimo de cuatro (4) 

semanas de anticipación por escrito al Contratista  ABB cuando los 

Bienes Diseñados para el Proyecto están listos para las inspecciones y 

pruebas acordadas. 

8.6 Los costos de las pruebas se incluirán en el Precio del 

Subcontrato. 

8.7 En el caso de los Bienes Diseñados para el Proyecto no pasen las 

pruebas, las Partes deberán preparar y firmar un protocolo después de 

la prueba de aceptación indicando todos los resultados de las pruebas 

pertinentes y las deficiencias y defectos que impiden al Contratista  

ABB de emitir el certificado de recepción. El Subcontratista deberá 

subsanar las deficiencias y defectos de los Bienes Diseñados para el 

Proyecto en el menor tiempo posible, o en la fecha en el que el 

Contratista  ABB detecte el defecto. 

8.8 El Contratista  ABB emitirá un certificado de recepción cuando 

los Bienes Diseñados para el Proyecto han pasado todas las pruebas 

aplicables, incluyendo pero no limitado a las pruebas de fábrica, y el 

Subcontratista ha cumplido todas sus obligaciones bajo el Subcontrato 

correspondiente. 

8.9 El Contratista  ABB a su sola discreción tendrá derecho a emitir el 

Certificado de Prueba de Aceptación como una aceptación 

condicional, a pesar de las deficiencias y defectos detectados durante 

el programa de inspección y pruebas. En tal caso, el carácter 

condicional y las respectivas deficiencias y defectos deberán 

describirse expresamente en el certificado de recepción y el 

Subcontratista deberá subsanar estas deficiencias y defectos en el 

menor tiempo posible, en un plazo no mayor de treinta (30) días 

calendario a partir de la fecha de la emisión del Certificado de Prueba 

de Aceptación (condicional). El Contratista  ABB tiene derecho a 

retener los pagos pendientes hasta que se hayan subsanado todas las 

deficiencias y defectos. En caso de que el Subcontratista no remedie 

los mismos dentro del periodo de tiempo de los treinta (30) días 

calendario, Certificado de Prueba de Aceptación (condicional) 

emitido será automáticamente considerado nulo y anulado y el 

Contratista  ABB - sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o 

recursos que puede tener por ley o en virtud del Subcontrato – estará 

facultado (i) para tratar la falla como un retraso en la terminación, y 

(ii) para invocar las garantías en su poder. El plazo del periodo de 

garantía en ningún caso dar inicio bajo ese Certificado de Prueba de 

Aceptación (condicional). Después que todos los defectos y 

deficiencias han sido subsanados en su debido tiempo, el Certificado 

de Prueba de Aceptación será efectivo. 

8.10 El Contratista  ABB deberá emitir el Certificado de Aceptación 

Definitiva cuando todos los defectos y deficiencias hayan sido 

subsanadas, el Subcontratista ha cumplido todas sus obligaciones en 

virtud del Subcontrato y el periodo de garantía haya expirado. 

8.11 El Contratista  ABB a su sola discreción tendrá derecho a emitir 

el Certificado de Aceptación Definitiva como aceptación condicional, 

a pesar de las deficiencias y defectos detectados durante el programa 

de inspección y pruebas. En tal caso, el carácter condicional y las 

respectivas deficiencias y defectos deberán describirse expresamente 

en el Certificado de Aceptación Definitiva (condicional), y el 

Subcontratista deberá subsanar estas deficiencias y defectos en el 

menor tiempo posible, en un plazo, a más tardar treinta (30) días 

calendario a partir de la fecha de la emisión del Certificado de 

Aceptación Definitiva (condicional). El Contratista  ABB tiene 

derecho a retener los pagos pendientes hasta que se hayan subsanado 

todas las deficiencias y defectos. En caso que el Subcontratista deje 

de subsanar los mismos dentro del periodo de tiempo de treinta (30) 

días calendario, el Certificado de Aceptación Definitiva (condicional) 

emitido se considerará automáticamente nulo y anulado y el 

Contratista  ABB - sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o 

recursos que puede tener por ley o en virtud del Subcontrato – estará 

facultado (i) para tratar la falla como un retraso en la terminación, (ii) 

que sea compensado por el Subcontratista por todos los costos, daños 

y pérdidas sufridas como consecuencia de estas deficiencias y 

defectos, y (iii) para invocar la garantía en su poder. Después que 

todos los defectos y deficiencias han sido subsanados, el Certificado 

de Aceptación Definitiva se hará efectivo. 
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8.12 Ningún certificado, consentimiento, aprobación o aceptación por 

parte del Contratista  ABB o sus representantes que no sea el 

Certificado de Aceptación Definitiva debidamente firmado por los 

representantes autorizados del Contratista  ABB no debe considerarse 

que constituye la aprobación final y la aceptación de los Bienes 

Diseñados para el Proyecto ni relevar al Subcontratista de cualquiera 

de sus obligaciones bajo el Subcontrato correspondiente. 

8.13 El Subcontratista deberá tener disponible y facilitar, por su 

propia cuenta de equipo suficiente, obreros y servicios necesarios para 

obtener del Contratista  ABB el Certificado de Prueba de Aceptación  

y el Certificado de Aceptación Definitiva. Cualquier extensión de 

tiempo requiere solicitud escrita del Subcontratista (incluyendo una 

explicación de las razones por no cumplir con la Programación) y la 

aprobación por escrito del Contratista  ABB. 

8.14 El Contratista  ABB podrá, en circunstancias que ponen en 

peligro los Bienes Diseñados para el Proyecto y/o la correcta 

ejecución del Subcontrato, sin ningún efecto sobre las obligaciones de 

cualquiera de las Partes en virtud del Subcontrato, tomar posesión de 

cualquier parte de los Bienes Diseñados para el Proyecto antes de la 

entrega. Tal posesión no constituirá aceptación de los Bienes 

Diseñados para el Proyecto y no relevará al Subcontratista de 

cualquiera de sus obligaciones y responsabilidades bajo el 

Subcontrato correspondiente. 

8.15 No obstante cualquier aprobación, inspección, prueba o 

realización de las pruebas por parte del Contratista  ABB, el 

Subcontratista será plenamente responsable de los Bienes Diseñados 

para el Proyecto en cumplimiento del Subcontrato. Esto se aplica si el 

Contratista  ABB haya ejercido su derecho de aprobación, inspección, 

pruebas y/o realización de las pruebas y no limitará las obligaciones 

del Subcontratista en virtud del Subcontrato. Para evitar cualquier 

duda, la aprobación, inspección, ensayo o prueba de muestreo de los 

Bienes Diseñados para el Proyecto por el Contratista  ABB en ningún 

caso de ninguna manera eximirá o limitará al Subcontratista de las 

garantías o responsabilidad del Subcontratista. 

9. SUSPENSIÓN DEL SUBCONTRATO 

9.1 El Contratista  ABB tendrá derecho a suspender la ejecución del 

Subcontrato en cualquier momento a conveniencia por un periodo 

total de 90 días calendario sin compensación alguna para el 

Subcontratista. En caso de que la suspensión se extienda más allá de 

los 90 días calendario, el Subcontratista deberá ser indemnizado por el 

Contratista  ABB por los costos directos y razonables incurridos de 

dicha suspensión, como el costo de protección, almacenamiento y los 

seguros. El plazo acordado para la ejecución del Subcontrato o de 

parte del mismo en que se trate, se prorrogará por el plazo de la 

suspensión.  

9.2 Si la suspensión del Subcontrato es causada o solicitada por el 

Cliente, el Subcontratista sólo tendrá derecho a una indemnización tal 

y como se especifica en el Subcontrato y en la medida que sea pagado 

por el Cliente.  

9.3 El Subcontratista suspenderá la ejecución del Subcontrato o parte 

del mismo, incluyendo el aplazamiento de la prestación de los 

Servicios, por el tiempo y en la forma que el Contratista  ABB 

considere necesario (i) para el correcto cumplimiento del HSE o la 

ejecución del Subcontrato, o (ii) debido a cualquier incumplimiento 

por parte del Subcontratista, en cuyo caso, el Subcontratista asumirá 

todos los costos y será responsable por el plazo derivado de dicha 

suspensión. 

9.4 Durante cualquier suspensión el Subcontratista protegerá 

adecuadamente y asegurará el los Bienes Diseñados para el Proyecto. 

9.5El  Subcontratista tiene la obligación de hacer todo lo posible para 

reducir al mínimo las consecuencias de cualquier suspensión. 

9.6 Subcontratista no tendrá derecho a suspender la ejecución del 

Subcontrato. 

10. FUERZA MAYOR 

10.1 Ninguna de las partes será responsable por cualquier retraso en el 

cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones en virtud del 

Subcontrato si el retraso o el fracaso es el resultado de un caso de 

"Fuerza Mayor", a condición de que la Parte afectada proporcione 

notificación a la otra Parte dentro de los cinco (5) días calendario a 

partir de la ocurrencia del evento respectivo de Fuerza Mayor. 

10.2 "Fuerza Mayor" significa la ocurrencia de cualquiera de los 

siguientes eventos, siempre que sean imprevisibles y ajenos a la 

voluntad del afectado que se traduce en la falta o retraso por dicha 

Parte de una ejecución parcial o total en virtud del Subcontrato, 

causado por: inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, guerras 

(declaradas o no), o el terrorismo. 

10.3 La Parte retrasada suministrará actualizaciones continuas sobre 

la situación y los esfuerzos para resolver el retraso, y en última 

instancia, tendrá derecho a una extensión de tiempo solamente, y de 

ninguna compensación monetaria por el retraso. Cada Parte hará todo 

lo razonablemente posible para minimizar los efectos de cualquier 

evento de Fuerza Mayor. 

10.4 Si se produce un evento de Fuerza Mayor el cual es superior a 

doce (12) meses, cualquiera de las Partes tendrá derecho a rescindir 

inmediatamente el Subcontrato mediante notificación escrita a la otra 

Parte sin responsabilidad a la otra Parte. 

11. GARANTÍA 

11.1 Subcontratista garantiza que: 

11.1.1 los Bienes Diseñados para el Proyecto cumplen con el 

Subcontrato, incluyendo pero no limitado a las especificaciones 

estipuladas en el Subcontrato, y con buenas prácticas de ingeniería, y 

que conservan la funcionalidad y el rendimiento como se esperaba por 

parte del Cliente, y permanecen libres de derechos de terceros, 

incluyendo derechos de propiedad intelectual; 

11.1.2 los Bienes Diseñados para el Proyecto son aptos para el fin 

particular del Proyecto, ya sea que expresa o tácitamente se dio a 

conocer a los al Subcontratista en el Subcontrato; 

11.1.3 los Bienes Diseñados para el Proyecto son nuevos y sin uso en 

la fecha de entrega; 

11.1.4 los Bienes Diseñados para el Proyecto están libres y se 

mantienen libres de defectos durante el período de garantía; y 

11.1.5 los Bienes Diseñados para el Proyecto cumplen con las 

cláusulas 3.1.1 y 20 (Cumplimiento, Integridad). 

11.2 el Subcontratista garantiza que el Software Incorporado no 

contiene archivos ocultos, no se replica, transmite o activa a sí mismo 

sin el control de una persona que opera el equipo informático en el 

que reside, y no contiene activación de la licencia o clave de 

autorización u otra función, ya sea que se implementa por, software 

mecánico electrónico, o por otros medios, que restringen o pueden 

restringir el uso o acceso al Software Incorporado, y que cada 

Software Incorporado registra cualquier fallo y ayuda de los 

incidentes en un archivo de registro que puede ser revisado en línea. 

11.3 El plazo de garantía será de treinta y seis (36) meses a partir de 

la fecha en que el Contratista  ABB ha obtenido el Certificado de 

Aceptación Provisional. Si el Certificado de Pruebas de Aceptación 

Provisional no ser emitido debido a la no es culpa del Subcontratista, 

el período de garantía será de cuarenta y ocho (48) meses desde la 

fecha de emisión del Certificado de Pruebas de Aceptación de los 

Bienes Diseñados para el Proyecto correspondientes, y en ausencia de 

tal Certificado de Pruebas de Aceptación, el período de garantía será 

de cuarenta y ocho (48) meses a partir de la Entrega. 

11.4 En caso de incumplimiento de la garantía, todo el período de 

garantía estipulado en la cláusula 11.3 se reanudará a solicitud del 

Cliente y/o confirmación por escrito del Contratista  ABB que los 

Bienes Diseñados para el Proyecto ya no se encuentran defectuosos. 

En todos los demás casos, el período de garantía se extenderá por un 

período de tiempo que es igual al período de tiempo a partir de la 
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notificación del Contratista  ABB de incumplimiento de la garantía al 

subcontratista hasta que el Contratista  ABB notifique al 

Subcontratista por escrito que el incumplimiento ha sido subsanado 

con éxito. Para todas las otras partes de los Bienes Diseñados para el 

Proyecto que no pueden ser utilizados para los fines del Proyecto, 

como resultado de un defecto o daño, se aplicará la misma extensión 

de la garantía. 

11.5 el Subcontratista seguirá, durante un período de tres (3) años 

después de la expiración del período de garantía, siendo responsable y 

deberá subsanar cualquier defecto en los Bienes Diseñados para el 

Proyecto que no han sido detectados por las inspecciones o pruebas 

efectuadas, y que en su momento no eran obvios antes de que expire 

el período de garantía, sino que son el resultado de la falta de 

cumplimiento de los Bienes Diseñados para el Proyecto con el 

Subcontrato antes de la expiración del período de garantía (defectos 

ocultos/ latentes). 

11.6 el Subcontratista asigna, transfiere y traspasa al Contratista  ABB 

todos sus derechos, títulos e intereses en cualquier y todas las 

garantías con respecto a los Bienes Diseñados para el Proyecto. 

11.7 En caso de incumplimiento de la garantía prevista en la presente 

Cláusula 11, el Contratista  ABB tendrá derecho a hacer cumplir uno 

o más de los siguientes remedios a cuenta y riesgo del contratista: 

11.7.1 en darle al Subcontratista la oportunidad de llevar a cabo 

cualquier trabajo adicional necesario para asegurar que los términos y 

condiciones del Subcontrato se cumplen dentro de los veinte (20) días 

calendario a partir de la notificación al Contratista  ABB. Si no se 

acuerda lo contrario por escrito entre las Partes, esos trabajos de 

remediación requieren de la aceptación por parte del Contratista  

ABB; 

11.7.2 para llevar a cabo (o encargar a un tercero para llevar a cabo) 

cualquier trabajo adicional necesario para que los Bienes Diseñados 

para el Proyecto cumplen con el Subcontrato; 

11.7.3 para obtener del Subcontratista la oportuna reparación o 

sustitución de los Bienes Diseñados para el Proyecto no conformes 

por otros Bienes Diseñados para el Proyecto conformes con el 

Subcontrato. Cualquiera y todos los costos, incluyendo pero no 

limitados a gastos de traslado hasta el Sitio, desmontaje, limpieza, 

actualización, instalación, montaje, pruebas, inspección, seguros, 

finalización y aceptación, que estén relacionados con la corrección de 

los defectos o daños será por cuenta del Subcontratista. Esto cubre el 

período de tiempo hasta la emisión del Certificado de Aceptación 

Definitiva; 

11.7.4 negarse a aceptar cualquiera de Bienes Diseñados para el 

Proyecto adicionales, pero sin la exención de responsabilidad del 

Subcontratista para los Bienes Diseñados para el Proyecto 

defectuosos por los cuales el Contratista  ABB tendrá derecho a una 

reducción de precios, en lugar de exigir su corrección, sustitución o 

eliminación. Una Orden de Modificación será emitida para reflejar 

una reducción equitativa Precio del Subcontrato. Dichos ajustes se 

efectuarán si el pago final se ha hecho; 

11.7.5 para reclamar tales gastos y perjuicios que puedan haberse 

sustentado por el Contratista  ABB como resultado de la infracción o 

incumplimiento del Subcontratista; 

11.7.6 para terminar el Subcontrato de conformidad con la Cláusula 

19.1. 

11.8 Los derechos y recursos disponibles para el Contratista  ABB y 

que figuran en el Subcontrato son acumulativos y no son exclusivos 

de los derechos y recursos disponibles en la garantía, en derecho o en 

equidad. 

12. INTERVENCION 

Si el Subcontratista (a) no puede entregar los Bienes Diseñados para 

el Proyecto o cualquier parte del mismo, de conformidad con la 

Programación o (b) deja de entregar los Bienes Diseñados para el 

Proyecto de acuerdo con los requisitos previstos en el Subcontrato y 

si, dentro de los siete (7) días calendario después de la recepción de la 

notificación por escrito del Contratista  ABB, el Subcontratista no 

toma medidas satisfactorias (aceptables para el Contratista  ABB) 

para iniciar la corrección de dicho incumplimiento o negligencia con 

diligencia y prontitud, el Contratista  ABB podrá, sin perjuicio de 

cualquier otro remedio o derechos que el Contratista pueda tener 

puede, tomar posesión de los Bienes Diseñados para el Proyecto (o la 

parte correspondiente) del Subcontratista y emplear otros 

subcontratistas para completar los Bienes Diseñados para el Proyecto 

(o la parte correspondiente) o completarlo mediante el uso de sus 

propios recursos. Cualquier tipo de trabajo se realizará por cuenta y 

riesgo del Subcontratista. El Contratista  ABB tendrá derecho a tomar 

posesión en las instalaciones del Subcontratista de cualquier parte 

incompleta de los Bienes Diseñados para el Proyecto y utilizar todos 

los planos, información técnica relacionada con los Bienes Diseñados 

para el Proyecto, materiales, equipos y otros bienes proporcionados (o 

que se vayan a suministrar) o utilizados por el Subcontratista y 

utilizarlo como considere conveniente el Contratista  ABB con el fin 

de completar los Bienes Diseñados para el Proyecto. Si el costo para 

el Contratista  ABB para así completar los Bienes Diseñados para el 

Proyecto superase el importe que habría sido debido al Subcontratista 

si los Bienes Diseñados para el Proyecto se hubieren completado por 

él, el Subcontratista deberá pagar el importe de dicho exceso al 

Contratista  ABB o dicha suma será deducirá de cualquier dinero 

debido o el dinero que pudiera ser debido al Subcontratista o de 

cualquiera de las garantías del Subcontratista. 

13. PRECIOS, CONDICIONES DE PAGO, FACTURACIÓN 

13.1 Se considerará que el Precio del Subcontrato debe cubrir el 

cumplimiento por el Subcontratista de todas sus obligaciones bajo el 

Subcontrato correspondiente e incluir los costos especificados de los 

servicios y los costes para todo, incluyendo pero no limitado a 

supervisión, tasas, impuestos, derechos, transporte, utilidad, gastos 

generales, licencias, permisos, y los viajes, si se indica o describe o 

no, que es lo necesario para la prestación de los Servicios.  

13.2 Los precios estipulados en el Subcontrato son fijos a menos que 

se disponga lo contrario en una Orden de Modificación.  

13.3 Las condiciones de pago y los procedimientos aplicables deberán 

especificarse en el Subcontrato correspondiente.  

13.4 El Subcontratista deberá presentar facturas que cumplan con los 

requisitos de la ley local obligatoria aplicable al Subcontratista y al 

Contratista  ABB, los principios de contabilidad generalmente 

aceptados y requerimientos del Contratista  ABB establecidos en el 

Subcontrato, deberá contener la siguiente información mínima: 

nombre del Subcontratista, dirección y persona de contacto, 

incluyendo datos del contacto (teléfono, correo electrónico, etc.); 

fecha de la factura; número de la factura; número de Orden (el mismo 

que se indica en la Orden); Número del Subcontratista (igual al que se 

indica en la Orden); dirección del Contratista  ABB; cantidad; 

especificación de los Servicios suministrados; precio (importe total 

facturado); moneda; monto de los impuestos o el IVA; número de 

identificación fiscal o del IVA; Operador Económico Autorizado y/o 

el número de Autorización del Exportador Autorizado y/u otro código 

de identificación aduanera, según sea el caso.  

13.5 Las facturas deberán ir acompañadas de la liberación provisional 

de los gravámenes o privilegios y se expedirán al Contratista  ABB tal 

y como se indica en el Subcontrato correspondiente. Las facturas se 

enviarán a la dirección de facturación especificada en el Subcontrato 

correspondiente. La presentación de una factura se considerará como 

una confirmación por el Subcontratista que no tiene reclamaciones 

adicionales, salvo las que ya se han presentado por escrito, por todo lo 

que ha ocurrido hasta e incluyendo el último día del periodo cubierto 

por dicha factura .  

13.6 El Subcontratista deberá efectuar el pago a su debido tiempo 

para que todos los equipos y mano de obra utilizada en, o en conexión 
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con, el desempeño del Subcontrato con el fin de evitar la imposición 

de cualquier gravamen o privilegio en contra de cualquier parte de los 

Servicios y/o el Proyecto. En el caso de la imposición de cualquier 

gravamen o privilegio por cualquier persona que haya suministrado 

cualquier equipo o el trabajo, o por cualquier otra persona que 

reclame por, a través o bajo el Subcontratista, el Subcontratista 

deberá, a su costa, tomar de forma expedita todas las medidas que 

sean necesarias para que dicho gravamen o privilegio sea liberado o 

descargado. El Subcontratista deberá presentar pruebas satisfactorias, 

a petición del Contratista  ABB, para verificar el cumplimiento de lo 

anterior. Alternativamente, el Contratista  ABB podrá pagar para 

liberar el gravamen y retener dichos montos del Subcontratista.  

13.7 El Contratista  ABB tendrá el derecho de retener la totalidad o 

parte de cualquier pago al Subcontratista que, en opinión del 

Contratista  ABB, sea necesario para la protección del Contratista  

ABB de la pérdida a causa de reclamaciones contra el Subcontratista 

o por insuficiencia del Subcontratista de los pagos vencidos a sus sub-

proveedores o empleados, o no haber pagado impuestos, cuotas y 

contribuciones de seguridad social. El Contratista  ABB se reserva el 

derecho de compensar dicho importe adeudado al Subcontratista, o 

retener el pago por los servicios no prestados de conformidad con el 

Subcontrato correspondiente. Sin embargo, el Subcontratista no 

tendrá derecho de compensar los importes adeudados por el 

Contratista  ABB al Subcontratista, salvo que sea concedida 

autorización previa por escrito por el Contratista  ABB. 

13.8 A menos que se acuerde lo contrario por escrito (o instruido por 

el  Contratista  ABB por escrito), el Subcontratista deberá continuar y 

mantener el suministro oportuno de los Bienes Diseñados para el 

Proyecto durante el arbitraje y cualquier disputa o desacuerdo con el 

Contratista  ABB, incluyendo, sin limitación, una disputa o 

desacuerdo acerca de la retención del Contratista  ABB de los pagos 

de otra manera debidos al Subcontratista. 

14. GARANTÍAS FINANCIERAS 

14.1 El Subcontratista deberá presentar garantías financieras tal como 

se requieren en los Términos y Condiciones Especiales, dentro de los 

quince (15) días calendario a partir de la Fecha Efectiva del 

Subcontrato. Las garantías deberán ser expedidas por bancos de 

reputación aceptados por el Contratista  ABB. Las garantías deberán 

ser incondicionales, irrevocables y pagaderas a primer requerimiento. 

La falta del Subcontratista para proporcionar tales garantías 

financieras dará derecho al Contratista  ABB a reclamar una 

indemnización por los costes y daños que puedan haber sido sufridos 

por el Contratista  ABB como resultado de la insuficiencia del 

Subcontratista para proporcionar tales garantías financieras, sin 

perjuicio de cualquier otro derecho que el Contratista  ABB pueda 

tener bajo el Subcontrato. El Contratista  ABB podrá tratar de 

conseguir garantías adicionales del Subcontratista, tales como una 

empresa matriz o garantía bancaria, de la forma prevista en los 

anexos. 

14.2 Las garantías financieras seguirán siendo válidas hasta la 

expedición del Certificado de Aceptación Definitiva por parte del 

Contratista  ABB. Sin embargo, en caso de que se presente una 

garantía por anticipo de pago, dicha garantía será válida hasta la 

emisión del Certificado de Prueba de Aceptación. 

14.3 En caso de que las Partes acuerden un aumento de los precios, la 

garantía financiera se aumentará proporcionalmente dentro de los 

veinte (20) días calendario a partir de la confirmación por escrito del 

Contratista  ABB del aumento de los precios respectivos, o de lo 

contrario la cantidad equivalente se deducirá de cada factura y se 

convertirá en sumas reembolsables al momento de la emisión del 

Certificado de Aceptación Definitiva. 

14.4 Todos los gastos relacionados con las garantías financieras serán 

por cuenta del Subcontratista. 

15. DOCUMENTACIÓN 

15.1 Subcontratista deberá a su cargo: 

15.1.1 presentar, como parte de los Bienes Diseñados para el 

Proyecto, la Documentación del Subcontratista. El retraso en la 

presentación de la Documentación por el Subcontratista es 

considerado un retraso en el suministro de los Bienes Diseñados para 

el Proyecto y las consecuencias son tales como se establece en la 

Cláusula 7 (Tiempo de Entrega, Atraso); 

15.1.2 preparar traducción al Inglés y/o cualquier otro idioma, si así 

se requiere por parte del Contratista  ABB; 

15.1.3 inmediatamente después de recibir del Cliente y/o del 

Contratista  ABB la especificación técnica, debe verificar 

cuidadosamente tales especificaciones y el Subcontratista notificará 

rápidamente al Contratista  ABB de cualquier error, omisiones o 

discrepancias que se encuentren en dichas especificaciones. El 

Contratista  ABB no asumirá costes ni responsabilidad en relación 

con cualquier error, omisión o discrepancia que el Subcontratista 

debería haber encontrado durante su verificación; 

15.1.4 proporcionar al Contratista  ABB con copias actualizadas de 

los dibujos ("de acuerdo a lo construido") y las especificaciones que 

indiquen todos los cambios y modificaciones realizadas durante la 

ejecución del Subcontrato. 

15.2 Cuando se requieran certificados, dichos certificados serán 

presentadas por y a expensas del Subcontratista. Dicha presentación 

deberá hacerse de acuerdo con las instrucciones del Contratista  ABB. 

Los certificados estarán sujetos a revisión y aprobación por parte del 

Contratista  ABB y los Bienes Diseñados para el Proyecto 

representados por dichos certificados no podrán ser fabricados o 

entregados sin dicha revisión y aprobación. Los certificados deberán 

identificar claramente los Bienes Diseñados para el Proyecto que 

están siendo certificados y deberán incluir, pero no limitarse a los 

siguientes datos: nombre del Subcontratista, el nombre del artículo, el 

nombre del fabricante, y hacer referencia al dibujo apropiado, 

características técnicas, sección y número de párrafo, todo esto según 

corresponda. 

15.3 Toda la Documentación del Subcontratista está sujeta a las 

disposiciones anteriores, así como de la revisión y aprobación por 

parte del Contratista  ABB. 

15.4 El Subcontratista no tendrá derecho a indemnización alguna por 

los Bienes Diseñados para el Proyecto suministrados antes de dicha 

autorización en la medida en que los Bienes Diseñados para el 

Proyecto tienen que ser modificados como resultado de las 

observaciones hechos por el Contratista  ABB. 

15.5 El Contratista  ABB deberá aprobar o hacer observaciones acerca 

de la Documentación del Subcontratista dentro del plazo en días 

después de la recepción que se especifica en el Subcontrato, siempre 

que la Documentación del Subcontratista se encuentre en un estado 

que permita al Contratista  ABB decidir si la Documentación 

presentada por el Subcontratista esté lista para ser aprobada o 

revisada. 

15.6 La Documentación del Subcontratista que haya recibido 

observaciones por parte del Contratista  ABB deberá corregirse y 

someterse a aprobación dentro de los siete (7) días calendario a partir 

de la fecha de recepción de las observaciones formuladas al 

Subcontratista. 

15.7 Las revisiones y aprobaciones realizadas por el Contratista  ABB 

no constituyen aceptación formal y definitiva de los detalles, diseño 

general, los cálculos, análisis, métodos de prueba, certificados, 

materiales u otros elementos concernientes de los Bienes Diseñados 

para el Proyecto y no relevará al Subcontratista del pleno 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales. La aceptación 

definitiva de los Bienes Diseñados para el Proyecto está 

exclusivamente sujeta a la emisión del Certificado de Recepción 

Definitiva. 
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15.8 Los planos y documentos proporcionados por el Contratista  

ABB al Subcontratista seguirán siendo propiedad exclusiva del 

Contratista  ABB y no pueden ser usados por el Subcontratista para 

cualquier otro propósito que sea el de ejecutar el Subcontrato. Estos 

dibujos y documentos no podrán ser copiados, reproducidos o 

transmitidos en su totalidad o en parte a terceros sin el consentimiento 

previo por escrito del Contratista  ABB. Todos los planos y 

documentos proporcionados por el Contratista  ABB al Subcontratista 

se devolverán al Contratista  ABB a petición del Contratista  ABB. 

15.9 El Subcontratista mantendrá toda la Documentación del 

Subcontratista al menos por diez (10) años posteriores a partir de la 

Entrega o en cualquier momento tal y como lo exige la ley aplicable. 

16. PROPIEDAD INTELECTUAL 

16.1 El Subcontratista otorga al Contratista  ABB y/o Cliente, o se 

compromete a procurar que se conceda al Contratista  ABB y/o 

Cliente, una licencia perpetua, irrevocable transferible sub-licenciable 

no exclusiva, libre de regalías para utilizar los Derechos de Propiedad 

Intelectual en los Bienes Diseñados para el Proyecto, incluyendo la 

Documentación del Subcontratista e incluyendo Software 

Incorporado, si lo hubiere. 

16.2 En el caso de cualquiera de los Derechos de Propiedad 

Intelectual en Bienes Diseñados para el Proyecto deben ser 

transferidos del Subcontratista al Contratista  ABB o Cliente, los 

términos y condiciones para dicha cesión deberán ser acordado por 

separado en el Pliego de Condiciones Particulares. 

16.3 En caso de que el Software Incorporado contenga o utilice 

Software de Código Abierto, el Subcontratista deberá especificar 

plenamente e informar al Contratista  ABB por escrito y antes de la 

Entrega de todo el Software de Código Abierto implementado en o 

utilizado por el Software Incorporado. En el caso de que el Contratista  

ABB no apruebe los componentes de Software de Código Abierto 

contenido o que sean utilizados por el Software Incorporado, el 

Subcontratista se compromete a reemplazar o sustituir el o los 

componente(s) afectado(s) del Software de Código Abierto contenido 

en o utilizado por el Software Incorporado. 

17. RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIÓN 

17.1 El Subcontratista indemnizará al Contratista  ABB contra todas 

las responsabilidades, pérdidas, daños, lesiones, costos, gastos, 

acciones, pleitos, reclamos, demandas, cargos o gastos de cualquier 

tipo que surjan en relación con la muerte o lesiones sufridas por las 

personas empleadas por el Subcontratista o cualquiera de sus sub-

proveedores. 

17.2 Sin perjuicio de la ley obligatoria aplicable o salvo acuerdo en 

contrario entre las Partes, el Subcontratista compensará/indemnizará 

al Contratista  ABB y al Cliente por todas las responsabilidades, 

pérdidas, daños, lesiones, costos, acciones, pleitos, reclamos, 

demandas, cargo o gasto que surja de o en conexión con el desempeño 

del Subcontrato y/o de los Servicios (i) en caso de incumplimiento del 

Subcontrato por el Subcontratista, y (ii) por cualquier reclamación 

hecha por un tercero (incluyendo a los empleados del Subcontratista) 

contra el Contratista  ABB en relación con los Servicios y en la 

medida en que la respectiva responsabilidad, pérdida, daño, lesión, 

costo o gasto fuere causado por o son consecuencia de actos u 

omisiones del Subcontratista y/o de los Servicios. 

17.3 En el caso de las infracciones de terceros los Derechos de 

Propiedad Intelectual causados por o relacionados con los Servicios 

y/o los Bienes Diseñados para el Proyecto: 

17.3.1 El Subcontratista deberá reembolsar al Contratista  ABB por 

cualquiera de las responsabilidades, pérdidas, daños, lesiones, costos 

y gastos (incluyendo, sin limitación a las pérdidas directas, indirectas 

o consecuenciales, pérdida de utilidades y pérdida de reputación, y de 

todos los intereses, sanciones y los costos y gastos legales y 

profesionales) que surjan de dicha infracción. Esta obligación no se 

limita a ningún derecho de indemnización adicional del Contratista  

ABB o del Cliente; 

17.3.2 Sin perjuicio del derecho del Contratista  ABB en virtud del 

Subcontrato, el Subcontratista, previa notificación por parte del 

Contratista  ABB debe a costo del Subcontratista (i) obtener para el 

Contratista  ABB el derecho de continuar usando los Bienes 

Diseñados para el Proyecto; (ii) modificar los Bienes Diseñados para 

el Proyecto para que dejen de ser infractores; o (iii) reemplazar los 

Bienes Diseñados para el Proyecto por Bienes Diseñados para el 

Proyecto no infractores. 

17.4 El Subcontratista será totalmente responsable de los actos, 

omisiones, incumplimientos, negligencia u obligaciones de cualquiera 

de sus sub proveedores, sus agentes, empleados u obreros como si 

fueran los actos, omisiones, incumplimientos, negligencia u 

obligaciones del Subcontratista. 

17.5 El Contratista  ABB se reserva el derecho de compensar 

cualquier reclamación de indemnización/responsabilidad en virtud del 

Subcontrato de los importes adeudados al Subcontratista. 

17.6 Para cualquier obligación de indemnizar, el Subcontratista 

deberá defender al Contratista  ABB a su costo en contra de cualquier 

reclamo de terceros a petición del Contratista  ABB. 

18. SEGURO 

18.1 Hasta la emisión del Certificado de Aceptación Definitiva y 

como se requiere en el Pliego de Condiciones Particulares, el 

Subcontratista debe mantener y a su costo con aseguradoras de buena 

reputación y financieramente viables que sean aceptables para el 

Contratista  ABB los siguientes tipos de seguros: seguro de 

responsabilidad profesional, seguro de responsabilidad civil, 

obligaciones legales por las prestaciones sociales/seguro de 

responsabilidad del empleador.  

18.2 Todas las pólizas de seguro, deberán ser endosadas para incluir 

al Contratista  ABB como asegurado adicional y proporcionar una 

renuncia al derecho de la aseguradora de la subrogación a favor del 

Contratista  ABB. El Subcontratista deberá a más tardar a partir de la 

Fecha Efectiva proporcionar las pólizas de seguro al Contratista  ABB 

que cubran este tipo de pólizas, así como la confirmación de que se 

han pagado las primas. El Subcontratista proporcionará asimismo, 

previa petición, una copia de tales pólizas de seguro al Contratista  

ABB. 

18.3 En caso de pérdida y daños relacionados con las coberturas 

establecidas en la Cláusula 18, cualquier y todos los deducibles serán 

por cuenta del Subcontratista.  

18.4 El Subcontratista deberá presentar aviso al Contratista  ABB 

dentro de los treinta (30) días calendario a partir de la cancelación o 

no renovación o cambio sustancial en los términos de cualquier 

seguro.  

18.5 Todas las pólizas del Subcontratista (excepto la de 

indemnización del trabajador/responsabilidad civil del empleador) se 

considerarán seguros primarios y cualquier seguro contratado por el 

Contratista  ABB no podrá ser cancelado por las aseguradoras del 

Subcontratista como contribución, o participación en base a que 

contribuya, sea concurrente, doble seguro o de cualquier otra forma.  

18.6 En caso de que el Subcontratista no proporcione los certificados 

de seguro y mantenga un seguro de acuerdo con la cláusula 18, el 

Contratista  ABB tendrá derecho a adquirir las coberturas de seguro a 

costa del Subcontratista.  

18.7 Las compensaciones recibidas por el Subcontratista se aplicarán 

a la sustitución y/o restauración de los Servicios.  

18.8 Nada de lo contenido en esta Cláusula 18 eximirá al 

Subcontratista de cualquier responsabilidad en virtud del Subcontrato 

o cualquiera de sus obligaciones para responder por cualquier pérdida 

o daño. Las sumas aseguradas no pueden ni deben ser consideradas 

como una limitación de la responsabilidad. 



ABB GTC/Bienes Diseñados para el Proyecto (2015-1 Estándar) 

ABB GTC Project Designed Goods (2015-1 Standard) 

ES.doc  
pág 11 de 14 

 

 

19. TERMINACIÓN  

19.1 Sin perjuicio a cualquier otro derecho o recurso al que el 

Contratista  ABB pueda tener derecho, el Contratista  ABB podrá 

rescindir el Subcontrato en caso de que: 

19.1.1 El Subcontratista incurra en incumplimiento de sus 

obligaciones bajo el Subcontrato correspondiente, y si no subsana 

dicho incumplimiento dentro de los diez (10) días calendario (a 

menos que se indique lo contrario en virtud del Subcontrato) de haber 

recibido la notificación por escrito del Contratista  ABB requiriendo 

su remedio; o 

19.1.2 Sujeto a la Cláusula 7.3, se alcance la cantidad máxima de 

daños y perjuicios a pagar por el Subcontratista, o, sujeto a la cláusula 

7.5, resulte claro de las circunstancias que se producirá una demora en 

la entrega que permitirá al Contratista  ABB acogerse al máximo de la 

liquidación por daños y perjuicios; o19.1.3 que el Subcontratista no 

proporcione, en respuesta al requerimiento por parte del Contratista  

ABB, una adecuada garantía por el  cumplimiento futuro del 

Subcontratista, por lo cual el Contratista  ABB será el único juez de la 

idoneidad de dicha garantía; o 

19.1.4 haya cualquier cambio adverso en la posición financiera o de 

otra causa, del Subcontratista, por el cual y sin limitación: 

a) el Subcontratista se vuelve insolvente; o 

b) se dicta una orden de disolución del Subcontratista; o 

c) de los documentos que se presentan ante un tribunal de jurisdicción 

competente para el nombramiento de un administrador del 

Subcontratista; o 

d) el Subcontratista hace cualquier acuerdo o convenio con sus 

acreedores, o hace una solicitud a un tribunal de jurisdicción 

competente para la protección de sus acreedores de cualquier manera; 

o 

19.1.5 el Subcontratista cesa, o amenaza con cesar, la realización de 

una porción sub-sustancial de su negocio, ya sea voluntaria o 

involuntariamente, que tiene o tendrá un efecto adverso sobre la 

capacidad del Subcontratista para cumplir sus obligaciones en virtud 

del Subcontrato; o 

19.1.6 Cualquier representación o garantía hecha por Subcontratista 

en el Subcontrato que no sea cierta, o sea inexacta y si 

razonablemente se esperaría que tal falta de veracidad o exactitud de 

lugar a un impacto adverso en el Contratista  ABB, a menos que sea 

subsanado dentro de los diez (10) días calendario después de la fecha 

de la notificación escrita de dicha falta; o 

19.1.7 hay un cambio de control del Subcontratista. 

19.2 A la terminación de acuerdo bajo la cláusula 19.1, el Contratista  

ABB tendrá derecho a reclamar todas las sumas que el Contratista  

ABB haya pagado al Subcontratista en virtud del Subcontrato y 

reclamar una indemnización por los costes, pérdidas o daños 

ocasionados de cualquier tipo en relación con dicha terminación. 

19.3. Si el Subcontratista no procede con la eliminación de los Bienes 

Diseñados para el Proyecto defectuosos o no conformes o de las 

partes respectivas inmediatamente mediante notificación por escrito al 

Contratista  ABB, el Contratista  ABB puede (o encargar a un tercero 

para) retirarlos y almacenarlos a expensas del Subcontratista. Si el 

Subcontratista no paga el costo de la remoción y almacenamiento 

dentro de los diez (10) días calendario a partir de ese momento, el 

Contratista  ABB podrá tras diez (10) días calendario adicionales 

mediante notificación escrita vender tales artículos en subasta o en 

venta privada y redirá cuenta de la utilidad neta que procede de los 

mismos, una vez deducidos todos los gastos de dicha venta y otros 

costos que deberían haber sido asumidos por el Subcontratista. 

Cuando el producto de esa venta no cubra todos los costes de venta y 

otros costos que el Subcontratista debería haber asumido, la diferencia 

se imputará al Subcontratista. Si los pagos hechos hasta ese momento 

o los subsiguientes que sean debidos al Subcontratista no son 

suficientes para cubrir dicho monto, el Subcontratista deberá pagar la 

diferencia al Contratista  ABB. 

19.4 A la terminación de acuerdo con la cláusula 19.1, el Contratista  

ABB podrá completar el Subcontrato o emplear otros proveedores 

para completar el Subcontrato. Cualquier tipo de trabajo se realizará 

por cuenta y riesgo del Subcontratista. El Contratista  ABB tendrá 

derecho a tomar posesión en las instalaciones del subcontratista y/o en 

el Sitio de cualquier parte incompleta de los Bienes Diseñados para el 

Proyecto y utilizar toda la Documentación del Subcontratista, el 

equipo del Subcontratista y otros bienes proporcionados (o que se 

vayan a suministrar) o utilizados por el Subcontratista y hacer uso de 

ellos de la forma en que el Contratista  ABB considere conveniente 

con el fin de completar los  Diseñados para el Proyecto. Si el costo 

para el Contratista  ABB para así completar los Bienes Diseñados 

para el Proyecto excede del monto que habría sido debido al 

Subcontratista si hubiese completado por el Subcontratista los Bienes 

Diseñados para el Proyecto, el Subcontratista deberá pagar el importe 

de dicho exceso al Contratista  ABB o se deducirán de cualquier 

monto de dinero debido o el dinero que pudiese deberse al  

Subcontratista o de cualquiera de las garantías del Subcontratista. 

19.5 El Contratista  ABB tiene el derecho de rescindir sin causal el 

Subcontrato o partes del Subcontrato en cualquier momento con 

efecto inmediato a su entera discreción, mediante notificación por 

escrito al Subcontratista. Tras la recepción de dicha notificación el 

Subcontratista deberá detener todo avance de los Bienes Diseñados 

para el Proyecto y prestaciones del Subcontrato a menos que se 

indique lo contrario por el Contratista  ABB. El Contratista  ABB 

pagará al Subcontratista por los Bienes Diseñados para el Proyecto 

terminados y por los materiales adquiridos para la ejecución de los 

Bienes Diseñados para el Proyecto antes de la terminación y para lo 

cual el Contratista  ABB está legalmente obligado a aceptar la 

Entrega, y que no pueden ser utilizados por el Subcontratista para 

otros fines (esos materiales pasarán a ser propiedad del Contratista  

ABB una vez pagados por parte del Contratista  ABB), y otros gastos 

adicionales verificados probados y directos causados por la rescisión 

del Subcontrato. Sin embargo, en ningún caso, el importe total a pagar 

por el Contratista  ABB al Subcontratista puede superar el importe de 

los costes acumulados como se indica en el Pliego de Condiciones 

Particulares, o en su defecto, la cantidad debida y pagadera por el 

Contratista  ABB en el momento de  la rescisión de acuerdo con el 

Subcontrato. El Subcontratista no tendrá ninguna otra reclamación de 

indemnización debido a dicha rescisión. Se excluyen los reclamos por 

indemnización de la pérdida de las utilidades previstas. 

19.6 En caso de que el Contrato Principal sea dado por terminado por 

razones distintas de cumplimiento del Subcontratista y si el 

Contratista  ABB, como resultado de ello, termina el Subcontrato, la 

indemnización que se pagará al Subcontratista deberá corresponder a 

la indemnización pagada por el Cliente al Contratista  ABB para la 

parte respectiva del Subcontrato. 

19.7 Al cese del Subcontrato, el Subcontratista remitirá 

inmediatamente al Contratista  ABB todas las copias de la 

información o datos facilitados por el Contratista  ABB al 

Subcontratista para los propósitos de ejecución del Subcontrato. El 

Subcontratista deberá certificar al Contratista  ABB que el 

Subcontratista no ha conservado ninguna copia de tales datos o 

información. 

19.8 Al cese del Subcontrato, el Subcontratista deberá entregar 

inmediatamente al Contratista  ABB todas las especificaciones, 

programas y cualquier otra información, datos y documentación y 

Documentación del Subcontratista en relación con los Servicios que 

existen en cualquier forma que sea, en la fecha de tal terminación, si 

estuviese o no, entonces completa. 

19.9 La terminación del Subcontrato, por lo que surja, no afecta ni 

perjudica los derechos adquiridos de las Partes a su terminación, o la 
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Conducta  de  ABB  en  el  portal  Web: http://new.abb.com/south-
america/sobre-nosotros/integridad.  El Subcontratista  está

obligado  y  se  compromete  a  cumplir  con  sus obligaciones

contractuales   de   acuerdo   con   ambos   Códigos   de Conducta   de

ABB,   incluyendo   pero   sin   limitarse   a   todos   los requerimientos

de empleo, salud, seguridad y medio ambiente que allí se especifican.

20.7 ABB ha establecido los siguientes canales de información donde

el Subcontratista y sus empleados pueden reportar violaciones de

las leyes,  políticas  o  normas  de  conducta  sospechosas:  portal

Web: http://new.abb.com/south-america/sobre-nosotros/integridad
-   Canales   de   Reporte;   teléfono   y   correo electrónico:

especificados en este portal Web.

20.8 Cualquier violación de una obligación contenida en esta Cláusula

20  será  un  incumplimiento  sustancial  del  Subcontrato.  Cualquier

incumplimiento sustancial de cada una de las Partes facultará a la otra

Parte a rescindir el Subcontrato con efecto inmediato y sin perjuicio

de  cualquier derecho  adicional  o  remedios  bajo dicho  subcontrato o

legislación aplicable.

20.9  Pese   a   lo   contenido   en  cualquier  disposición   en   contrario

contenida  en  el  Subcontrato,  el  Subcontratista  deberá,  sin  ninguna

limitación,  indemnizar  y  mantener  indemne  al  Contratista    ABB  y

contra cualquier responsabilidad, reclamación, procedimiento, acción,

multa,  pérdida,  costo  o  daño  que  surja  de  o  estén  relacionados  a

cualquier   violación   de   las   obligaciones   antes   mencionadas   y   la

terminación   del   Subcontrato,   o   que   surja   de   restricciones   a   la

exportación   ocultas   por   el   Subcontratista.   Con   respecto   a   las

restricciones  a  la  exportación  únicamente  atribuibles  al  uso  de  los

Servicios por parte del Contratista  ABB, dicho compromiso sólo se

aplicará en la medida que el Subcontratista tenga conocimiento de o

razonablemente debería haber sido consciente de tal uso.

21. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN
21.1 El Subcontratista no deberá ni sustituir ni ceder, ni subcontratar,
ni  transferir,  ni  gravar  el  Subcontrato  ni  cualquiera  de  sus  partes
(incluyendo  cualquier  cobro  monetario  del  Contratista    ABB)  sin  la
previa autorización por escrito del Contratista  ABB.
21.2   El   Contratista      ABB   podrá,   en   cualquier   momento   ceder,

sustituir,  gravar,  subcontratar  o  tratar  de  cualquier  otra  forma  con

todos o cualquiera de sus derechos u obligaciones bajo el Subcontrato

correspondiente.

22. NOTIFICACIONES Y COMUNICACIÓN
Cualquier notificación (a menos que se acuerde lo contrario) se dará
en   el   idioma   del   Subcontrato   enviando   la   misma   por   correo
certificado, servicio de mensajería, fax o por correo electrónico a la
dirección  de  la Parte  pertinente como  se  indica  en  el  Subcontrato  o
cualquier   otra   dirección   que   la   Parte   pueda   previamente   haber
notificado por escrito a la otra para tales fines. El correo electrónico y
fax requieren expresamente confirmación escrita emitida por la Parte
receptora. Confirmaciones de lectura electrónica no podrán en ningún
caso ser consideradas como una confirmación de la notificación. Las
firmas    electrónicas    no    serán    válidas,    salvo    que    se    acuerde
expresamente    por    escrito    por    los    representantes    debidamente
autorizados de las Partes.
23. RENUNCIAS
El  no  cumplir  o  ejercer,  en  cualquier  momento  o  por  cualquier
período, cualquier término de la norma ABB GTC/Bienes Diseñados
para el Proyecto aplicables o del Subcontrato no constituye, y no se
interpretará como una renuncia a dicho plazo y no afectará el derecho
posterior para hacer cumplir dicho término o cualquier otro término
aquí contenido.
24.     LEGISLACIÓN     APLICABLE     Y     SOLUCIÓN     DE
CONTROVERSIAS
24.1 El Subcontrato se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes
del  país  (y/o  el  estado,  según  sea  el  caso)  de  registro  legal  del
Contratista    ABB,  no  obstante,  queda  excluida  la  aplicación    de  la

continuación de cualquier disposición que expresamente sobreviva, o

implícitamente sobreviva, dicha terminación..

20. CUMPLIMIENTO, INTEGRIDAD
20.1 El Subcontratista deberá suministrar los Bienes Diseñados para
el Proyecto de acuerdo con todas las legislaciones pertinentes, leyes,
normas,   reglamentos   y   códigos   de   prácticas,   directrices   y   otros
requisitos  de  cualquier  gobierno  o  agencia  gubernamental.  En  la
medida   en   que   tales   normas   sean   de   carácter   consultivo   y   no
obligatorio,   el   nivel   de   cumplimiento   que   debe   alcanzar   el
Subcontratista deberá estar en conformidad con las mejores prácticas
generalmente aceptadas de la industria en cuestión.
20.2 El Subcontratista deberá cumplir con las Listas de Prohibición de

Sustancias Restringidas de ABB y con la presentación de informes y

otros requisitos relativos a los Minerales Conflictivos disponibles en

el   portal   Web: http://new.abb.com/south-america/sobre-nosotros/
proveedores – Cumplimiento de materiales   o  de  lo  contrario,

facilitará  al  Contratista    ABB  los documentos   respectivos,

certificados   y   declaraciones   si   así   lo solicitare.   Cualquier

declaración   hecha   por   el   Subcontratista   al Contratista  ABB (ya

sea directa o indirectamente, por ejemplo, en su caso a través del

Registro de Proveedores de ABB y del Sistema de Pre-Calificación

de  ABB)  con  respecto  a  los  materiales  utilizados para o en relación

con los Servicios se considerará como una protesta en virtud del

Subcontrato.

20.3  El  Subcontratista  declara  y  garantiza  que  está  bien  informado

con,  y  es  y  se  mantendrá  en  plena  conformidad  con  todas  las  leyes

comerciales   y   aduaneras,   reglamentos,   instrucciones   y   políticas,

incluyendo,  pero  no  limitado  a,  asegurar  todos  los  requisitos  de

liquidación   necesarios,   las   pruebas   de   origen,   las   licencias   de

exportación   e   importación   y   de   exenciones,   y   hacer   todas   las

presentaciones   adecuadas   con   los   órganos   gubernamentales   y/o

manifiestos  apropiados  relativos  a  la  prestación  de  los  servicios,  la

liberación  o  la  transferencia  de  bienes,  hardware,  software  y  la

tecnología  a  los  ciudadanos  no  estadounidenses  en  los  EE.UU.,  o

fuera de los EE.UU., la liberación o la transferencia de tecnología y

software  con  contenido  o  derivado  de  software  o  la  tecnología  de

origen estadounidense.

20.4 Ningún material o equipo incluido o utilizado por los Servicios

podrá originarse de cualquier empresa o país, que se encuentre listado

en cualquier embargo relevante expedido por la autoridad en el país

donde  se  utilizarán  los  Servicios  o  de  una  autoridad  o  que  tenga

influencia  sobre  el  equipo  y  el  material  que  forma  parte  de  los

Servicios.  Si  cualquiera  de  los  Servicios  está  o  estarán  sujetos  a

restricciones  de  exportación,  es  responsabilidad  del  Subcontratista

informar  puntualmente  y  por  escrito  al  Contratista    ABB  de  los

detalles de tales restricciones.

20.5 Ambas Partes aseguran que ninguna, directa o indirectamente, y

que cada uno no tiene conocimiento de que la otra Parte o de terceros

que  tendrán,  directa  o  indirectamente,  que  hacer  cualquier  pago,

regalo u otro compromiso a sus clientes, a funcionarios públicos o a

agentes,  directores  y  empleados  de  cada  Parte,  o  a  cualquier  otra

parte, en forma contraria a las leyes aplicables (incluyendo, pero no

limitado a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados

Unidos  y,  en  su  caso,  la  legislación  promulgada  por  los  estados

miembros  y  signatarios  para  la  aplicación  de  la  Convención  de  la

OCDE  para  Combatir  el  Soborno  de  Funcionarios  Extranjeros),  y

deberá cumplir con todas las leyes, reglamentos, ordenanzas y normas

relativas  a  los  sobornos  y  la  corrupción.  Nada  en  el  Subcontrato

deberá  prestarse  a  que  cualquiera  de  las  Partes  o  cualquiera  de  sus

Filiales   sea   responsable   de   reembolsar   a   la   otra   por   cualquier

consideración dada o prometida.

20.6  El  Subcontratista  por  la  presente  reconoce  y  confirma  que  el

Subcontratista ha recibido una copia del Código de Conducta ABB y

del   Código   de   Conducta   de   Proveedores   de   ABB   o   se   le   ha

proporcionado información sobre cómo acceder a ambos Códigos de
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Convención de las Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional 

de Bienes. 

24.2 Respecto de los asuntos internos de resolución de conflictos, en 

los que el Contratista  ABB y el Subcontratista estén registrados en el 

mismo país, cualquier disputa o diferencia que surja de o en conexión 

con el Subcontrato, incluida cualquier cuestión relativa a su 

existencia, validez o terminación o de las relaciones jurídicas 

establecidas por el Subcontrato, que no pueda resolverse 

amistosamente o por la mediación, se someterá a la jurisdicción de los 

tribunales competentes en el lugar de registro del Contratista  ABB, a 

menos que se acuerde por escrito entre la Partes la intervención de 

otros tribunales o arbitraje. 

24.3 Respecto de los asuntos de resolución de conflictos 

transfronterizos, en los cuales el Contratista  ABB y el Subcontratista 

se encuentren registrados en diferentes países, a menos que se acuerde 

lo contrario por escrito entre las Partes, cualquier disputa o diferencia 

que surja de o en conexión con el Subcontrato, incluida cualquier 

cuestión relativa a su existencia , validez o terminación o de las 

relaciones jurídicas establecidas por el Subcontrato, que no puedan 

ser resueltas de manera amistosa o por la mediación, deberán 

resolverse conforme a las Reglas de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio Internacional por tres árbitros nombrados conforme a este 

Reglamento. El lugar del arbitraje será el lugar donde se ha registrado 

el Contratista  ABB, salvo que se acuerde lo contrario por escrito. La 

lengua del procedimiento y del laudo será en inglés. La decisión de 

los árbitros será definitiva y vinculante para ambas Partes, y ninguna 

de las Partes podrá recurrir a un tribunal estatal ordinario o cualquier 

otra autoridad de apelación para la revisión de la decisión. 

24.4 El Subcontratista mantendrá los registros actualizados que sean 

necesarios para fundamentar el reclamo. Sin admitir la 

responsabilidad del Contratista  ABB, el Contratista  ABB podrá, tras 

recibir cualquier notificación de reclamo del Subcontratista, 

supervisar el mantenimiento de registros e instruir al Subcontratista 

para mantener registros adicionales actualizados. El Contratista  ABB 

tendrá derecho por sí mismo o mediante el uso de agentes acreditados 

y competentes o representantes, que pueda autorizar para auditar los 

sistemas y retener los registros del Subcontratista específicos al 

Subcontrato y el Subcontratista se asegurará de que el Contratista  

ABB tiene derechos similares para auditar los sistemas y retener la 

registros de cualquiera de los sub-proveedores del Subcontratista. 

Ninguna de dichas auditorías o inspecciones liberará al Subcontratista 

de exigencia o responsabilidad. 

25. CONFIDENCIALIDAD, SEGURIDAD DE DATOS, 

PROTECCIÓN DE DATOS 

25.1 Subcontratista deberá: 

25.1.1 Salvo que se acuerde lo contrario por escrito, a mantener en 

estricta confidencialidad todos los datos del Contratista  ABB y 

cualquier otra información relativa al Contratista  ABB o de los 

negocios de sus Filiales, sus productos y/o sus tecnologías que el 

Subcontratista obtiene en relación con los Servicios que se prestarán 

(ya sea antes o después de la aceptación del Subcontrato). El 

Subcontratista deberá restringir la divulgación de ese material 

confidencial a aquellos de sus empleados, agentes o subcontratistas o 

terceros que necesiten conocer la misma a los efectos de la prestación 

de los Servicios al Contratista  ABB. El Subcontratista deberá 

garantizar que los tales empleados, agentes, subcontratistas o terceros 

están sujetos y cumplir con las mismas obligaciones de 

confidencialidad aplicables al Subcontratista y se hace responsable de 

cualquier revelación no autorizada; 

25.1.2 Aplicar salvaguardas apropiadas, adecuadas para el tipo de 

datos del Contratista  ABB que se desea proteger, contra el acceso no 

autorizado o la divulgación de los datos del Contratista  ABB y 

proteger tales datos del Contratista  ABB de acuerdo con las normas 

generalmente aceptadas de protección de la industria relacionada, o de 

la misma manera y en el mismo grado que protege su propia 

información confidencial y patentada – cual fuere el estándar es más 

alto. El Subcontratista podrá revelar información confidencial a 

"Destinatarios Adicionales Permitidos" (lo que significa que los 

representantes autorizados del Subcontratista, incluyendo auditores, 

asesores, consultores y asesores) a condición que dichos destinatarios 

adicionales permitidos firmen con el Subcontratista un acuerdo de 

confidencialidad con términos sustancialmente similares al presente o, 

en su caso, están obligados a cumplir con los códigos de conducta 

profesional que garantiza la confidencialidad de dicha información; 

25.1.3 No deberá (i) utilizar los de datos del Contratista  ABB para 

cualquier otro propósito distinto que sea para proporcionar los 

Servicios, o (ii) reproducir los datos del Contratista  ABB en todo o 

en parte en cualquier forma excepto como pueda ser requerido por los 

documentos contractuales respectivos, o (iii) divulgar los datos del 

Contratista  ABB a terceros, excepto a Destinatarios Adicionales 

Permitidos o con el consentimiento previo por escrito del Contratista  

ABB; 

25.1.4 Instalar y actualizar a sus expensas el software de protección 

antivirus requerido y los parches de seguridad adecuados del sistema 

operativo para todos los equipos y software utilizados en relación con 

la prestación de los Servicios; 

25.1.5 Informar al Contratista  ABB sin demora acerca de la sospecha 

de violación de la seguridad de datos u otros incidentes o 

irregularidades graves en relación con cualquiera de los Datos del 

Contratista  ABB. 

25.2 El Subcontratista acepta que deberá permitírsele al Contratista  

ABB brindar cualquier información recibida del Subcontratista a 

cualquier Filial del Contratista  ABB. El Subcontratista deberá 

obtener por adelantado toda aprobación necesaria o consentimiento 

para que el Contratista  ABB proporcione dicha información a las 

Filiales del Contratista  ABB si dicha información es confidencial por 

cualquier razón o sujetas a protección de datos o leyes y regulaciones 

de privacidad. 

25.3 En caso de que el tipo de datos del Contratista  ABB afectados es 

particularmente sensible y por lo tanto, de acuerdo con la opinión del 

Contratista  ABB, requiere un acuerdo de confidencialidad y no 

divulgación separado, el Subcontratista se compromete a formalizar el 

convenio. Lo mismo se aplica con respecto a los temas de protección 

de datos que no están cubiertos por esta Cláusula 25 y que puede 

requerir un acuerdo de procesamiento de datos por separado de 

acuerdo a las leyes y reglamentos aplicables existentes. 

25.4 Las obligaciones establecidas en esta Cláusula 25 estarán 

vigentes por un período indefinido de tiempo y por lo tanto 

sobrevivirán a la expiración o terminación del Subcontrato por 

cualquier razón. 

26. NULIDAD 

La invalidez o inaplicabilidad de cualquier término o de algún 

derecho que surja de conformidad con el Subcontrato no afectarán 

negativamente la validez o aplicabilidad de los términos y los 

derechos restantes. Los respectivos términos o derechos que se 

deriven de conformidad con el Subcontrato tendrán efecto como si la 

disposición que se ha suprimido y sustituido fuere inválida, ilegal o 

no ejecutable por una disposición con un efecto económico similar a 

la de la disposición suprimida si esto se puede corregir por otra 

disposición. 

27. SUPERVIVENCIA 

27.1 Las disposiciones de la Norma ABB GTC/Bienes Diseñados 

para el Proyecto que, o bien han de sobrevivir a la terminación del 

Subcontrato o de su naturaleza o contexto, contemplen que se 

sobreviva a dicha terminación permanecerán en pleno vigor y efecto a 

pesar de dicha terminación. 

27.2 Las obligaciones establecidas en las Cláusulas 11 (Garantía), 15 

(Documentación), 17 (Responsabilidad e Indemnización) y 26 
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(Confidencialidad, Seguridad de Datos, Protección de Datos) 

sobrevivirán al vencimiento y terminación del subcontrato. 

28. TOTALIDAD 

El Subcontrato constituye el acuerdo y entendimiento entre las Partes 

y reemplaza cualquier acuerdo anterior, el entendimiento o acuerdo 

entre las Partes, ya sea oral o por escrito. 

29. RELACIÓN DE LAS PARTES 

La relación de las Partes es la de partes independientes que se tratan 

libre e independientemente y nada en este Subcontrato será 

interpretado para constituir cualquier tipo de agencia o asociación con 

el Contratista  ABB o el Cliente, y el Subcontratista no está 

autorizado para representar al Contratista  ABB o al Cliente. 

30. GARANTÍAS ADICIONALES 

Las Partes harán y ejecutarán todos los demás actos o cosas 

adicionales que sean razonablemente necesarias para dar pleno efecto 

a los derechos dados y las transacciones contempladas en el 

Subcontrato correspondiente. 


